

Grozījumi Nr.5
14.11.2013. PAKALPOJUMA LĪGUMĀ Nr.DA-13-186-lī
Iepirkuma identifikācijas Nr.: RD PAD 2013/29 un RD PAD 2016/8

Rīgā,

2016.gada 15.jūlijā

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – Pasūtītājs), reģistrācijas Nr.90000056484, juridiskā adrese: Amatu iela 4, Rīga LV-1050, tā direktora Dzintara Baloža personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2012.gada 17.aprīļa nolikumu Nr.217 „Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta nolikums”, no vienas puses, un

SIA „Grupa93” (turpmāk – Izpildītājs), reģistrācijas Nr.50103129191, juridiskā adrese: Kr. Barona iela 3-4, Rīga, LV-1050, _____, kurš rīkojas uz Statūtu un SIA „Nams”, reģistrācijas Nr.40103036167, 2013.gada 29.augusta pilnvaras Nr.185/P/13 pamata, no otras puses,

turpmāk abi kopā vai katrs atsevišķi – Līdzēji, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtās daļas 1.punkta piemērošanu sarunu procedūrai par papildus darbu veikšanu, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1. Saskaņā ar 2013.gada 14.novembrī starp Līdzējiem noslēgto līguma Nr.DA-13-186-lī (turpmāk – Līgums) 1.6., 14.3. un 14.4.punktu, Līdzēji vienojas par šādiem Līguma papildinājumiem un grozījumiem:

1.1. Izteikt Līguma 1.1.punktu šādā redakcijā:

„Izpildītājs apņemas veikt Skanstes apkaimes teritorijas lokālpilnojumā (turpmāk – Lokālpilnojums) redakciju izstrādi (turpmāk – Darbs) atbilstoši Tehniskajās specifikācijās (Pielikums A un Pielikums A₁) noteiktajām prasībām.”

1.2. Izteikt Līguma 1.4.punktu šādā redakcijā:

„Darbu Izpildītājs veic 141 nedēļu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījuši abi Līdzēji. Darba I posma izpildes termiņš ir 2013.gada 10.decembris.”

1.3. Izteikt Līguma 1.5.punktu šādā redakcijā:

„Atsevišķu Darba posmu daļu izpilde tiek veikta, nepārsniedzot šādus termiņus:

Posms	Darba daļa	Maksimālais izpildes termiņš	Atbilstība laika grafikam
I posms	Lokālpilnojumā īstenošanas ietekmes novērtēšanas metodoloģijas izstrāde. Vides pārskata sagatavošanas procesa uzsākšana.	2 (divu) nedēļu laikā pēc Līguma noslēgšanas	1., 3., 4.2., 8.
	Nepieciešamo papildus pētījumu veikšana. Sabiedrības līdzdalības pasākumu organizēšana. Lokālpilnojumā redakcijas projekta izstrāde. Lokālpilnojumā risinājumu īstenošanas ietekmes sākotnējais novērtējums atbilstoši izstrādātajai. metodoloģijai.	2013.gada 10.decembris	2., 4.1., 5., 6., 9., 10., 11.
II posms	Lokālpilnojumā 1.redakcijas materiālu un vides pārskata sagatavošana publiskajai apspriešanai.	2014.gada 30.jūlijs	1.3.
	Sabiedrības līdzdalības pasākumu	2014.gada	2.2.4.

organizēšana Lokālplānojuma 1.redakcijas un vides pārskata sagatavošanai.	30.jūlijs	
Lokālplānojuma 1.redakcijas un vides pārskata publiskās apspriešanas pasākumi un tās rezultātu apkopošana.	2015.gada 30.marts	2.2.5.
Nepieciešamo precizējumu veikšana Lokālplānojuma 1.redakcijā un vides pārskatā.	2015.gada 30.aprīlis	2.2.7.
Izstrādāt Hanzas – Skanstes – Zirņu ielu un atklātās virsūdeņu novadīšanas sistēmas apstādījumu veidošanas un vides dizaina koncepciju (vadlīnijas).	2016.gada 11.novembris	3.1.
Sabiedrības līdzdalības pasākumu organizēšana Lokālplānojuma 1.redakcijas un vides pārskata pilnveidošanai.	2017.gada 17.februāris	3.2.
Lokālplānojuma 1.redakcijas un vides pārskata pilnveidošana atbilstoši tās publiskās apspriešanas rezultātiem un institūciju atzinumiem, iestrādājot Hanzas – Skanstes – Zirņu ielu un atklātās virsūdeņu novadīšanas sistēmas apstādījumu veidošanas un vides dizaina koncepcijas (vadlīniju) risinājumus un sagatavojot Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kuros integrēti Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasības atbilstoši Sistēmas datu struktūrai.	2017.gada 17.februāris	3.4., 3.5.
Lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas un vides pārskata publiskās apspriešanas pasākumi un tās rezultātu apkopošana, t.sk., pēc publiskās apspriešanas sanāksme, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, un Lokālplānojuma sagatavošana apstiprināšanai ar saistošajiem noteikumiem.	2017.gada 4.septembris	4.11.
Lokālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšana, saistošo noteikumu izdošana un lokālplānojuma izstrādes pabeigšana.	2017.gada 30.oktobris	5.4.

1.4. Papildināt Līgumu ar 1.7.punktu un izteikt šādā redakcijā:

„Darbs izstrādājams izmantojot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu (turpmāk – Sistēma). Atbilstoši Sistēmas datu struktūrai izstrādāt Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kuros integrēt Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasības.”

1.5. Izteikt Līguma 3.1.punktu šādā redakcijā:

„Līguma paredzētā Darba kopējā summa tiek noteikta atbilstoši paredzētajam darba apjomam un saskaņā ar Finanšu piedāvājumu C un C₁ Pielikumu sastāda LVL 108716,53 (viens simts astoņi tūkstoši septiņi simti sešpadsmit *latu* un piecdesmit trīs *santīmi*) jeb EUR 154689,65 (viens simts piecdesmit četri tūkstoši seši simti astoņdesmit deviņi *eiro* un

sešdesmit pieci *centi*), tai skaitā PVN 21% LVL 18868,16 (astoņpadsmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit astoņi *lati* un sešpadsmit *santīmu*) jeb EUR 26846,96 (divdesmit seši tūkstoši astoņi simti četrdesmit seši *eiro* un deviņdesmit seši *centi*) apmērā.”

1.6. Izteikt Līguma 3.2.punktu šādā redakcijā:

„Pasūtītājs samaksu par Darba izpildi veic šādā kārtībā:

Posms	Maksājums	Termiņš	Summa (bez PVN)	Atbilstība Finanšu piedāvājuma C un C ₁ pielikumam	Atbilstība laika grafikam
I posms	1.maksājums	Pēc nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas par šādu Darba daļu izpildi: <ul style="list-style-type: none"> • Lokālpilnojuma īstenošanas ietekmes novērtēšanas metodoloģijas izstrāde; • Vides pārskata sagatavošanas procesa uzsākšana. 	LVL 5359,00 EUR 7625,17	C – 4., 6.	1., 3., 4.2., 8.
	2.maksājums	Pēc nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas par šādu Darba daļu izpildi: <ul style="list-style-type: none"> • Nepieciešamo papildus pētījumu veikšana; • Sabiedrības līdzdalības pasākumu organizēšana; • Lokālpilnojuma redakcijas projekta izstrāde; • Lokālpilnojuma risinājumu īstenošanas ietekmes sākotnējais novērtējums atbilstoši izstrādātajai metodoloģijai. 	LVL 21500,00 EUR 30591,74	C – 1., 2., 3., 5.	2., 4.1., 5., 6., 9., 10., 11.
II posms	3.maksājums	Pēc nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas par šādu Darba daļu izpildi: <ul style="list-style-type: none"> • Lokālpilnojuma 1.redakcijas materiālu un vides pārskata sagatavošana publiskajai apspriešanai; • Sabiedrības līdzdalības pasākumu organizēšana Lokālpilnojuma 1.redakcijas un vides pārskata sagatavošanai. 	LVL 21300,00 EUR 30307,17	C – 2.1., 2.2.	1.3.
	4.maksājums	Pēc nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas par Darba daļas ” Lokālpilnojuma 1.redakcijas un vides pārskata publiskās apspriešanas pasākumi un tās rezultātu apkopošana” izpildi	LVL 4800,00 EUR 6829,78	C – 2.3.	2.2.5.

5.maksājums	Pēc nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas par Darba daļas "Nepieciešamo precizējumu veikšana Lokālpilnvarojuma 1.redakcijā un vides pārskatā" izpildi	LVL 1300,00 EUR 1849,73	C – 2.4.	2.2.7.
6.maksājums	Pēc nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas par Darba daļas "Hanzas – Skanstes – Zirņu ielu un atklātās virsūdeņu novadīšanas sistēmas apstādījumu veidošanas un vides dizaina koncepcijas (vadlīniju) izstrāde" izpildi	LVL 17570,10 EUR 25000,00	C ₁ -1.	3.1.
7.maksājums	Pēc nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas par Darba daļas "Sabiedrības līdzdalības pasākumu organizēšana Lokālpilnvarojuma 1.redakcijas un vides pārskata pilnveidošanai" izpildi, ko veic kopā ar 8.maksājumā minēto Darba daļu.	LVL 3100,00 EUR 4410,90	C – 2.5., 2.6.	3.2.
8.maksājums	Pēc nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas, ko veic kopā ar 7.maksājumā minēto Darba daļu, par Darba daļas "Lokālpilnvarojuma 1.redakcijas un vides pārskata pilnveidošana atbilstoši tās publiskās apspriešanas rezultātiem un institūciju atzinumiem, iestrādājot Hanzas – Skanstes – Zirņu ielu un atklātās virsūdeņu novadīšanas sistēmas apstādījumu veidošanas un vides dizaina koncepcijas (vadlīniju) risinājumus un sagatavojot Lokālpilnvarojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kuros integrēti Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasības atbilstoši Sistēmas datu struktūrai" izpildi.	LVL 12348,27 EUR 17570,00	C ₁ – 2., 3.	3.4., 3.5.
9.maksājums	Pēc nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas par Darba daļas "Lokālpilnvarojuma pilnveidotās redakcijas un vides pārskata publiskās apspriešanas pasākumi un tās rezultātu apkopošana, t.sk. pēc publiskās apspriešanas	LVL 1800,00 EUR 2561,17	C – 2.7., 2.8.	4.11.

	sanāksme, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi” izpildi un Lokālpilnojumā sagatavošana apstiprināšanai ar saistošajiem noteikumiem.			
Noslēguma maksājums	Pēc nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas par Darba “Lokālpilnojumā galīgās redakcijas apstiprināšana, saistošo noteikumu izdošana un lokālpilnojumā izstrādes pabeigšana” izpildi.	LVL 771,00 EUR 1097,03	C – 2.9.	5.4.
Kopā bez PVN		LVL 89848,37 EUR 127842,69		
PVN 21%		LVL 18868,16 EUR 26846,96		
Kopā ar PVN		LVL 108716,53 EUR 154689,65		

1.7. Izteikt 4.1.punktu šādā redakcijā:

„Šādi speciālisti būs iesaistīti Darba veikšanā:

Nr. p.k	Speciālists	Vārds un uzvārds
1.	Projekta vadītājs	Neils Balgalis
2.	Projekta vadītāja asistente	Sarmīte Lesiņa
3.	Teritorijas plānotāja	Lolita Čače
4.	Arhitekts	Sergejs Nikiforovs
5.	Arhitekts	Uģis Kaugurs
6.	Transporta būvju speciālists	Elmārs Daniševskis
7.	Ainavu arhitekta	Rita Beikmane
8.	LP īstenošanas ietekmes novērtējuma vadītājs	Normunds Čiževskis
9.	LP īstenošanas ietekmes novērtējuma eksperts	Jurijs Kondratenko
10.	SIVN izstrādes vadītāja	Marita Nikmane
11.	SIVN izstrādes eksperte	Anita Beikule
12.	Eksperte juridiskajos jautājumos	Margarita Gorškova
13.	Kartogrāfs	Viesturs Laiviņš
14.	Kartogrāfs	Ronalds Krūmiņš
15.	Inženieris	Larisa Potapenko
16.	Inženieris	Margarita Ansone
17.	Inženieris	Irina Kasatkina
18.	Inženieris	Galina Ignatova
19.	Ainavu arhitekts	Kristīne Dreija
20.	Ainavu tehniķis-projektētājs/darbu vadītājs	Ilze Briede
21.	Meliorators	Daina Ieviņa
22.	Jurists	Margarita Gorškova

1.8. Izteikt Līguma 5.1. (a) apakšpunktu šādā redakcijā:

“Par Pasūtītāja pārstāvi tiek nozīmēts: _____ (tālr. _____, e-pasts: _____.

1.9. Izteikt Līguma 6.1.punktu šādā redakcijā:

„Veicot savas šajā Līgumā noteiktās saistības, Izpildītājs ievēro Izpildītāja Tehnisko piedāvājumu (Pielikums B un B₁) un Finanšu piedāvājumus (Pielikums C un C₁). Taču, ja kāda šā Līguma vai Tehniskās specifikācijas A un A₁ pielikuma norma (izņemot Līguma B, B₁, C un C₁ pielikumu) ir pretrunā ar šā Līguma B, B₁, C un C₁ Pielikumiem, tad ir piemērojama šā Līguma vai Tehniskās specifikācijas (izņemot Līguma B, B₁, C un C₁ pielikumu) norma.”

1.10. Izteikt Līguma 9.1.punktu šādā redakcijā:

“Izpildītājs sagatavo nodošanas-pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros par Darba vai tā daļas izpildi un iesniedz to Pasūtītāja pārstāvim. Izvērtējot Izpildītāja paveikto darbu apjomu un kvalitāti atbilstoši Līguma noteikumiem, Pasūtītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta saņemšanas tas jāparaksta vai arī jāpagatavo un jāiesniedz Izpildītājam motivēts akta parakstīšanas atteikums, bet attiecībā uz Darba II posma pēdējās daļas - Lokālpilnojuma galīgās redakcijas apstiprināšana, saistošo noteikumu izdošana un lokālpilnojuma izstrādes pabeigšana (Darba II posma Laika grafika 5.4.punkts) Pasūtītājs paraksta nodošanas-pieņemšanas aktu vai arī sagatavo un iesniedz Izpildītājam motivētu akta parakstīšanas atteikumu 60 (sešdesmit) darba dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta saņemšanas.”

1.11. Izteikt Līguma 14.7.punktu šādā redakcijā:

„Šis Līgums ir sastādīts uz 9 (deviņām) lapām, divos oriģinālos eksemplāros latviešu valodā. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Līguma A, B, B₁, C un C₁ Pielikumi ir neatņemamas šī Līguma daļas, un atsauce uz šo Līgumu ietver atsauci uz Pielikumiem:

- (a) Tehniskā specifikācija (Pielikums A) uz 18 (astoņpadsmit) lapām;
- (b) Tehniskā specifikācija (Pielikums A₁) uz 4 (četrām) lapām;
- (c) Tehniskais piedāvājums (Pielikums B) uz 85 (astoņdesmit piecām) lapām;
- (d) Tehniskais piedāvājums (Pielikums B₁) uz 14 (četrpadsmit) lapām;
- (e) Finanšu piedāvājums (Pielikums C) uz 2 (divām) lapām;
- (f) Finanšu piedāvājums (Pielikums C₁) uz 2 (divām) lapām.”

1.12. Līguma Pielikumā B – Tehniskais piedāvājums, noteiktie Darba II posma izpildes termiņi un Laika grafiks II posma darbu izpildei (iekļaujot papildus darbus Lokālpilnojuma pilnveidošanai) tiek grozīti, Laika grafiku II posma darbu izpildei (iekļaujot papildus darbus Lokālpilnojuma pilnveidošanai) izsakot jaunā redakcijā (Vienošanās Pielikums Nr.1).

- 2. Vienošanās stājas spēkā ar dienu, kad Līdzēji to abpusēji parakstījuši.
- 3. Šī Vienošanās ir 2013.gada 14.novembrī starp Līdzējiem noslēgtā līguma Nr. DA-13-186-lī pielikums un neatņemama sastāvdaļa.
- 4. Vienošanās sagatavota uz 7 (septiņām) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem 1 (viens) eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja un 1 (viens) eksemplārs pie Izpildītāja. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

5. Vienošanās ir pievienots Pielikums Nr.1 – Laika grafiks II posma darbu izpildei (iekļaujot LP pilnveidošanu) uz 2 (divām) lapām.
6. Līdzēju paraksti, juridiskās adreses un norēķinu rekvizīti:

Pasūtītājs:

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Reģistrācijas Nr.90000056484
Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Konta Nr.: LV77NDEA0020200002010
Nordea Bank AB Latvijas filiāle
SWIFT kods: NDEALV2X

Izpildītājs:

SIA „Grupa 93”

Maksātājs:

Rīgas domes Finanšu departaments
Reģistrācijas Nr.90000064250
Kungu iela 7/9, Rīga, LV-1050
Konts Nr.LV33NDEA0020100001040
Nordea Bank AB Latvijas filiāle
SWIFT Kods: NDEALV2X

Direktors Dz.Balodis