

Apkaimju centru attīstības plāna pasākumu ieviešanas progress 2024.gadā

Nr.	Nosaukums	Atbildīgā iestāde	Rezultatīvais rādītājs gala (gads)	2024. gada rezultātu skaidrojums	2024. gadā sasniegtais rezultatīvais rādītājs	Mērķis	Progress pret mērķa vērtību
1. Rīcības virziens – Apkaimju centru identitāte							
1.1.	Kultūras notikumi ārtelpā	IKSD	5 (katru gadu) Pašvaldība organizē vai līdzfinansē kultūras notikumus ārtelpā vismaz 5 mainīgās apkaimju centru teritorijās katru gadu.	2024. gadā realizētas kultūrizglītojošas pasākumu programmas kultūrtelpā Strops 4 Rīgas apkaimju centros: Bolderājas filiālbibliotēkas dārzā, Ziepniekkalna Ēbelmuižas parkā, Čiekurkalna filiālbibliotēkas dārzā un Pļavnieku zaļajā birzī.	4	25	16.0%
1.2.	Apkaimes pulcēšanās vietas noformējums	IKSD	33 (2026) Uzstādīts identitāti veidojošs noformējums 33 apkaimju centru teritorijās.	Pastāvīgai eksponēšanai izvietotas gaismas virtenes Bierīņu pastaigu takā.	1	33	3.0%
1.3.	Vides mākslas objekti	IKSD	18 (2026) Mākslas jaundarbu izvietošana 18 apkaimju centru teritorijās	2024. gadā ir uzsākta ielu mākslas programma, kas īstenota Bolderājas apkaimes centrā. Pie Rīgas Centrālās bibliotēkas Bolderājas filiālbibliotēkas izbūvēta 38 m gara siena uz kuras īstenots sienas gleznojums. Sienas gleznojums tapis ielu mākslas darbnīcas ietvaros, iesaistot Rīgas Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņus un Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un dizaina institūta studentus. Ķengaraga apkaimes centrā sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju izveidots vides mākslas objektu pastaigu maršruts "Pastaigu kvadrāts ar stipri noapaļotām malām"	2	18	11.1%
1.4.	Pilsētas svētku noformējums	IKSD	18 (2025) un turpmāk ik gadu Nodrošināts pilsētas svētku noformējums 18 apkaimju centru teritorijās katru gadu.	Nodrošināts Ziemassvētku noformējums 21 apkaimes centra teritorijā: Teikas, Juglas, Purvciema, Mežciema, Pļavnieku, Latgales, Ķengaraga, Dārziņu, Čiekurkalna, Mežaparka, Sarkandaugavas, Vecmīlgrāvja, Jaunciema, Āgenskalna, Ilģuciema, Imantas, Bolderājas, Daugavgrīvas, Torņakalna, Bierīņu, Ziepniekkalna. LR svētku noformējums 11 apkaimju centru teritorijās: Juglas, Purvciema, Pļavnieku, Čiekurkalna, Mežaparka, Mīlgrāvja, Vecmīlgrāvja, Āgensklana, Imantas, Bolderājas, Zolitūdes.	23	90	25.6%
1.5.	Apkaimes informācijas un afišu stendi	PAD, ĀMD (iepriekš TLP)	48 (2027) Uzstādīti informācijas, uzzīņu, afišu stendi un apkaimes karte 33 apkaimju centru teritorijās un līdz 15 perspektīvo apkaimju centru teritorijās.	2024.gadā izstrādāts apkaimes informācijas un sludinājuma stenda dizains.	0	48	0.0%
1.6.	Ielu un galamērķu norādes	PAD, ĀMD (iepriekš TLP)	18 (2027) Uzstādītas ielu un galamērķu norādes 18 apkaimju centru un ar tiem funkcionāli saistītajās teritorijās.	Nav uzsākts.	0	18	0.0%
2. Rīcības virziens – Publiskās ārtelpas kvalitāte							
2.1.	Ielu posmu kompleksa atjaunošana un labiekārtošana	ĀMD	13-18 (2028) Realizēti pārbūves projekti 13–18 apkaimju centru teritorijās.	Nav pieejama informācija par ielu pārbūves projektu realizāciju apkaimju centru teritorijās.	0	18	0.0%

2.2.	Ielu telpas labiekārtošana	ĀMD	33 (2028) Realizēti mazie ielu telpas labiekārtojuma projekti 33 apkaimju centros un ar tiem funkcionāli saistītajās teritorijās.	Nav uzsākts.	0	33		0.0%
2.3.	Ietvju izbūve	ĀMD	15km (2028) Izbūvētas pašvaldības ielu ietves 15 km garumā apkaimju centros un ar tiem funkcionāli saistītajās teritorijās.	Nav pieejama informācija par ietvju izbūvi apkaimju centru teritorijās.	0	15		0.0%
2.4.	Lēnas satiksmes zonu izveide	ĀMD	6-9 (2028) No jauna izveidotas lēnas satiksmes zonas 6–9 apkaimju centros vai ar tiem funkcionāli saistītajās teritorijās.	Nav pieejama informācija par lēnas satiksmes zonu izveidi apkaimju centru teritorijās.	0	9		0.0%
2.5.	Satiksmes mīrināšanas pasākumi	ĀMD	33 (2028) Realizēti satiksmes mīrināšanas pasākumi 33 apkaimju centros un ar tiem funkcionāli saistītajās teritorijās.	Nav pieejama informācija par satiksmes mīrināšanas pasākumu veikānu apkaimju centru teritorijās.	0	33		0.0%
2.6.	Gājēju pāreju ierīkošana un uzlabošana	ĀMD	22 (2028) Izveidotas 22 jaunas gājēju pārejas apkaimju centros un ar tiem funkcionāli saistītajās teritorijās.	Izbūvēta viena jauna gājēju pāreja ar papildu apgaismojumu Ziepniekkalna apkaimes centrā, Ozolciema ielā pie sabiedriskā transporta pieturvietas "Ozolciema iela".	1	22		4.5%
2.6.	Gājēju pāreju ierīkošana un uzlabošana	ĀMD	25 (2028) Uzlabota drošība 25 gājēju pārejām apkaimju centros un ar tiem funkcionāli saistītajās teritorijās	Nav pieejama informācija par drošības uzlabošanu gājēju pārejām apkaimju centros.	0	25		0.0%
2.7.	Ielu telpas apzaļumošana un stādījumu atjaunošana	MVD	18 (2028) Ieviesti ielu telpas stādījumu atjaunošanas projekti 18 apkaimju centros vai ar tiem funkcionāli saistītajās teritorijās.	Nav pieejama informācija par stādījumiem apkaimju centru teritorijās. <i>Pilsētas ielu apstādījumos 9 apkaimēs kopā iestādīti 226 koki. No tiem 70 augļukoki Lucavsalā un 156 koki ielu apstādījumos šādās apkaimēs - Centrā, Grīziņkalnā, Bolderājā, Brasā, Teikā, Torņkalnā, Ziepniekkalnā, Imantā.</i>	0	18		0.0%
2.8.	Skvēru, laukumu, parku, koplietošanas pagalmu un ūdensmalu labiekārtošana	MVD, ĀMD (iepriekš TLP)	4 (2028) Ieviesti skvēru, laukumu, parku, koplietošanas pagalmu un ūdensmalu labiekārtošanas projekti 18 apkaimju centros vai ar tiem funkcionāli saistītajās teritorijās.	Veikta infrastruktūras atjaunošana/izbūve parkos un skvēros - Ēbelmuižas parkā (Ziepniekkalns), Sarkandaugavas parkā un Alekša skvērā (Sarkandaugava), Mārupītes mežaparkā (Bieriņi), Čiekurkalna skvērā (Čiekurkalns). <i>Papildus ir veikta atsevišķu rotaļu laukumu un sporta laukumu u.c. infrastruktūras izbūve, kas fragmentārā rakstura dēļ netiek iekļauts pie pasākuma 2024.g. rezultatīvā rādītāja.</i>	4	18		22.2%

2.9.	Pagaidu labiekārtojuma izvietošana	PAD, ĀMD (iepriekš TLP)	16 (2028) Uzstādīti pagaidu labiekārtojuma elementi 16 apkaimeju centros un ar tiem funkcionāli saistītajās teritorijās.	Uzsākta dokumentācijas izstrāde pagaidu labiekārtojuma izvietošanai 9 apkaimeju centros (Āgenskalnā, Bieriņos, Bolderājā, Dzirciemā, Ilģuciemā, Imantā, Ķengaragā, Sarkandaugavā, Teikā).	0	16		0.0%
2.10.	Dzeramā ūdens punktu uzstādīšana	RŪ	11 (2026) No jauna ierīkoti dzeramā ūdens punkti 11 apkaimeju centru teritorijās.	Apkaimeju centros izbūvēti 3 brīvkrāni: Ilģuciemā (Nordeķu parkā); Imantā (Anņiņmuižas parkā), Latgalē (Latgales parkā).	3	11		27.3%
2.11.	Apgaismojuma izveide	ĀMD (iepriekš RG)	8 (2028) Izstrādāti un ieviesti apgaismojuma projekti neizgaismotos ielu posmos 8 apkaimeju centros vai ar tiem funkcionāli saistītajās teritorijās.	Nav pieejama informācija par realizētiem apgaismojuma projektiem ielu posmos apkaimeju centru teritorijās.	0	8		0.0%
2.12.	Ārtelpas videonovērošanas kameru uzstādīšana	RPP	8 (2028) No jauna uzstādītas videonovērošanas kameras 8 apkaimeju centros vai ar tiem funkcionāli saistītajās teritorijās.	Apkaimeju centros izbūvēti 2 jauni videonovērošanas punkti: Zentenes un Auru ielas krustojums, Latgales parkā.	2	8		25.0%
3. Rīcības virziens – Mazās uzņēmējdarbības sekmēšana								
3.1.	Tirdzniecības vietu noteikšana	RAIC	33 (2024) Izvērtētas 33 apkaimeju centru un ar tiem funkcionāli saistītās teritorijas. Precizēts pašvaldības tirdzniecības vietu un ielu tirdzniecības izvietojums apkaimeju centru teritorijās.	Ir noteikts potenciālais pašvaldības iekārtoto ielu tirdzniecības vietu novietojums Ķengaragā un Torņakalnā.	2	33		6.1%
3.2.	Pašvaldības tirdzniecības vietu labiekārtošana	RAIC	24 (2028) Labiekārtotas pašvaldības tirdzniecības vietas 24 apkaimeju centra teritorijās.	2024. gadā sešu apkaimeju centros uzstādīti pirmie 19 moduļi: 7 moduļi Ziepniekkalnā, 4 moduļi Teikā, 2 moduļi Daugavgrīvā, 2 moduļi Sarkandaugavā, 2 moduļi Mīlgrāvī, 2 moduļi Juglā.	6	24		25.0%
3.3.	Informācijas izvietošana par ielu tirdzniecību	RAIC	Izvietota informācija par ielu tirdzniecības dienu un tirgošanās laiku apkaimeju centros, kur regulāri notiek ielu tirdzniecība.	Nav uzsākts.	0	-		-
4. Rīcības virziens – Apkaimeju centru plānošana								
4.1.	Telpiskās struktūras konceptuālie plāni	PAD	33 (2028) Izstrādāti telpiskās struktūras konceptuālie plāni 33 apkaimeju centriem un ar tiem funkcionāli saistītajām teritorijām.	Veikta Ķengaraga konceptplāna izstrāde, tostarp iedzīvotāju iesaistes pasākumi un konceptplāna projekta apspriede ar sabiedrību, kā arī saskaņošana ar pašvaldības struktūrvienībām un iestādēm. Konceptplāns tika apstiprināts 2025.gada 1.ceturksnī. Uzsākta Bieriņu un Dārziņu apkaimeju konceptplānu izstrāde.	1	33		3.0%
4.2.	Perspektīvo apkaimeju centru noteikšana	PAD	1 (2024) Noteiktas perspektīvo apkaimeju centru teritorijas.	Darba grupa veikusi izvērtējumu, nosakot Apkaimeju centrus 12 no 15 apkaimejām. Ziņojums noprezentēts Rīgas apkaimeju attīstības komisijā un Pilsētas attīstības komitejā. Dati ievadīti portālā Georīga.	1	1		100.0%