Projekta Nr. LIFE08 ENV/LV/000451 „Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu ietekmju novērtēšana, novēršana un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana”

Projekta vadības plāns

Nr.	Aktivitāte	Atbildīgie	2010											2011												2012												2013	
			Feb	Mar	Apr	Mai	Jūn	Jūl	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jūn	Jūl	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jūn	Jūl	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb
	Aktivitāte 1 - Hidroloģisko procesu detalizēti pētījumi par pašreizējo un potenciālo ietekmi, kas saistīta ar klimata parādību pārmaiņām Rīgas pilsētas teritorijā.																																						
1	Rīgas pilsētas teritorijas 3D reljefa modeļa izstrāde.	Vides speciālists, teritoriālplānotājs																																					
2	**Ar klimata pārmaiņām saistīto hidroloģisko procesu izpēte un prognozēšana Rīgas pilsētā**,kas sevī ietver:																																						
	1) Rīgas pilsētas teritorijas sadalīšana 6 plūdu riska zonās, ņemot vērā vēju uzplūdus, HES darbību, esošos polderus, nokrišņus, gruntsūdens līmeni, upju hidroloģiskos režīmus, un atbilstošu digitālo karšu izstrāde																																						
	2) Rīgas pilsētas krastu mūsdienu ģeoloģisko procesu identificēšana un kartēšana																																						
	3) Plūdu riska modelēšana nākotnē, ņemot vērā klimata pārmaiņas un to ietekmi, t.sk., pareģojumi ekstrēmu vētru un nokrišņu rezultātā, kā arī ietekme uz krastu ģeoloģiskajiem procesiem																																						
	4) Plūdu un krasta erozijas apdraudēto teritoriju novērtēšana (gan no sociālā, kultūrvēsturiskā, saimnieciskās darbības, gan dabas aizsardzības aspekta) un prioritizēšana katrā riska zonā tagadnē un nākotnē, t.sk., zaudējumu aprēķināšana un piesārņojuma riska apzināšana																																						
3	Ziņojuma „Ar klimata pārmaiņām saistīto hidroloģisko procesu patreizējā un potenciālā ietekme uz Rīgas pilsētas teritoriju” projekta sagatavošana																																						
4	Ziņojuma „Ar klimata pārmaiņām saistīto hidroloģisko procesu patreizējā un potenciālā ietekme uz Rīgas pilsētas teritoriju” projekta prezentēšana seminārā un tā sabiedriskā apspriešana																																						
5	Ziņojuma „Ar klimata pārmaiņām saistīto hidroloģisko procesu patreizējā un potenciālā ietekme uz Rīgas pilsētas teritoriju” projekta gala redakcija																																						
6	Gala ziņojuma „Ar klimata pārmaiņām saistīto hidroloģisko procesu patreizējā un potenciālā ietekme uz Rīgas pilsētas teritoriju” apstiprināšana projekta vadības komitejā																																						
	Aktivitāte 2 - Iepazīšanās ar pieredzi un labāko praksi plūdu riska novērtējumā un pārvaldībā 3 Eiropas pilsētās.																																						
7	Pieredzes apmaiņas brauciens uz Roterdamu (Nīderlande) un Antverpeni (Beļģija) (6 dienas)	Projekta vadītāja asistents																																					
8	Pieredzes apmaiņas brauciens uz Hamburgu (Vācija) (4 dienas)																																						
9	Visaptverošs ziņojums par labāko praksi un pieredzi trīs Eiropas pilsētu plūdu risku zonu identificēšanā, pārvaldībā un apsaimniekošanā. Apstipināšana projekta vadības komitejā.																																						
	Aktivitāte 3 - Plūdu riska pārvaldības plāna izstrāde Rīgas pilsētai.																																						
10	Plūdu riska pārvaldības plāna darba varianta izstrāde Rīgas pilsētai	Vides speciālists, teritoriālplānotājs, politikas formulēšanas speciālists																																					
11	Semināri, diskusijas par plūdu riska pārvaldības plānu																																						
12	Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN)																																						
13	Plūdu riska zonu izmaksu un ieguvumu analīze																																						
14	Nepieciešamo izmaiņu, ieteikumu apkopošana pilsētas plānošanas dokumentos																																						
15	Resursu mobilizācijas plāna darba variants																																						
16	Resursu mobilizācijas plāns, lai īstenotu plūdu riska pārvaldības plānu. Apstipināšana projekta vadības komitejā.																																						
17	Plūdu riska pārvaldības plāns, ieskaitot finansējuma modeļu variantus. Apstipināšana projekta vadības komitejā.																																						
	Aktivitāte 4 - Metodoloģisko vadlīniju izstrāde teritoriālai plānošanai applūstošajās teritorijās.																																						
18	Metodoloģisko vadlīniju izstrādes (teritoriālajai plānošanai applūstošajās teritorijās) darba variants	Teritoriālplānotājs																																					
19	Metodoloģisko vadlīniju prezentācija, diskusijas. Rekomendāciju un ieteikumu apkopojums.																																						
20	Nepieciešamo izmaiņu pilsētas plānošanas dokumentos, ieteikumu apkopošana.																																						
21	Metodoloģisko vadlīniju izstrāde, gala versijas apstipināšana projekta vadības komitejā.																																						
22	Teritoriālplānotāju apmācība metodoloģisko vadlīniju praktiskai izmantošanai																																						
	Aktivitāte 5 - Projekta publicitātes nodrošināšana un sabiedrības izpratnes veidošana par Projekta aktivitātēm un rezultātiem.																																						
23	Projekta publicitātes plāns	Sabiedrisko attiecību speciālists																																					
24	Projekta mājas lapas izstrāde																																						
25	Projekta atklāšanas seminārs																																						
26	Projekta informatīvo planšetu izgatavošana un uzstādīšana																																						
27	Projekta popularizēšanas kampaņa skolu jaunatnei																																						
28	Projekta buklets																																						
29	Projekta publiskais pārskats																																						
30	Projekta noslēguma konference																																						
31	Pēcprojekta komunikācijas plāna izstrāde																																						
	Aktivitāte 6 - Projekta vadība																																						
32	Projekta vadības plāns	Projekta vadītājs, projekta vadītāja asistents, grāmatvedis																																					
33	Projekta publicitātes plāns																																						
34	Projekta sākuma ziņojums																																						
35	Projekta vidusposma ziņojums ar maksājuma pieprasījumu																																						
36	Projekta gala ziņojums ar maksājuma pieprasījumu																																						
	Aktivitāte 7 - Projekta monitorings																																						
37	Projekta uzraudzība - Projekta vadītājs un projekta vadības komiteja	Projekta vadītājs, projekta vadības komiteja																																					
	• Neatkarīgs finanšu audits																																						