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1.aktivitāte (22.02.2010. – 31.01.2011.)

„Hidroloģisko procesu 
detalizēti pētījumi par 

patreizējo un potenciālo 
ietekmi, kas saistīta ar 

klimata parādību pārmaiņām 
Rīgas pilsētas teritorijā”
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1.aktivitāte (22.02.2010. – 31.01.2011.)

Mērķis: izpētīt hidroloģiskos procesus un to ietekmi uz Rīgas pilsētas 
teritoriju, kā arī modelēt un novērtēt plūdu risku nākotnē saistībā ar klimata 
pārmaiņām.

Uzdevumi:
1. Plūdu skarto teritoriju identificēšana, novērtēšana, raksturojums, 

strukturēšana riska zonās un atbilstošu karšu izstrāde;
2. Dabas, vēstures, sociālo un ekonomisko vērtību identificēšana un 

prioritizēšana katrā plūdu riska zonā;
3. Plūdu intensitātes un apjoma modelēšana nākotnē klimata pārmaiņu 

ietekmē;
4. Plūdu patreizējās un potenciālās ietekmes analīze, draudu un iespējamo 

zaudējumu apzināšana, t.sk., krastu mūsdienu ģeoloģiskie procesi.
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1. aktivitātes rezultāts

visaptverošs ziņojums 
“Ar klimata pārmaiņām saistīto 

hidroloģisko procesu patreizējā un 
potenciālā ietekme uz Rīgas 

pilsētas teritoriju”
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Paredzētās darbības 1.aktivitātes 
realizēšanai:

1. Iepirkums „Rīgas pilsētas teritorijas 3D reljefa modeļa izstrāde”, 
2010.g.aprīlis-jūnijs;

2. Iepirkums „Ar klimata pārmaiņām saistīto hidroloģisko procesu 
izpēte un prognozēšana Rīgas pilsētā”, 2010.g.maijs – septembris;

3. Ziņojuma „Ar klimata pārmaiņām saistīto hidroloģisko procesu 
patreizējā un potenciālā ietekme uz Rīgas pilsētas teritoriju”
projekta sagatavošana, 2010.g.oktobris;

4. Ziņojuma projekta prezentācija – seminārs un sabiedriskā
apspriešana, 2010.g.novembris;

5. Semināra un sabiedriskās apspriešanas rezultātu iestrāde 
ziņojuma projektā. Ziņojuma projekta gala redakcija, 
2010.g.decembris;

6. Gala ziņojuma apstiprināšana Projekta vadības komitejā, 
2011.g.janvāris.
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Iepirkums „Rīgas pilsētas teritorijas 3D 
reljefa modeļa izstrāde”

Mērķis – izmantojot aero 
lāzerskenēšanu, iegūt aktuālus, 
kvalitatīvus un iespējami precīzus 
Rīgas pilsētas teritorijas reljefa, 
veģetācijas un apbūves trīsdimensiju 
datus un izstrādāt trīsdimensiju reljefa 
modeli.

Vidējais punktu blīvums ne mazāk kā 1,5 punkts uz 1m2,

Datu vertikālā precizitāte ne mazāka kā 15 centimetri,
Datu horizontālā precizitāte ne mazāka kā 25 centimetri.
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Iepirkums „Rīgas pilsētas teritorijas 3D 
reljefa modeļa izstrāde”

Klasificēti aero skenēšanas dati
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Digitāls trīsdimensiju reljefa modeļa piemērs - Rātsupīte

Iepirkums „Rīgas pilsētas teritorijas 3D 
reljefa modeļa izstrāde”
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Iepirkums „Ar klimata pārmaiņām 
saistīto hidroloģisko procesu izpēte un 

prognozēšana Rīgas pilsētā”
1) Rīgas pilsētas teritorijas sadalīšana plūdu riska zonās, ņemot vērā

vējuzplūdus, HES darbību, nokrišņus, gruntsūdens līmeni, upju 
hidroloģiskos režīmus, esošo meliorācijas un lietus ūdens kanalizācijas 
sistēmu atbilstošu digitālo karšu izstrāde;

2) Rīgas pilsētas krastu mūsdienu ģeoloģisko procesu identificēšana un 
kartēšana;

3) Plūdu riska modelēšana nākotnē, ņemot vērā klimata pārmaiņas un to 
ietekmi, t.sk., pareģojumi ekstrēmu vētru un nokrišņu rezultātā, kā arī
ietekme uz krastu ģeoloģiskajiem procesiem. 

4) Plūdu un krasta erozijas apdraudēto teritoriju novērtēšana  (gan no sociālā, 
kultūrvēsturiskā, saimnieciskās darbības, gan dabas aizsardzības aspekta) 
un prioritizēšana katrā riska zonā tagadnē un nākotnē, t.sk., zaudējumu 
aprēķināšana un piesārņojuma riska apzināšana.
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Paldies par uzmanību!!!
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

Maija Vanaga
LIFE + projekta vides speciāliste
maija.vanaga@riga.lv
t.67012872/ mob.26873412

Foto – G.Balodis

mailto:maija.vanaga@riga.lv

	1.aktivitāte (22.02.2010. – 31.01.2011.)� ���
	1.aktivitāte (22.02.2010. – 31.01.2011.)
	1. aktivitātes rezultāts
	Paredzētās darbības 1.aktivitātes realizēšanai:�
	Iepirkums „Rīgas pilsētas teritorijas 3D reljefa modeļa izstrāde”
	Iepirkums „Rīgas pilsētas teritorijas 3D reljefa modeļa izstrāde”
	Iepirkums „Rīgas pilsētas teritorijas 3D reljefa modeļa izstrāde”
	Iepirkums „Ar klimata pārmaiņām saistīto hidroloģisko procesu izpēte un prognozēšana Rīgas pilsētā”

