
Nr. Nosaukums Satura izklāsts Rezultatīvais rādītājs
Atbildīgā 
iestāde

2025. gada rezultātu skaidrojums
2025. gada 
rezultatīvais 

rādītājs

2024. gada 
rezultatīvais 

rādītājs
Mērķis

Progress 
pret mērķa 

vērtību

1

1.1.
Kultūras notikumi 
ārtelpā

Apkaimju centru teritorijās norisinās 
pašvaldības organizēti vai līdzfinansēti 
kultūras notikumi publiskajā ārtelpā Vasaras 
kultūras programmas projektu vai citu 
pilsētas kultūras kalendāra projektu 
ietvaros.

5 (katru gadu)
Pašvaldība organizē vai 
līdzfinansē kultūras 
notikumus ārtelpā vismaz 5 
mainīgās apkaimju centru 
teritorijās katru gadu.

IKSD
2025.gadā realizētas kultūrizglītojošas pasākumu programmas kultūrtelpā "Stropi" 6 Rīgas apkaimju centru teritorijās: 
Bolderājas filiālbibliotēkas dārzā, Ziepniekkalna Ēbelmuižas parkā, Pārdaugavas kultūras apvienības kultūras centra 
"Imanta" pagalmā,  Čiekurkalna filiālbibliotēkas dārzā, Pļavnieku zaļajā birzī un Juglas Strazdumuižas parkā. 

6 4 25

40%

1.2.
Apkaimes 
pulcēšanās vietas 
noformējums

Pastāvīgs noformējums apkaimes 
pulcēšanās vietas iedzīvināšanai un 
identitātes stiprināšanai apkaimes centra 
teritorijā – spuldžu virtenes, karodziņi u. tml

33 (2026)
Uzstādīts identitāti 
veidojošs noformējums 33 
apkaimju centru teritorijās

IKSD

Izvietots pastāvīgas eksponēšanas noformējums papildus 12 apkaimju centros (gaismas virtenes, Straumes tēli vai 
lielstendi) - Dzirciems, Imanta, Ķengarags, Latgale, Mežaparks, Mīlgrāvis, Pļavnieki, Purvciems, Teika, Vecmīlgrāvis, 
Ziepniekkalns, Zolitūde. 12 1 33

39%

1.3. 
Vides mākslas 
objekti

Pastāvīgas (nepārtrauktas) eksponēšanas 
vides mākslas objektu izvietošana 
iedzīvotāju pulcēšanās vietā apkaimju 
centru identitātes stiprināšanai – 
mākslinieku jaundarbi, t. sk. ielu māksla, 
grafiti u. tml.

18 (2026)
Mākslas jaundarbu 
izvietošana 18 apkaimju 
centru teritorijās.

IKSD
Ielu mākslas festivāla ietvaros īstenots sienas gleznojums Ķengaragā uz rūpnīcas "Kvadrāts" sētas, izstrādāti divi vides 
objektu projekti Iļģuciemā, kas tiek virzīti tālākai realizācijai. 1 2 18

17%

1.4.
Pilsētas svētku 
noformējums

Nodrošināts pilsētas svētku noformējums 
Apkaimju centru teritorijās: Ziemassvētku 
vides gaismas noformējums, t. sk. izrotātas 
“dzīvās” egles nodrošinājums pēc 
nepieciešamības; Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas dienas un 
Latvijas Republikas proklamēšanas dienas 
noformējums ar valsts karogiem

18 (2025) un turpmāk ik 
gadu
Nodrošināts pilsētas svētku 
noformējums 18* apkaimju 
centru teritorijās katru gadu.

IKSD

Nodrošināts Ziemassvētku noformējums 25 apkaimju centru teritorijā: Āgensklans, Atgāzene, Bieriņi, Bolderāja, 
Čiekurkalns, Dārzciems, Dārziņi, Daugavgrīva, Iļģuciems, Imanta, Jaunciems, Jugla, Ķengarags, Latgale, Mežaparks, 
Mežciems, Pļavnieki, Purvciems, Rumbula, Sarkandaugava, Teika, Torņakalns, Trīsciems, Vecmīlgrāvis, 
Ziepniekkalns. 
LR svētku noformējums 14 apkaimju centru teritorijās: Bolderāja, Čiekurkalns, Dzirciems, Iļģuciems, Imanta, Jugla, 
Ķengarags, Mangaļsala, Mežaparks, Mīlgrāvis, Pļavnieki, Purvciems, Vecmīlgrāvis, Ziepniekkalns.

29 23 90

58%

1.5.
Apkaimes 
informācijas un 
afišu stendi

Uzstādīts apkaimes informācijas, uzziņu, 
afišu stends un apkaimes karte katrā 
apkaimju centru teritorijā.

48 (2027)
Uzstādīti informācijas, 
uzziņu, afišu stendi un 
apkaimes karte 33 
apkaimju centru teritorijās 
un līdz 15 perspektīvo 
apkaimju centru teritorijās.

IKSD
Nav pieejamaapkaimes informācijas un sludinājumu stendu uzstādīšanu apkaimju centros.

Atjaunoti 51 gab. afišu stabi. Izstrādāts projekts jauna dizaina afišu staba prototipa izveidei.
0 0 48

0%

Apkaimju centru identitāte



1.6.
Ielu un galamērķu 
norādes  

Uzstādītas ielu, publisko un apkaimes 
identitāti veidojošo galamērķu norādes 
apkaimju centros un ar tiem funkcionāli 
saistītajās teritorijās.

18 apkaimju centru 
teritorijas (2027)
Uzstādītas ielu un 
galamērķu norādes 18 
apkaimju centru un ar tiem 
funkcionāli saistītajās 
teritorijās

ĀMD Nav pieejama informācija par ielu un galamērķu norāžu uzstādīšanu apkaimju centros. 0 0 18

0%
2

2.1.

Ielu posmu 
kompleksa 
atjaunošana un 
labiekārtošana  

Realizēti kompleksi ielu posmu 
atjaunošanas un labiekārtošanas projekti 
(pārbūves), kuros atkarībā no 
nepieciešamības ietver: • brauktuves 
seguma un ietvju atjaunošana; • 
veloinfrastruktūras ierīkošana; • 
apgaismojuma un inženierkomunikāciju 
atjaunošana, izbūve; • satiksmes 
mierināšanas pasākumi; • drošas gājēju 
pārejas; • solu, velostatīvu, atkritumu urnu 
uzstādīšana; • mikromobilitātes punktu 
iezīmēšana; • īstermiņa autostāvvietas, • 
apzaļumošana.

13-18 (2028)
Realizēti pārbūves projekti 
13–18 apkaimju centru 
teritorijās

ĀMD Nav pieejama informācija par kompleksu ielu pārbūves projektu realizāciju apkaimju centru teritorijās. 0 0 18

0%

2.2.
Ielu telpas 
labiekārtošana

Realizēti mazie ielu telpas labiekārtojuma 
projekti apkaimju centros un ar to saistītajās 
teritorijās, kuros atkarībā no 
nepieciešamības ietverta: • solu, velostatīvu, 
atkritumu urnu uzstādīšana; • lokāla seguma 
maiņa; • mikromobilitātes punktu 
iezīmēšana

33 (2028)
Realizēti mazie ielu telpas 
labiekārtojuma projekti 33 
apkaimju centros un ar tiem 
funkcionāli saistītajās 
teritorijās.

ĀMD
Nav pieejama informācija par ietvju telpas labiekārtošanas projektiem apkaimju centru teritorijās. 

Iepirkti velostatīvi, kurus plānots uzstādīt 2026.gadā.
0 0 33

0%

2.3. Ietvju izbūve  

Izbūvētas pašvaldības ielu ietves apkaimju 
centros un ar tiem funkcionāļi saistītajās 
teritorijās. Ietves atbilst iekļaujošā dizaina 
prasībām (materiāli, krāsas, zīmes u. c.).

15km (2028)
Izbūvētas pašvaldības ielu 
ietves 15 km garumā 
apkaimju centros un ar tiem 
funkcionāli saistītajās 
teritorijās.

ĀMD
Nav pieejama informācija par ietvju izbūvi apkaimju centru teritorijās. 

Ietvju izbūvei ir sastādīti defektu akti 11 objektiem.
0 0 15

0%

2.4.
Lēnas satiksmes 
zonu izveide

No jauna izveidotas paliekošas lēnas 
satiksmes zonas (ne vairāk kā 30 km/h, kā 
arī dzīvojamās zonas) apkaimju centros un 
ar tiem funkcionāli saistītajās teritorijās.

6-9 (2028)
No jauna izveidotas lēnas 
satiksmes zonas 6–9 
apkaimju centros vai ar 
tiem funkcionāli saistītajās 
teritorijās.

ĀMD Nav pieejama informācija par lēnas satiksmes zonu izveidi apkaimju centru teritorijās. 0 0 9

0%

2.5. 
Satiksmes 
mierināšanas 
pasākumi

Ieviesti satiksmes mierināšanas pasākumi 
apkaimju centros un ar tiem funkcionāli 
saistītajās teritorijās. Pasākumi atkarībā no 
nepieciešamības ietver ātruma vaļņus, 
horizontālo marķējumu, ātruma displejus, 
ielu sašaurinājumus u. c

33 (2028)
Realizēti satiksmes 
mierināšanas pasākumi 33 
apkaimju centros un ar tiem 
funkcionāli saistītajās 
teritorijās.

ĀMD
Nav pieejama informācija par satiksmes mierināšanas pasākumu veikšanu apkaimju centru 
teritorijās. 0 0 33

0%

Publiskās ārtelpas kvalitāte



2.6.
Gājēju pāreju 
ierīkošana un 
uzlabošana

Izveidotas jaunas gājēju pārejas un uzlabota 
drošība esošajām gājēju pārejām 
(apgaismojums, ielu sašaurināšana, 
regulējama gājēju pāreja) apkaimju centros 
un ar tiem funkcionāli saistītajās teritorijās.

25 pārejas 22 apkaimju 
centros (2028)
Izveidotas 22 jaunas gājēju 
pārejas apkaimju centros 
un ar tiem funkcionāli 
saistītajās teritorijās. 
Uzlabota drošība 25 
bīstamām gājēju pārejām 
apkaimju centros vai ar 
tiem funkcionāli saistītajās 
teritorijās.

ĀMD
Nav pieejama informācija par gājēju pāreju ierīkošanu un uzlabošanu apkaimju centru 
teritorijās. 0 1 22

5%

2.7.

Ielu telpas 
apzaļumošana un 
stādījumu 
atjaunošana

Apkaimju centru un ar tiem funkcionāli 
saistīto teritoriju ielu telpā un zaļajās zonās 
starp ielu sarkanajām līnijām ierīkoti 
apstādījumi (dobes, puķu dobes, zāliens, 
krūmu vai koku stādījumi)

18 (2028)
Ieviesti ielu telpas 
stādījumu atjaunošanas 
projekti 18 apkaimju 
centros vai ar tiem 
funkcionāli saistītajās 
teritorijās.

MVD

Nav pieejama informācija par stādījumiem tieši apkaimju centru teritorijās.

Apkaimēs iestādīts 151 koks, tostarp Zolitūdē, Āgenskalnā, Ziepniekkalnā, Imantā, Bieriņos, Pleskodālē, 
Daugavgrīvā, Bolderājā, Latgalē, Torņkalnā, Juglā, Jaunciemā, Iļģuciemā, Brasā, Bišumuižā. 

0 0 18

0%

2.8. 

Skvēru, laukumu, 
parku, 
koplietošanas 
pagalmu un 
ūdensmalu 
labiekārtošana

Izveidoti apkaimes iedzīvotāju pulcēšanās, 
aktivitāšu un atpūtas vietas ārtelpā, veicot 
teritoriju labiekārtošanu apkaimju centros un 
ar tiem funkcionāli saistītajās teritorijās, pēc 
nepieciešamības veicot šādu 
labiekārtojumu: • soli; • atkritumu urnas; • 
gājēju ceļu izveide, atjaunošana; • 
apgaismojuma izveide, rekonstrukcija; • 
apzaļumošana; • aktivitāšu zona (rotaļu, 
vingrošanas iekārtas); • pulcēšanās, 
notikumu vieta (ar elektrības pieslēguma 
vietu).

18 (2028)
Ieviesti skvēru, laukumu, 
parku, koplietošanas 
pagalmu un ūdensmalu 
labiekārtošanas projekti 18 
apkaimju centros vai ar 
tiem funkcionāli saistītajās 
teritorijās.

MVD

Veikta infrastruktūras elementu izbūve un atjaunošana Uzvaras parkā pie Bāriņu ielas (Āgenskalns), Latgales dārzā 
(Latgale) un Pļavnieku parkā (Pļavnieki). 

Papildus 2024. gadā veiktajām aktivitātēm, turpinās labiekārtošanas darbi Ēbelmuižas parkā (Ziepniekkalns), 
Mārupītes mežaparkā (Bieriņi).

Papildus ir veikta infrastruktūras atjaunošana, kas fragmentārā rakstura un apjoma dēļ netiek iekļauts pie pasākuma 
2025.g. rezultatīvā rādītāja.

3 4 18

39%

2.9.
Pagaidu 
labiekārtojuma 
izvietošana

Apkaimju centru teritorijās pēc 
nepieciešamības uzstādīti pagaidu 
labiekārtojuma elementi – soliņi, puķu 
kastes, bolardi, velostatīvi, atkritumu urnas.

16 (2028)
Uzstādīti pagaidu 
labiekārtojuma elementi 16 
apkaimju centros un ar tiem 
funkcionāli saistītajās 
teritorijās.

PAD

Ir sagatavota projekta  dokumentācija, kas ietver labiekārtojuma novietojuma plānus, indikatīvo izmaksu tāmi un 
tehniskās specifikācijas labiekārtojuma risinājumiem deviņās apkaimēs: Āgenskalnā, Bieriņos, Bolderājā, Dzirciemā, 
Iļģuciemā, Imantā, Ķengaragā, Sarkandaugavā un Teikā. Dokumentācija iesniegta Ārtelpas un mobilitātes 
departamenam  turpmākai projekta īstenošanai. 

0 0 16

0%

2.10.
Dzeramā ūdens 
punktu uzstādīšana

Uzstādīti dzeramā ūdens punkti (brīvkrāni) 
ielu telpā pie sabiedriskiem objektiem, 
parkos, skvēros vai laukumos apkaimju 
centru teritorijās.

11 (2026)
No jauna ierīkoti dzeramā 
ūdens punkti 11 apkaimju 
centru teritorijās.

RŪ
2025. gadā ir ierīkoti 7 jauni brīvkrāni apkaimju centru teritorijās: Slimnīcas ielā 8B (Daugavgrīva), Volguntes ielā pie 
Fridriha Candera ielas (Šampēteris), Vienības gatvē pie Olīvu ielas (Torņakalns), Andreja Saharova ielā 35 (Pļavnieki), 
Gaileņu ielā 14 (Jaunciems), Čiekurkalna 4. šķērslīnijā 7 (Čiekurkalns), Sarkandaugavas parkā (Sarkandaugava) 

7 3 11

91%



2.11.
Apgaismojuma 
izveide

Izveidots jauns apgaismojums 
neizgaismotajos ielu posmos apkaimju 
centru vai ar tiem funkcionāli saistītajās 
teritorijās.

8 (2028)
Izstrādāti un ieviesti 
apgaismojuma projekti 8 
apkaimju centros vai ar 
tiem funkcionāli saistītajās 
teritorijās.

ĀMD
Realizēts 1 projekts apkaimju centra teritorijā - Apgaismojuma projektēšana un ierīkošana Nordeķu parka teritorijā 
(Iļģuciems). 1 0 8

13%

2.12.

Ārtelpas 
videonovērošanas 
kameru 
uzstādīšana 

Uzstādītas videonovērošanas kameras 
apkaimju centru un ar tiem funkcionāli 
saistītajās teritorijās.

8 (2028)
No jauna uzstādītas 
videonovērošanas kameras 
8 apkaimju centros vai ar 
tiem funkcionāli saistītajās 
teritorijās.

RPP
Apkaimju centros papildus 2024.gadā izbūvētajiem videonovērošanas punktiem Zentenes ielā (Imanta) un Latgales 
parkā (Latgale), 2025.gadā ir izbūvēti trīs jauni videonovērošanas punkti Ķengaraga parkā (Ķengarags), Zemitāna 
laukumā (Teika) un Dzirciema un Jūrmalas gatves (Dzirciems) krustojumā.

3 2 8

63%

3

3.1.
Tirdzniecības vietu 
noteikšana

Izvērtēts esošais pašvaldības tirdzniecības 
vietu izvietojums 33 apkaimju centru un ar 
tiem funkcionāli saistītajās teritorijās. 
Konsultējoties ar iedzīvotājiem un 
tirgotājiem, ņemot vērā tirgu un citu 
tirdzniecības vietu izvietojumu, kā arī 
potenciālo pieprasījumu, noteiktas vietas 
apkaimju centros un ar tiem funkcionāli 
saistītajās teritorijās, kur • izveidojamas 
jaunas pašvaldības iekārtotās ielu 
tirdzniecības vietas tirdzniecībai ar pašu 
ražotu, mājražotāju vai lauksaimniecības 
produkciju, ziediem, augļiem, dārzeņiem 
ogām, vai pašu izgatavotiem amatniecības 
un mākslas darinājumiem; • kur 
koncentrējama ielu tirdzniecība ielu telpā un 
pašvaldības īpašumos.

33 (2024)
Izvērtētas 33 apkaimju 
centru un ar tiem 
funkcionāli saistītās 
teritorijas. Precizēts 
pašvaldības tirdzniecības 
vietu un ielu tirdzniecības 
izvietojums apkaimju centru 
teritorijās.

AIC

Izvērtētas 4 apkaimju centru teritorijas. Konceptplānu izstrādes ietvaros konstatēts, ka Dārziņos un Bieriņos iedzīvotāji 
nevēlas, lai būtu iekārtotas jaunas pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas. Šajos apkaimju centros tiks paredzēta vieta, kur 
varēs tikt organizēta ielu tirdzniecība īslaicīgi. Vecmīlgrāvja konceptplāna ietvaros paredzēts esošas pašvaldības vietas 
A.Dombrovska ielā pie Melīdas ielas 9 pārvietot uz blakus laukumu. Projekta realizāciju iespējams veikt sākot no 2027. 
gada, kad attiecīgi tiks labots segums. Atzīmēta iespēja iekārtot pašvaldības tirdzniecības vietas Zolitūdes apkaimē, 
Rostokas ielā pretī Imantas Dzelzceļa stacijai, ko varēs īstenot tiklīdz būs pieejamai brīvi pašvaldības galdi.Izvērtē

4 2 33

18%

3.2.
Pašvaldības  
tirdzniecības vietu 
labiekārtošana  

Pašvaldības iekārtotās tirdzniecības vietas 
aprīkotas ar jauniem tipveida tirdzniecības 
moduļiem.

24 apkaimju centru 
teritorijās (2028)
Labiekārtotas pašvaldības 
tirdzniecības vietas 24 
apkaimju centra teritorijā

AIC
Jauni tipveida moduļu pašvaldības tirdzniecības vietās 2025.gadā netika uzstādīti. 

2025. gadā veikta ielu tirdzniecības tipveida moduļu dizaina pilnveidošana to uzstādīšanai.
0 6 24

25%

Mazās uzņēmējdarbības sekmēšana



3.3.
Informācijas 
izvietošana par ielu 
tirdzniecību 

Apkaimju centru teritorijās esošajos 
pašvaldības īpašumos un ielu telpā, kur 
regulāri tiek organizēta ielu tirdzniecība, 
izvietota informācija par tirdzniecības dienu 
un tirgošanās laiku.

Pēc nepieciešamības
Izvietota informācija par ielu 
tirdzniecības dienu un 
tirgošanās laiku apkaimju 
centros, kur regulāri notiek 
ielu tirdzniecība

AIC Nav uzsākts. 0 0 -

4

4.1.
Telpiskās 
struktūras 
konceptuālie plāni

Izveidoti konceptuāli plāni, kas koordinē 
apkaimju centru attīstību, telpiski izvietojot 
un savstarpēji koordinējot Plāna pasākumus 
(tostarp pagaidu risinājumus).

33 (2028)
Izstrādāti telpiskās 
struktūras konceptuālie 
plāni 33 apkaimju centriem 
un ar tiem funkcionāli 
saistītajām teritorijām.

PAD

Nav apstiprināti konceptlāni, turpinās darbs pie vairāku konceptplānu izstrādes:
1. Izstrādāta Bieriņu apkaimes centra konceptplāna 1. redakcija un Dārziņu apkaimes centra konceptplāna 1. redakcija;
2. Sagatavoti apkopojumi publiskās ārtelpas attīstības nosacījumiem Iļģuciema apkaimes centra un Vecmīlgrāvja 
apkaimes centra konceptplānu izstrādei, noslēgts pakalpojuma līgums ar ārējiem izpildītājiem par šo apkaimju telpiskās 
attīstības vīzijas izstrādi. 
3. Uzsākta Āgenskalna apkaimes centra un Sarkandaugavas apkaimes centra publiskās ārtelpas attīstības nosacījumu 
izstrāde. 

0 1 33

3%

4.2.
Perspektīvo 
apkaimju centru 
noteikšana

Izvērtēta iespēja noteikt perspektīvos 
apkaimju centrus un noteiktas perspektīvo 
apkaimju centru teritorijas.

1  izvērtējums (2024) PAD Pasākuma īstenošana tika pabeigta 2024. gadā. - 1 1
100%

Apkaimju centru plānošana


