


Detālpārojumu (DPL) izstrādes procesa shēma

(saskaņā ar 2009.gada 6.oktobra MK noteikumiem Nr. 1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”)

Minimāli 10 mēneši


Minimāli 4 mēneši

1.




Minimāli 4 mēneši

2.



Minimāli 2 mēneši

3.



RVC SAP – Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padome;
RD PAD – Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments;
Būvvalde – Rīgas pilsētas Būvvalde;
NA – normatīvie akti;
MK – Latvijas republikas ministru kabinets.
Izstrādātāja/pasūtītāja kompetence
Rīgas pašvaldības kompetence