

**Grozījumi Nr.1**  
**14.11.2013. PAKALPOJUMA LĪGUMĀ Nr. DA-13-186-lī**  
Iepirkuma identifikācijas Nr.: RD PAD 2013/29

Rīgā

2014. gada \_\_\_\_\_

**Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments** (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), reģistrācijas Nr.90000056484, juridiskā adrese: Amatu iela 4, Rīga LV – 1050, tā direktora p.i. Dzintara Baloža personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2012. gada 17. aprīļa nolikumu Nr.217 „Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta nolikums”, no vienas puses, un

**SIA „Grupa93”** (turpmāk tekstā – Izpildītājs), reģistrācijas Nr. 50103129191, juridiskā adrese: Kr. Barona iela 3-4, Rīga, LV - 1050 \_\_\_\_\_, no otras puses, turpmāk tekstā abi kopā vai katrs atsevišķi – „Līdzēji”, noslēdz šo vienošanos (turpmāk tekstā – Vienošanās) par sekojošo:

1. Saskaņā ar 2013. gada 14.novembrī starp Līdzējiem noslēgto līguma Nr. DA-13-186-lī (turpmāk tekstā – Līgums) 3.3.punktu, Līdzēji vienojas par šādiem Līguma grozījumiem:

1.1.Izteikt Līguma 1.4.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

„Darba I un II posma izpildes laiks ir 110 (viens simts desmit) nedēļas.”

1.2.Izteikt Līguma 1.5.punktu šādā redakcijā:

„Atsevišķu Darba posmu daļu izpilde tiek veikta, nepārsniedzot šādus termiņus:

Posms	Darba daļa	Maksimālais izpildes termiņš	Atbilstība laika grafikam
I posms	Lokālpilnvarotības īstenošanas ietekmes novērtēšanas metodoloģijas izstrāde. Vides pārskata sagatavošanas procesa uzsākšana.	2 (divu) nedēļu laikā pēc Līguma noslēgšanas	1., 3., 4.2., 8.
	Nepieciešamo papildus pētījumu veikšana. Sabiedrības līdzdalības pasākumu organizēšana. Lokālpilnvarotības redakcijas projekta izstrāde. Lokālpilnvarotības risinājumu īstenošanas ietekmes sākotnējais novērtējums atbilstoši izstrādātajai metodoloģijai.	2013.gada 10.decembris	2., 4.1., 5., 6., 9., 10., 11.
II posms	Lokālpilnvarotības 1.redakcijas materiālu un vides pārskata sagatavošana publiskajai apspriešanai	2014.gada 30. jūlijs	1.3.
	Sabiedrības līdzdalības pasākumu organizēšana Lokālpilnvarotības 1.redakcijas un vides pārskata sagatavošanai	2014.gada 30. jūlijs	2.2.4.
	Lokālpilnvarotības 1.redakcijas un vides pārskata publiskās apspriešanas pasākumi un tās rezultātu apkopošana	2014.gada 12. decembris	2.2.5.
	Nepieciešamo precizējumu veikšana Lokālpilnvarotības 1.redakcijā un vides pārskatā	2015.gada 9.janvāris	2.2.7.
	Sabiedrības līdzdalības pasākumu organizēšana Lokālpilnvarotības 1.redakcijas un vides pārskata pilnveidošanai	2015.gada 30. jūnijs	3.1. – 3.5.
	Lokālpilnvarotības 1.redakcijas un vides pārskata pilnveidošana atbilstoši tās publiskās apspriešanas rezultātiem un institūciju atzinumiem	2015.gada 30. jūnijs	3.5.
	Lokālpilnvarotības pilnveidotās redakcijas un vides pārskata publiskās apspriešanas pasākumi un tās rezultātu apkopošana, nepieciešamo	2015.gada 13.novembris	5.1.

	precizējumu veikšana Lokālpilnvarotāja pilnveidotajā redakcijā un vides pārskatā		
	Lokālpilnvarotāja galīgās redakcijas un vides pārskata publicēšana	2016.gada 8.aprīlis	6.1.
	Lokālpilnvarotāja sagatavošana apstiprināšanai ar saistošajiem noteikumiem un iesniegšana institūcijās.	2016.gada 6. jūnijs	6.3.
	Gala materiālu iesniegšana	2016.gada 20. jūnijs	6.4.

1.3. Izteikt Līguma 5.1. (b) apakšpunktu šādā redakcijā:

„Par Izpildītāja pārstāvi tiek nozīmēts: \_\_\_\_\_”

1.4. Līguma Pielikumā B – Tehniskais piedāvājums, noteiktie Darba II posma izpildes termiņi un Laika grafiks II posma darbu izpildei (iekļaujot LP pilnveidošanu) tiek grozīti Laika grafiku II posma darbu izpildei (iekļaujot LP pilnveidošanu) izsakot jaunā redakcijā (Vienošanās Pielikums Nr. 1).

2. Vienošanās stājas spēkā ar dienu, kad Līdzēji to abpusēji parakstījuši.

3. Šī Vienošanās ir 2013. gada 14. novembrī starp Līdzējiem noslēgtā līguma Nr. DA-13-186-lī pielikums un neatņemama sastāvdaļa.

4. Vienošanās sagatavota uz 2 (divām) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem 1 (viens) eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja un 1 (viens) eksemplārs pie Izpildītāja. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

5. Vienošanās ir pievienots Pielikums Nr. 1 – Laika grafiks II posma darbu izpildei (iekļaujot LP pilnveidošanu) uz 3 (trīs) lapām.

6. Līdzēju paraksti, juridiskās adreses un norēķinu rekvizīti:

**Maksātājs:**

Rīgas domes Finanšu departaments  
Kungu ielā 7/9, Rīgā, LV – 1050  
Reģistrācijas Nr. 90000064250  
Nordea Bank AB Latvijas filiāle  
Konts Nr. LV33NDEA0020100001040  
Kods: NDEALV2X

**PASŪTĪTĀJS**

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments  
Reģistrācijas Nr. 90000056484  
Juridiskā adrese: Amatu iela 4  
Rīga LV – 1050  
Konts: LV77NDEA0020200002010  
Nordea Bank AB Latvijas filiāle  
SWIFT kods: NDEALV2X

**IZPILDĪTĀJS**

SIA „Grupa 93”

---

Direktora p.i. Dz.Balodis