



EIROPAS SAVIENĪBA

PROJEKTU PĀRVALDĪBAS PROCESS RĪGAS DOMĒ

Mārtiņš Menniks
Rīgas domes Pilsētas attīstības
departamenta
Ekonomikas pārvaldes
Starptautisko projektu nodaļas vadītājs

Saturs

Rīgas pašvaldības vajadzību un iespēju ES struktūrfondu jomā izpēte

- Rezultāti;
- Rekomendācijas;

Jaunami tīmekļa vietnē www.rigasprojekti.lv

- Informācija tīmekļa vietnē;
- PVS;
- u.c.

Projektu izskatīšanas un ieviešanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā

- RD Noteikumi Nr.3

Projektu vadības rokasgrāmata

- Saturs;
- Sasaiste ar citiem RD dokumentiem

Rīgas pašvaldības vajadzību un iespēju ES struktūrfondu jomā izpēte

Rīgas pašvaldības vajadzību un iespēju ES struktūrfondu jomā izpēte

Nepieciešams turpināt sekmīgo ES Struktūrfondu piedāvāto iespēju apgūšanu. Lai to nodrošinātu un pavērtu iespēju piesaistīt Struktūrfondus jomās kur tas šobrīd nav iespējams, bet, kurās pašvaldības mērķu sasniegšanai ir būtiska papildus finansējuma piesaiste, **pašvaldības intereses virzīt un lobēt gan struktūrfondu plānošanas dokumentu sagatavošanas laikā (nākamajam plānošanas periodam), gan aktīvi līdzdarboties esošo aktivitāšu vērtēšanas kritēriju un MK noteikumu izstrādes procesā.**

Rīgas pašvaldības vajadzību un iespēju ES struktūrfondu jomā izpēte

Lai sekmīgi īstenotu dažādas Kopienas programmas un teritoriālās sadarbības programmās, kā arī piesaistītu finansējumu no citiem avotiem **nepieciešams veidot un uzlabot sadarbības partneru loku** gan pašvaldības (pakļautībā esošās iestādes, pašvaldības teritorijā esošās iestādes un uzņēmumi, kopienu iniciatīvu grupas u.c.), gan reģionālā (plānošanas reģioni), gan valsts (ministrijas, valsts institūcijas, sociālie partneri, nozaru asociācijas, Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, izglītības iestādes u.c.), gan arī starptautiskā līmenī (citu pilsētu pašvaldības, dažādas iestādes, uzņēmumi un institūcijas, ES institūcijas, ES interešu grupas u.c.).

Rīgas pašvaldības vajadzību un iespēju ES struktūrfondu jomā izpēte

Izmantot iespējas papildus finansējuma piesaistē pašvaldības mērķu sasniegšanai, **sadarbojoties ar dažādām iestādēm, uzņēmumiem un institūcijām**, kā arī iesaistot pašvaldības pakļautībā esošās iestādes gadījumā, kad pašvaldība projektu konkursos nevar startēt kā iesniedzējs.

Rīgas pašvaldības vajadzību un iespēju ES struktūrfondu jomā izpēte

Izvērtējot pašvaldības un tās pakļautībā esošo iestāžu kapacitāti un pieejamos cilvēkresursus, iespēju robežās nepieciešams palielināt **mazo un vidējo projektu skaitu**, kā arī projektu skaitu, kuros pašvaldība vai tās iestāde startē kā partneris. Šo projektu īstenošana ne tikai pakāpeniski **palielinātu pašvaldības kapacitāti**, bet radītu papildus iespējas projektu tēmu un ietekmes diversifikācijai. Tādējādi tiktu papildus stimulēta to mērķu sasniegšana, kuru īstenošanai nav pieejami lielo projektu konkursi.

Rīgas pašvaldības vajadzību un iespēju ES struktūrfondu jomā izpēte

Lai atvieglotu dažādu maza mēroga projektu apstiprināšanu un ieviešanu, būtu lietderīgi nodrošināt, ka **lēmumu pieņemšana par dalību ES fondu projektos notiek zemākā līmenī.**

Rīgas pašvaldības vajadzību un iespēju ES struktūrfondu jomā izpēte

Nepieciešams aktivizēt **pašvaldības politisko pārstāvju** aktīvu līdzdalību ES struktūrfondu un citu finanšu avotu finansējuma piesaistes veicināšanai. Būtiska ir ne tikai lēmumu pieņemšana, bet aktīva līdzdalība pārstāvot pašvaldības un tās pakļautībā esošo iestāžu intereses, atbilstoši uzstādītajiem mērķiem, atbildīgajās ministrijās un valdībā, kā arī atbilstošajās ES institūcijās un interešu grupās.

Rīgas pašvaldības vajadzību un iespēju ES struktūrfondu jomā izpēte

Atsevišķām, Rīgas pašvaldības pakļautībā esošām iestādēm, kuru pieredze projektu īstenošanā ir mazāka, **pakāpeniski veidot un attīstīt finanšu piesaistes kapacitāti** iesākumā īstenojot mazāka izmēra projektus un līdzdarbojoties projektos kā partneriem. Tādējādi tiks iegūtas gan projektu izstrādei un ieviešanai nepieciešamās prasmes, gan izveidots sadarbības partneru loks ar vienotām interesēm, rodot iespēju plašāka mēroga projektu īstenošanai nākotnē.

Rīgas pašvaldības vajadzību un iespēju ES struktūrfondu jomā izpēte

Lai laicīgi plānotu resursus un izvairītos no gadījumiem, kad projektu konkursi **tiek nokavēti vai netiek identificēti**, būtu ieteicams laicīgi plānot arī mazāk nozīmīgu projektu gatavošanu un īstenošanu. Sekmīgai plānošanai nepieciešams **aktualizēt PVS sistēmas izmantošanu** iesaistīto vai ieinteresēto darbinieku vidū, nodrošināt papildus darbinieku apmācības, kā arī regulāru informāciju par sistēmas jaunumiem.

Rīgas pašvaldības vajadzību un iespēju ES struktūrfondu jomā izpēte

Nepieciešams īstenot **regulāras darbinieku apmācības un pieredzes apmaiņas aktivitātes**, sniedzot informāciju saistībā ar dažādiem ārējās finansēšanas avotiem. Būtiska loma jāpievērš **darbinieku motivācijas nodrošināšanai**, veicinot iniciatīvu gan projektu ideju radīšanā, gan projektu izstrādē, gan īstenošanas gaitā. Īstenojot apmācības jāizvērtē, kuriem no pašvaldības un tās pakļautībā esošo iestāžu darbiniekiem šādas zināšanas būtu nepieciešamas un palīdzētu darba pienākumu pildīšanā.

Rīgas pašvaldības vajadzību un iespēju ES struktūrfondu jomā izpēte

Nepieciešams nodrošināt **efektīvu informācijas plūsmu** par finansējuma piesaistes iespējām.

Rīgas pašvaldības vajadzību un iespēju ES struktūrfondu jomā izpēte

Piesaistot finansējumu un izstrādājot projektus īpašu uzmanību būtu jāpievērš tiem pašvaldības mērķiem, kuros izpildās kāda no sekojošām situācijām:

- 1) zems mērķu izpildes līmenis, kaut arī ir plānoti un ieviešanā esoši projekti,
- 2) zems mērķu izpildes līmenis un projektu trūkums, un
- 3) zems mērķu izpildes līmenis, projektu trūkums, kā arī iespēju trūkums.

Rīgas pašvaldības vajadzību un iespēju ES struktūrfondu jomā izpēte

Attiecībā uz Rīgas pašvaldības mērķiem, kuru izpildē vērojamas pozitīvas tendences nepieciešams **uzturēt nemainīgu piesaistītā finansējuma līmeni**, tādējādi nodrošinot šo tendenču turpmāku saglabāšanos un situācijas uzlabošanos ilgtermiņā.

www.rigasprojekti.lv

Jaunami

Rīgas projekti - Windows Internet Explorer
http://213.175.125.117/lv/jaunami

File Edit View Favorites Tools Help

Share.vv Search

Rīgas projekti

Rīgas pilsētas pašvaldības Starptautiskie projekti

LV ENG Jaunami Aktuālie uzsaukumi Kontakti Jautājumi un atbildes Meklēt

Aktuālie projekti
Plānotie projektu konkursi
Saistošie dokumenti
Projektu vadības sistēma

Jaunami e-pastā:
E-pasts:
OK

23-02-2011
Jauns "Atspēriens" 2011.gadā (0)
Turpinot veicināt mazo un vidējo uzņēmumu attīstību, šodien Rīgas pilsētas izpilddirektors Juris Radzevičs un Swedbank valdes loceklis Latvijā Daniils Rujovs parakstīja vienošanos par sadarbību grantu programmas "Atspēriens" īstenošanā arī 2011.gadā – jau trešo gadu pēc kārtas. Tāpat tika izsludināta pieteikšanās pirmajam no diviem šogad plānotajiem "Atspēriens" konkursiem, aicinot visus interesentus iesniegt savus projektus līdz šī gada 16.martam.

Lasīt vairāk ...

22-02-2011
Pašvaldības darbinieki pilnveidos zināšanas par ES līdzekļu piesaisti (0)
Trešdien, 23. februārī Rīgas domē vairāk kā 120 pašvaldības darbinieki no Rīgas domes departamentiem, izpilddirekcijām, aģentūrām, pašvaldības uzņēmumiem un citām institūcijām uzsāks mācības, lai pilnveidotu savas zināšanas par Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu pārvaldības jautājumiem.

Lasīt vairāk ...

10-02-2011
Grīziņkalna apkaime izstādē Balttour 2011 (0)
Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētu atbalstu projektam „Grīziņkalna kultūrvēsturiskā mantojuma tūrisma potenciāla stiprināšana” Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments piedalīsies Balttour 2011 18. starptautiskajā tūrisma izstādē – gadatirgū 11.-13. februārī.

Lasīt vairāk ...

Projektu vadības sistēmas piekļuve
Lietotājs:
Parole:
OK
Šis sistēmas reģistrācija/la lietotāna atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai ir uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu un sodāma saskaņā ar LR Krimināllikumu.

Februāris 2011

Pr	Ot	Tr	Ct	Pk	Ss	Sv
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

Internet | Protected Mode: Off 95%

Inbox - Micros... Nenosaukts - ... Tehniska speci... apmācību darb... Microsoft Pow... Rīgas projekti ... LV

www.rigasprojekti.lv

Projektu vadības sistēma

Jauna lapa - Windows Internet Explorer

http://213.175.125.117/lv/projektu-vadibas-sistema/demo-sistema

File Edit View Favorites Tools Help

share.tv Search

Favorites Online Games 39 Games ... Preču_piegāde_un_garanti... Hobsons Bay City Council... Environment Strategy and... Scenario development me... Trade Shows Directory Ex...

Jauna lapa

Rīgas pilsētas pašvaldības Starptautiskie projekti

LV ENG Jaunami Aktuālie uzsaukumi Kontakti Jautājumi un atbildes Meklēt

Aktuālie projekti Aktivizējot apakšsadaļu DEMO SISTĒMA, lapas vidū parādās informācija par PVS demonstrācijas sistēmu un links uz šo sistēmu <http://demo.rigasprojekti.lv>

Plānotie projektu konkursi

Saistošie dokumenti

Projektu vadības sistēma

Meklēt projektus

Demo sistēma

Jaunami e-pastā:
E-pasts:
OK

Projektu vadības sistēmas piekļuve

Lietotājs:

Parole:

OK

Šīs sistēmas nesankcionēta lietošana sistēmā ir uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu un sodāma saskaņā ar LR Krimināllikumu.

Februāris 2011

Pr	Ot	Tr	Ct	Pk	Ss	Sv
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28					

Autortiesības © 2010. Visas tiesības aizsargātas.

Projektu izskatīšanas un ieviešanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā

Rīgas domes | Pilsētas attīstības departamenta | Ekonomikas pārvaldes | Starptautisko projektu - Windows Internet Explorer

http://www.rigasprojekti.lv/pub/?id=87

File Edit View Favorites Tools Help

Ushare.TV Search

Rīgas domes | Pilsētas attīstības departamenta | E...

RĪGAS DOMES
Pilsētas attīstības departamenta
Ekonomikas pārvaldes
STARPTAUTISKO PROJEKTU NODAĻA

Galvenā lapa >> Sistēmas „PVS” pieejas tiesību pieprasījuma forma

Latviski | English

Kontakti

Projektu vadības sistēma

Rīgas domes projektu koordinatori

ES fondi un programmas

Saistošie dokumenti

Projektu notikumu kalendārs

Sistēmas „PVS” pieejas tiesību pieprasījuma forma

Sistēmas „PVS” pieejas tiesību pieprasījuma forma

Problēmu, neskaidrību, kā arī ieteikumu gadījumā lūdzu griezties pie Oskara Krakta (tel. 67037932)

Saistītie resursi:
- izvēlieties -

Pieļaušana Rīgas reģiona Projektu vadības sistēmai

Lietotājs:

Parole:

OK

Šīs sistēmas nesankcionēta lietošana atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai ir uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu un sodāma saskaņā ar LR Krimināllikumu.

ABOUT SSL CERTIFICATES

Internet | Protected Mode: Off

110%

Inbox - Micro... 3 Microsoft O... 3dienas_seminārs Projektu vadība... Rīgas domes | Pi... PVS_6 - Paint LV 10:57

Projektu izskatīšanas un ieviešanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā

Sistēma „PVS” pieejas tiesību pieprasījuma forma

Lūdzu piešķirt PVS lietotāja piekļuves tiesības.

Vārds, uzvārds: Dzimšanas datums:

Pilns struktūrvienības/organizācijas un ieņemamā amata nosaukums:

Adrese: Tālrunis:

Fakss: E-pasta adrese:

Atzīmējiet sev nepieciešamās PVS tiesības ar krustiņi:

Kompetences joma	Piešķirt	Informācijas resursu turētāja lēmums
Vides aizsardzība	<input type="checkbox"/>	
Satiksmes un transports	<input type="checkbox"/>	
Drošība	<input type="checkbox"/>	
Sociālie pakalpojumi	<input type="checkbox"/>	
Izglītība	<input type="checkbox"/>	
Kultūra	<input type="checkbox"/>	
Uzņēmējdarbības veicināšana	<input type="checkbox"/>	
Pašvaldību administrācija	<input type="checkbox"/>	
Komunālā saimniecība	<input type="checkbox"/>	
Informācijas tehnoloģijas	<input type="checkbox"/>	
Citi	<input type="checkbox"/>	
Tūrisms	<input type="checkbox"/>	
Mājokļu attīstība	<input type="checkbox"/>	
Ipašuma apsaimniekošana	<input type="checkbox"/>	
Pilsētas attīstība un plānošana	<input type="checkbox"/>	
Sports	<input type="checkbox"/>	
Veselības aprūpe	<input type="checkbox"/>	

Tiesību veids	Piešķirt	Informācijas resursu turētāja lēmums
Sistēmas e-pastu saņemšana	<input type="checkbox"/>	
Projektu vērtēšana	<input type="checkbox"/>	
Lietotāju pievienošana projektam	<input type="checkbox"/>	
Investīciju objektu pievienošana	<input type="checkbox"/>	
Pieeja projektiem:		
visiem	<input type="checkbox"/>	
struktūrvienības / organizācijas	<input type="checkbox"/>	
Sistēmas uzraudzītājs	<input type="checkbox"/>	

Tiesību nepieciešamības pamatojums:

Ar savu parakstu apliecinu, ka informācijas resursus izmantošu tikai darba vajadzībām:

/Ietotāja paraksts un datums/

/Struktūrvienības/organizācijas vadītāja vārds, uzvārds, paraksts un datums/

M. Menniks

/Informācijas resursu turētāja vārds, uzvārds, paraksts un datums/

www.rigasprojekti.lv

Normatīvie dokumenti

Normatīvie dokumenti - Windows Internet Explorer

http://213.175.125.117/lv/saistosie-dokumenti/normativie-dokumenti

File Edit View Favorites Tools Help

share.tv Search

Favorites Online Games 39 Games ... Preču_piegāde_un_garanti... Hobsons Bay City Council... Environment Strategy and... Scenario development me... Trade Shows Directory Ex...

Normatīvie dokumenti

Rīgas pilsētas pašvaldības Starptautiskie projekti

LV ENG Jaunumi Aktuālie uzsaukumi Kontakti Jautājumi un atbildes Meklēt

Aktuālie projekti

Plānotie projektu konkursi

Saistošie dokumenti

Normatīvie dokumenti

Informatīvi materiāli

Projektu vadības sistēma

Jaunumi e-pastā:
E-pasts:
OK

- 06.06.2010. Rīgas domes iekšējie noteikumi Nr.3 - Projektu izskatīšanas un ieviešanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā
- 19.06.2009. Rīgas domes Rīgas pilsētas izpilddirektora instrukcija Nr.15 - Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu avotu finansēto projektu maksājumu pieprasījumu iesniegšanas un pārbaudes kārtība
- 11.05.2009. Rīgas domes Rīgas pilsētas izpilddirektora instrukcija Nr.11 - Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju projektu maksājumu pieprasījumu iesniegšanas un pārbaudes kārtība
- 21.01.2008. Rīgas domes Rīgas pilsētas izpilddirektora instrukcija Nr.1 - Rīgas pilsētas pašvaldības norēķinu kontu atvēršanas, slēgšanas un maksājumu veikšanas kārtība kredītiestādēs un Valsts kasē
- 11.05.2010. Rīgas domes instrukcija nr.7 "Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība"

Projektu vadības sistēmas piekļuve

Lietotājs:

Parole:

OK

Šīs sistēmas nesankcionēta lietošana atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai ir uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu un sodāma saskaņā ar LR Krimināllikumu.

Februāris 2011

Pr	Ot	Tr	Ct	Pk	Ss	Sv
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

Autoritātes © 2010. Visas tiesības aizsargātas.

www.rigasprojekti.lv

Uzsaukumi

akt - Windows Internet Explorer

http://213.175.125.117/lv/aktualie-uzsaukumi

File Edit View Favorites Tools Help

share.tv Search

Favorites Online Games 39 Games ... Preču_piegāde_un_garanti... Hobsons Bay City Council... Environment Strategy and... Scenario development me... Trade Shows Directory Ex...

akt

Rīgas pilsētas pašvaldības Starptautiskie projekti

LV ENG Jaunami **Aktuālie uzsaukumi** Kontakti Jautājumi un atbildes Meklēt

Aktuālie projekti

Plānotie projektu konkursi

Saistošie dokumenti

Projektu vadības sistēma

Jaunami e-pastā:
E-pasts:
OK

Aktuālie uzsaukumi twitter izdrukāt

Aktivitāte	Fonds	Fonda finansējums vienam projektam	Projektu konkurss (no - līdz)	Atbildīgā iestāde

Projektu vadības sistēmas piekļuve

Lietotājs:

Parole:

OK

Šīs sistēmas nesankcionēta lietošana atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai ir uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu un sodāma saskaņā ar LR Krimināllikumu.

Februāris 2011

Pr	Ot	Tr	Ct	Pk	Ss	Sv
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

Autortiesības © 2010. Visas tiesības aizsargātas.

Done Internet | Protected Mode: Off 95%

Inbox - Mic... Nenosaukt... Tehniska_s... apmācību ... Microsoft P... akt - Wind... www_3 - P... 11:09

www.rigasprojekti.lv

Jautājumi un atbildes

http://213.175.125.117/lv/jautajumi-un-atbildes - Windows Internet Explorer

http://213.175.125.117/lv/jautajumi-un-atbildes

File Edit View Favorites Tools Help

share.tv Search

Favorites Online Games 39 Games ... Preču_piegāde_un_garanti... Hobsons Bay City Council... Environment Strategy and... Scenario development me... Trade Shows Directory Ex...

http://213.175.125.117/lv/jautajumi-un-atbildes

Page Safety Tools

Rīgas pilsētas pašvaldības Starptautiskie projekti

LV ENG Jaunumi Aktuālie uzsaukumi Kontakti Jautājumi un atbildes Meklēt

Aktuālie projekti
Plānotie projektu konkursi
Saistošie dokumenti
Projektu vadības sistēma

Jaunumi e-pastā:
E-pasts:

Jautājumi un atbildes

Vārds: E-pasts:

Komentārs:

aefnu3

Project management system provider

Lietotājs:
Parole:

Šis sistēmas nesankcionēta lietotāņa atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai ir uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu un sodāma saskaņā ar LR Krimināllikumu.

Februāris 2011

Pr	Ot	Tr	Ct	Pk	Ss	Sv
		1	2	3	4	5
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

Autortiesības © 2010. Visas tiesības aizsargātas.

www.rigasprojekti.lv

http://213.175.125.117/lv/aktualie-projekti - Windows Internet Explorer

http://213.175.125.117/lv/aktualie-projekti

File Edit View Favorites Tools Help

Share TV Search

Favorites Online Games 39 Games ... Preču_piegāde_un_garanti... Hobsons Bay City Council... Environment Strategy and... Scenario development me... Trade Shows Directory Ex...

http://213.175.125.117/lv/aktualie-projekti

Rīgas pilsētas pašvaldības Starptautiskie projekti

LV ENG Jaunumi Aktuālie uzsaukumi Kontakti Jautājumi un atbildes Meklēt

Aktuālie projekti

Plānotie projektu konkursi

Saistošie dokumenti

Projektu vadības sistēma

Jaunumi e-pastā:
E-pasts:
OK

Projektu vadības sistēmas piekļuve

Lietotājs:

Parole:

OK

Šīs sistēmas nesankcionēta lietošana atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai ir uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu un sodāma saskaņā ar LR Krimināllikumu.

Februāris 2011

Pr	Ot	Tr	Ct	Pk	Ss	Sv
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27

Internet | Protected Mode: Off 110%

Inbox - Mic... Nenosaukt... Tehniska_s... apmācību ... Microsoft P... http://213... www_5 - P... LV < > 11:12

Projektu izskatīšanas un ieviešanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā

II. Projekta ieceres sagatavošana

- Projektu ieceres sagatavotājs var būt jebkura Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde un ārējais partneris.
- Rīgas pilsētas pašvaldības iestādes vadītājs deleģē Rīgas pilsētas pašvaldības iestādes projektu koordinatoru, kurš ir atbildīgs par projektu ieceru sagatavošanu, ievadīšanu un labošanu Projektu vadības sistēmā.
- Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde sagatavo projekta ieceri elektroniskā formā Projektu vadības sistēmā atbilstoši plānotajam projekta finansēšanas avotam, aizpildot attiecīgos laukus projekta matricā.

Projektu izskatīšanas un ieviešanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā

Rīgas domes | Pilsētas attīstības departamenta | Ekonomikas pārvaldes | Starptautisko projektu - Windows Internet Explorer

http://www.rigasprojekti.lv/pub/?id=87

File Edit View Favorites Tools Help

Ushare.TV Search

Rīgas domes | Pilsētas attīstības departamenta | E...

RĪGAS DOMES
Pilsētas attīstības departamenta
Ekonomikas pārvaldes
STARPTAUTISKO PROJEKTU NODAĻA

Galvenā lapa >> Sistēmas „PVS” pieejas tiesību pieprasījuma forma

Latviski | English

Kontakti

Projektu vadības sistēma

Rīgas domes projektu koordinatori

ES fondi un programmas

Saistošie dokumenti

Projektu notikumu kalendārs

Sistēmas „PVS” pieejas tiesību pieprasījuma forma

Sistēmas „PVS” pieejas tiesību pieprasījuma forma

Problēmu, neskaidrību, kā arī ieteikumu gadījumā lūdzu griezties pie Oskara Krakta (tel. 67037932)

Saistītie resursi:
- izvēlieties -

Pieļaušana Rīgas reģiona Projektu vadības sistēmai

Lietotājs:

Parole:

OK

Šīs sistēmas nesankcionēta lietošana atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai ir uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu un sodāma saskaņā ar LR Krimināllikumu.

ABOUT SSL CERTIFICATES

Internet | Protected Mode: Off

110%

Inbox - Microso... 3 Microsoft O... 3dienas_seminārs Projektu vadība... Rīgas domes | Pi... PVS_6 - Paint LV 10:57

Projektu izskatīšanas un ieviešanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā

Sistēma „PVS” pieejas tiesību pieprasījuma forma

Lūdzu piešķirt PVS lietotāja piekļuves tiesības.

Vārds, uzvārds: Dzimšanas datums:

Pilns struktūrvienības/organizācijas un ieņemamā amata nosaukums:

Adrese: Tālrunis:

Fakss: E-pasta adrese:

Atzīmējiet sev nepieciešamās PVS tiesības ar krustiņiem:

Kompetences joma	Piešķirt	Informācijas resursu turētāja lēmums
Vides aizsardzība	<input type="checkbox"/>	
Satiksmes un transports	<input type="checkbox"/>	
Drošība	<input type="checkbox"/>	
Sociālie pakalpojumi	<input type="checkbox"/>	
Izglītība	<input type="checkbox"/>	
Kultūra	<input type="checkbox"/>	
Uzņēmējdarbības veicināšana	<input type="checkbox"/>	
Pašvaldību administrācija	<input type="checkbox"/>	
Komunālā saimniecība	<input type="checkbox"/>	
Informācijas tehnoloģijas	<input type="checkbox"/>	
Citi	<input type="checkbox"/>	
Tūrisms	<input type="checkbox"/>	
Mājokļu attīstība	<input type="checkbox"/>	
Ipašuma apsaimniekošana	<input type="checkbox"/>	
Pilsētas attīstība un plānošana	<input type="checkbox"/>	
Sports	<input type="checkbox"/>	
Veselības aprūpe	<input type="checkbox"/>	

Tiesību veids	Piešķirt	Informācijas resursu turētāja lēmums
Sistēmas e-pastu saņemšana	<input type="checkbox"/>	
Projektu vērtēšana	<input type="checkbox"/>	
Lietotāju pievienošana projektiem	<input type="checkbox"/>	
Investīciju objektu pievienošana	<input type="checkbox"/>	
Pieeja projektiem:		
visiem	<input type="checkbox"/>	
struktūrvienības / organizācijas	<input type="checkbox"/>	
Sistēmas uzraudzītājs	<input type="checkbox"/>	

Tiesību nepieciešamības pamatojums:

Ar savu parakstu apliecinu, ka informācijas resursus izmantošu tikai darba vajadzībām:

/Ietostāja paraksts un datums/

/Struktūrvienības/organizācijas vadītāja vārds, uzvārds, paraksts un datums/

M. Menniks

/Informācijas resursu turētāja vārds, uzvārds, paraksts un datums/

Projektu izskatīšanas un ieviešanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā

Projektu vadības sistēma - Windows Internet Explorer

https://www.rigasprojekti.lv/main.php?id=main&more_sys_mess=1

File Edit View Favorites Tools Help

Vshare.tv Search

Favorites Online Games 39 Games ... Preču_piegāde_un_garanti... Hobsons Bay City Council... Environment Strategy and... Scenario development me... Trade Shows Directory Ex...

Projektu vadības sistēma

Projektu vadības sistēma
https://www.rigasprojekti.lv/main.php?id=main&more_sys_mess=1

Rīgas reģiona
projektu vadības sistēma

Lat Eng Rus Swe

Jauns projekts Meklēt projektus Ārvalstu projekti Lietotāji Rīki Palīdzība

Projekti: visi manas struktūrvienības jaunākie pārbaudāmie finansētie RRAA projekti Projektu ideju grāmata RD Pilsētas investīciju programma 2009

Kontaktinformācija
Mārtiņš Menniks
Ekonomikas pārvaldes
Starptautisko projektu nodaļas
vadītājs
(+371) 67037931
67012872
martins.menniks@riga.lv

Dzīmšanas dienas
Manas struktūrvienības
28. februāris
Renārs Grinbergs
1. marts
Ralfs Meždreijs
Citas struktūrvienības
3. marts
Ilona Doniņa

Lietotāju koks
- Mārtiņš Menniks (17)
- Agnese Latiša
- Armands Rabovičs (12)
- Austris Langenfelds (42)
- Dace Vilaua
- Dairis Meijers
- Edgars Kažoks (1)
- Gaidis Balodis (3)
- Ilgvars Francis (1)
- Inese Ridere

Vienkāršā meklēšana
ID Teksts Meklēt
Paplašinātā meklēšana

Projektu atlases grozi
+ Pievienot Apskatīt / Labot

Kontrolējamās aktivitātes

Virsraksts	Atbildīgā persona	Termiņš
Projekta uzsākšanas sagatavošana	Armands Rabovičs	2010.07.30.
Dokumentācijas izstrāde	Armands Rabovičs	2010.07.30.
Projekta ieviešanas komanda	Armands Rabovičs	2010.08.13.
Līgums ar projekta grāmatvedi	Armands Rabovičs	2010.08.13.
Publikācija laikrakstā	Armands Rabovičs	2010.08.27.

vairāk

Ziņojumi no sistēmas

Virsraksts	Sākuma datums	Termiņš
Projekta „Baltijas Palete - Baltijas jūras un Āzijas sadarbības plānošanas kopprojekts (BASAAR)” ieviešana SPN1.Maskavas, Krasta un Turgeņeva ielu kvartāla	2010.01.01.	2010.12.30.

Atbildīgs par projektiem

ID	Nosaukums
2943	Inovātivi transporta risinājumi pilsētās ar nozīmīgu vēsturisku mantojumu
2272	Maskavas, Krasta un Turgēneva ielu kvartāla degradētās teritorijas revitalizācija
2721	LED ielu apgaismojuma attīstība Baltijas jūras reģionā (BAL TICLED)
2791	Darbi 2009-2010 SPN
2531	Baltijas jūras reģiona sadarbības tīkla projekts - Eko reģions

vairāk

Projekti, kurus jāizskata

ID	Nosaukums
2943	Inovātivi transporta risinājumi pilsētās ar nozīmīgu vēsturisku mantojumu

Pasts
Ienākošie
Aizsūtītie

Done

Internet | Protected Mode: Off 110%

Inbox - Micr... 110226_iegu... Noteikumi... līdzfinansēju... 3dienas_se... Projektu vad... Rīgas dome... LV 10:34

Projektu izskatīšanas un ieviešanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā

Projektu vadības sistēma - Windows Internet Explorer

https://www.rigasprojekti.lv/projekti.php?cmd=proj

File Edit View Favorites Tools Help

Share.TV Search

Favorites Online Games 39 Games ... Preču_piegāde_un_garanti... Hobsons Bay City Council... Environment Strategy and... Scenario development me... Trade Shows Directory Ex...

Projektu vadības sistēma

Lat Eng Rus Swe

Rīgas reģiona projektu vadības sistēma

Jauns projekts Meklēt projektus Ārvalstu projekti Lietotāji Rīki Palīdzība

Drošības apsvērumu dēļ lūgums ievadīt un saglabāt datus 3 stundu laikā. Pēc šī laika informācija var tikt neatgriezeniski zaudēta!

Jauns projekts

Identifikators: 0

Projekta nosaukums: * (?) maks. 200 simboli

Plānotais finansējuma avots: * (?)

- ES – Eiropas Savienības fondi
- PIP – Pilsētas investīciju programma
- PPP – publiskā un privātā partnerība
- Ārējais finansējums
- Citi

Projekta izmaksu laika grafiks ir pieejams redzēšanai pēc projekta saglabāšanas

Izmaksas: * (?)

Budžeta programmas kods: (?) [izvēlieties kodu](#)

Atslēgvārdi:

Par projektu atbildīgā iestāde: * (?) Rīgas dome / Pilsētas attīstības departaments

Vadošais partneris: Jā Nē

Par projektu atbildīgā persona: * (?) - izvēlieties -

Ārējā partnera nosaukums:

Done Internet | Protected Mode: Off 110%

Inbox - ... 110226_ie... Noteiku... lidzfinans... 3dianas_s... Projektu ... Rīgas do... PVS_1 - P... LV 10:36

Projektu izskatīšanas un ieviešanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā

Projektu vadības sistēma - Windows Internet Explorer

https://www.rigasprojekti.lv/projekti.php?cmd=proj

File Edit View Favorites Tools Help

vs share.tv Search

Favorites Online Games 39 Games ... Preču piegāde_un_garanti... Hobsons Bay City Council... Environment Strategy and... Scenario development me... Trade Shows Directory Ex...

Projektu vadības sistēma

Lat Eng Rus Swe

Rīgas reģiona projektu vadības sistēma

Jauns projekts Meklēt projektus Ārvalstu projekti Lietotāji Riki Palīdzība

Drošības apsvērumu dēļ lūgums ievadīt un saglabāt datus 3 stundu laikā. Pēc šī laika informācija var tikt neatgriezeniski zaudēta!

Jauns projekts

Identifikators: 0

Projekta nosaukums: * (?) maks. 200 simboli

Plānotais finansējuma avots: * (?)

- ES - Eiropas Savienības fondi
- PIP - Pilsētas investīciju programma
- PPP - publiskā un privātā partnerība
- Ārējais finansējums
- Citi

Projekta izmaksu laika grafiks ir pieejams rediģēšanai pēc projekta saglabāšanas

Izmaksas: * (?)

Bāzes valūta: LVL EUR

Projekta kopējais budžets: * LVL EUR

tai skaitā RD projekta budžeta daļa: * LVL EUR

RD līdzfinansējums: * LVL EUR

RD priekšfinansējums: * LVL EUR

Finansējošās programmas nosaukums: *

Budžeta programmas kods: (?) [izvēlieties kodu](#)

Done

Internet | Protected Mode: Off 105%

Inbox - Microso... 3 Microsoft O... 3 dienas seminārs Projektu vadība... Rīgas domes | Pi... PVS_1 - Paint LV 10:39

Projektu izskatīšanas un ieviešanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā

Projektu vadības sistēma - Windows Internet Explorer

https://www.rigasprojekti.lv/projekti.php?cmd=proj

File Edit View Favorites Tools Help

Vshare.tv Search

Favorites Online Games 39 Games ... Preču_piegāde_un_garanti... Hobsons Bay City Council... Environment Strategy and... Scenario development me... Trade Shows Directory Ex...

Projektu vadības sistēma

Budžeta programmas kods: (?)

Atslēgvārdi:

Par projektu atbildīgā iestāde: * (?)

Vadošais partneris: Jā Nē

Par projektu atbildīgā persona: * (?)

Ārējā partnera nosaukums:

Ārējā partnera kontaktpersona:

Paredzamie projekta datumi: * (?)

no:

līdz:

Projekta partneri: (?)

Mērķa grupa: * (?)

Internet | Protected Mode: Off 105%

Inbox - Microso... 3 Microsoft O... 3dienes_seminārs Projektu vadība... Rīgas domes | Pi... PVS_2 - Paint LV 10:42

Projektu izskatīšanas un ieviešanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā

Projektu vadības sistēma - Windows Internet Explorer

https://www.rigasprojekti.lv/projekti.php?cmd=proj

File Edit View Favorites Tools Help

vs share.tv Search

Favorites Online Games 39 Games ... Preču_piegāde_un_garanti... Hobsons Bay City Council... Environment Strategy and... Scenario development me... Trade Shows Directory Ex...

Projektu vadības sistēma

Page Safety Tools

Esošās problēmas apraksts: * (?)

maks. 1400 simboli

Projekta mērķi: * (?)

maks. 2000 simboli

Projektā plānotās aktivitātes: * (?)

maks. 1400 simboli

Internet | Protected Mode: Off 105%

Inbox - Microsof... 3 Microsoft Of... 3dienaš_seminārs Projektu vadības... Rīgas domes | Pil... PVS_3 - Paint LV 10:47

Projektu izskatīšanas un ieviešanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā

Projektu vadības sistēma - Windows Internet Explorer

https://www.rigasprojekti.lv/projekti.php?cmd=proj

File Edit View Favorites Tools Help

Share.TV Search

Favorites Online Games 39 Games ... Preču_piegāde_un_garanti... Hobsons Bay City Council... Environment Strategy and... Scenario development me... Trade Shows Directory Ex...

Projektu vadības sistēma

Projekta mērķi: * (?)

maks. 2000 simboli

Projektā plānotās aktivitātes: * (?)

maks. 1400 simboli

Paredzamie rezultāti: * (?)

maks. 1400 simboli

tiek plānots
 iesniegts projekta pieteikums (iesniegums)
- diena - - mēnesis - - gads -
 īstenojas
 pabeigts

Internet | Protected Mode: Off 95%

Inbox - Microsof... 3 Microsoft Of... 3dienas_seminārs Projektu vadības... Rīgas domes | Pil... PVS_4 - Paint LV 10:49

Projektu izskatīšanas un ieviešanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā

Projektu vadības sistēma - Windows Internet Explorer
https://www.rigasprojekti.lv/projekti.php?cmd=proj

File Edit View Favorites Tools Help

share.TV Search

Online Games 39 Games ... Preču_piegāde_un_garanti... Hobsons Bay City Council... Environment Strategy and... Scenario development me... Trade Shows Directory Ex...

Projektu vadības sistēma

- diena - - mēnesis - - gads -

istenojas

Projekta attīstības stadija: (?)

Finansējošā programma:
- izvēlieties -

Sasniegtie rezultāti (pabeigtiem projektiem):

Projekta numurs:

Saglabāt Atcelt ?

Prinātātes

Nav datu

RIGIS bilde

Rīgas reģiona projektu vadības sistēma [Beigt darbu](#) 604 (Mārtiņš Menniks)

1.3854s

Internet | Protected Mode: Off 95%

Inbox - Microso... 3 Microsoft O... 3 dienas_seminārs Projektu vadība... Rīgas domes | Pi... PVS_5 - Paint LV 10:50

Projektu izskatīšanas un ieviešanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā

III. Ārējā partnera projekta ieceres izskatīšana

ārējais partneris – jebkura fiziska vai juridiska persona, kas šo noteikumu izpratnē ierosina projekta īstenošanā sadarbību ar Rīgas pilsētas pašvaldību;

Ja ārējā partnera projekta iecere atbilst Investīciju un uzņēmējdarbības veicināšanas padomes kompetencei, Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde nosūta šo projekta ieceri Investīciju un uzņēmējdarbības veicināšanas padomes sekretariātam. Pārējās ārējo partneru projektu ieceres atbilstoši Rīgas domes noteiktajai kārtībai un kompetenču sadalei tiek nodotas attiecīgajai Rīgas pilsētas pašvaldības iestādei.

Projektu izskatīšanas un ieviešanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā

IV. Pilsētas investīciju plāna sagatavošana un apstiprināšana

V. Pilsētas investīciju programmas sagatavošana un apstiprināšana

Projektu izskatīšanas un ieviešanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā

VI. Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu avotu līdzfinansētā projekta sagatavošana un finansējuma saskaņošana

Projektu izskatīšanas un ieviešanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā

Līdzfinansējuma piešķiršanu RD regulē:

- Rīgas domes 27.09.2005.saistošo noteikumu Nr.17 „Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 153.punkts „Domes priekšsēdētājs ir tiesīgs bez Domes saskaņojuma parakstīt privāttiesiskus līgumus par naudas summu, kas nepārsniedz Ls 80 000, **kā arī parakstīt līgumus un līdzfinansējuma apliecinājumus saistībā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un citu ārējo finanšu avotu līdzfinansētu projektu realizāciju** (par projektiem, kuriem Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā ir plānots Pašvaldības līdzfinansējums). (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 21.02.2006. saistošajiem grozījumiem Nr.39);
- Rīgas domes 17.12.2009.saistošo noteikumu Nr.46 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžetu” 20.punkts „Noteikt, ka pamatbudžeta programmas 01.39.00. **„Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem projektiem” līdzekļu izlietojums tiek apstiprināts Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejā”**.

Projektu izskatīšanas un ieviešanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā

Kārtību, kā Rīgas dome apstiprina

līdzfinansējumu Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta programmas 01.39.00.

„Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem projektiem” nosaka Rīgas domes 06.07.2010. iekšējie noteikumi Nr.3 „Projektu izskatīšanas un ieviešanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā”, kur noteikts, ka:

Projektu izskatīšanas un ieviešanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā

- Ja projekta realizēšanai nepieciešams Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums un/vai priekšfinansējums dokumenti [atbilstoši 32.punktā norādītajam] jāiesniedz **Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejā**, kura pieņem lēmumu par projektu iesniegšanu Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu avotu projektu iesniegumu konkursiem, kā arī par Rīgas pilsētas pašvaldības **līdzfinansējuma un/vai priekšfinansējuma piešķiršanas atbalstīšanu, precizēšanu vai noraidīšanu.**

Projektu izskatīšanas un ieviešanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā

- [32.punkts] Ja projekta realizēšanai nepieciešams Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums un/vai priekšfinansējums, Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde atbilstoši Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas lēmumam koriģētās projektu ieceres un kopsavilkumus iesniedz **Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejā**, papildus pievienojot:
 - 32.1. izdruku no Projektu vadības sistēmas;
 - 32.2. detalizētu projekta budžetu;
 - 32.3. naudas plūsmas plānu (2.pielikums);
 - 32.4. Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas sēdes protokola izrakstu;
 - 32.5. pārraugošās institūcijas lēmumu, ja saskaņā ar šo noteikumu 26.punktu tāds ir pieņemts;
 - 32.6. laika grafiku;
 - 32.7. citus dokumentus, kas sniedz papildu informāciju par projektu;
 - 32.8. Rīgas domes lēmuma projektu, ja atbilstoši ārējo finanšu avotu noteiktajām prasībām nepieciešams Rīgas domes lēmums.

Projektu izskatīšanas un ieviešanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā

- [34.punkts] Rīgas domes Finanšu departaments saskaņā ar Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas priekšsēdētāja vīzu sagatavo atzinumu(-us) par projektiem nepieciešamo līdzfinansējumu un/vai priekšfinansējumu un iesniedz to Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejai. Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komiteja izskata jautājumu par Rīgas domes līdzfinansējuma un/vai priekšfinansējuma piešķiršanu Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu avotu finansētajiem projektiem un apstiprina līdzekļu piešķirumu no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta programmas 01.39.00. „Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem projektiem” vai lemj par atteikumu piešķirt līdzekļus. **Ja atbilstoši ārējo finanšu avotu noteiktajām prasībām nepieciešams Rīgas domes lēmums, lēmuma projekts** pēc apstiprināšanas Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejā tiek virzīts izskatīšanai Rīgas domes sēdē.

Projektu izskatīšanas un ieviešanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā

- [35.punkts] Rīgas domes Finanšu departaments veic nepieciešamā Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma reģistrēšanu projektu finansējuma uzskaites reģistrā;

Projektu izskatīšanas un ieviešanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā

- [36.punkts] Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu avotu līdzfinansētu projektu un līdzfinansējuma apliecinājumu paraksta Rīgas domes priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota persona. Līdzfinansējuma apliecinājums tiek sagatavots uz Rīgas domes veidlapas un pēc parakstīšanas reģistrēts Rīgas domes Sekretariāta Korespondences nodaļā Rīgas domes lietvedības informatīvajā sistēmā. Vienu tā eksemplāru glabā Rīgas domes Sekretariāta Korespondences nodaļā lietā, bet otru eksemplāru Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde iesniedz kopā ar projektu attiecīgajā institūcijā atbilstoši ārējā finanšu avota noteiktajām projektu sagatavošanas vadlīnijām.

Projektu izskatīšanas un ieviešanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā



RĪGAS DOME

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, reģ. Nr.LV90000064250, tālrunis 80000800, fakss 67026184,
e-pasts: sekretariats@riga.lv

PRIEKŠSĒDĒTĀJA RĪKOJUMS

10.08.2010.

Rīgā

Nr. 277-r

Par projekta (PVS ID 2656)
pilnvarojumu

Lai nodrošinātu Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Rīgas domes kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības struktūrfondu jautājumos” (Rīgas domes projektu vadības sistēmas identifikācijas Nr.2656) realizāciju:

1. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktoram parakstīt ar projekta „Rīgas domes kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības struktūrfondu jautājumos” īstenošanu saistītos līgumus, darbu nodošanas un pieņemšanas aktus un rīkojumus.

2. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ekonomikas pārvaldes vadītājam, departamenta direktora vietniekam ekonomikas jautājumos parakstīt ar projekta „Rīgas domes kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības struktūrfondu jautājumos” īstenošanu saistītos dokumentus, izņemot rīkojuma 1.punktā minētos dokumentus.

3. Rīkojuma izpildi kontrolēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktoram.

Domes priekšsēdētājs

N.Ušakovs

Projektu izskatīšanas un ieviešanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā

- **VII. PPP projektu sagatavošana, izskatīšana un apstiprināšana**

Projektu izskatīšanas un ieviešanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā

- **VIII. Projekta ieviešanas uzsākšana**

Projektu izskatīšanas un ieviešanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā

58. Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde, kas sagatavojusi projektu vai saskaņā ar Rīgas domes normatīvajiem aktiem ir norīkota par pasūtītāju attiecīgajam projektam, ir atbildīga par projekta ieviešanu.

Projektu izskatīšanas un ieviešanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā

- 61. Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu avotu līdzfinansētos projektus Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde sāk ieviest pēc attiecīgā ārējā finanšu avota administrējošās institūcijas lēmuma par projekta apstiprināšanu saņemšanas un līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas.

Projektu izskatīšanas un ieviešanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā

62. Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde 3 darba dienu laikā pēc attiecīgā ārējā finanšu avota administrējošās institūcijas lēmuma par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu saņemšanas informē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu un Rīgas domes Finanšu departamentu.

63. Līgumu ar ārējā finanšu avota administrējošo institūciju par attiecīgā projekta finansēšanu paraksta Rīgas domes priekšsēdētājs, pirms parakstīšanas to vīzē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktors, Rīgas domes Finanšu departamenta direktors un Rīgas domes Juridiskās pārvaldes direktors.

Projektu izskatīšanas un ieviešanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā

64. Ja līgumu ar ārējā finanšu avota administrējošo institūciju par attiecīgā projekta finansēšanu paraksta Rīgas domes priekšsēdētāja pilnvarota amatpersona, tā saskaņošana notiek Rīgas pilsētas pašvaldības iestādes noteiktajā kārtībā.
65. Pēc līguma parakstīšanas tā oriģināls tiek glabāts par projekta ieviešanu atbildīgajā Rīgas pilsētas pašvaldības iestādē, bet līguma apliecinātas kopijas ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc līguma reģistrēšanas tiek iesniegtas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam un Rīgas domes Finanšu departamentam.

Projektu izskatīšanas un ieviešanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā

66. Projekta īstenošanas vadības nodrošināšanai:

- 66.1. saskaņā ar 23.punktā minēto Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas lēmumu Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde, kura ir atbildīga par projekta īstenošanu, sagatavo Rīgas domes prezidija lēmuma projektu par projekta vadības grupas izveidošanu, iekļaujot tajā pārstāvjus no par attiecīgo nozari atbildīgās Rīgas domes pastāvīgās komitejas, Rīgas pilsētas pašvaldības iestādes, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta un Rīgas domes Finanšu departamenta;
- 66.2. par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu avotu finansētiem projektiem Rīgas domes priekšsēdētājs izdod rīkojumu, ar kuru tiek noteikta par projekta īstenošanu atbildīgā Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde un amatpersona vai projekta vadītājs. Rīkojuma projektu sagatavo attiecīgā Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde. Rīkojuma kopijas nosūta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam un Rīgas domes Finanšu departamentam.

Projektu izskatīšanas un ieviešanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā

IX. Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu avotu finansēto projektu un Pilsētas investīciju programmas projektu maksājumu pieprasījumu pārbaudes un izpildes kārtība

67. Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu avotu finansēto projektu realizēšanas laikā Rīgas pilsētas pašvaldības iestādei Projektu vadības sistēmā jāpievieno elektroniskā formā ar projekta īstenošanu saistītie dokumenti (projekta aktualitātes, finansējuma pieprasījumi, maksājumu dokumenti, līgumi un to izpildes dokumenti, progresā atskaites un citi dokumenti).
68. Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu avotu finansēto projektu un Pilsētas investīciju programmas projektu maksājumu pieprasījumu iesniegšanas, pārbaudes un izpildes kārtību nosaka Rīgas pilsētas izpilddirektors.

Projektu ieviešana

RR PVS - Projekta apskate (2656) - Windows Internet Explorer

https://www.rigasprojekti.lv/projekti_new.php?prcmd=proj_view&projid=2656

File Edit View Favorites Tools Help

vsare.tv Search

Favorites Online Games 39 Games ... Preču_piegāde_un_garanti... Hobsons Bay City Council... Environment Strategy and... Scenario development me... Trade Shows Directory Ex...

RR PVS - Projekta apskate (2656)

Lat Eng Rus Swe

Rīgas reģiona projektu vadības sistēma

Jauns projekts Meklēt projektus Ārvalstu projekti Lietotāji Rīki Palīdzība

Projekti: visi manas struktūrvienības jaunākie pārbaudāmie finansētie RRAA projekti Projektu ideju grāmata RD Pilsētas investīciju programma 2009

2656. Rīgas domes kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības struktūrfondu jautājumos **Drukai: LAT ENG**

uzstādījumi	lietotāji	dokumentācija	budžets	kontrakti	maksājumi	jaunumi
aktivitātes	partneri	noslodze	pamatlīdzekļi	notikumi	apakšprojekti	

Skatīt projekta datus Labot projekta datus

RRAP kartīte
vērtēšana
prioritātes

Aktivitātes

Projekta publicitātes aktivitātes	Nokavēts 88	Rabovičs Armands
Darbs ar plašsaziņas līdzekļiem	Nokavēts 88	Rabovičs Armands
Informācija tīmekļa vietnē	Nokavēts 88	Baumane Jana
Trešā preses relīze	Nokavēts 88	Baumane Jana
Publikācija laikrakstā	Nokavēts 88	Rabovičs Armands
apmācību semināru organizēšana 120 Domes darbiniek...	16	Šmite Ilona
izpētes materiāla un rokasgrāmatas drukāšana	23	Šmite Ilona
Projekta netaikuma sanatavošana	33	Šmite

Jaunumi
Nav ievadīti jaunumi par esošo mēnesi

Projekta statistika

Līgumu skaits	17
Maksājumu skaits	42
Dokumentu skaits	75
Kopējās uzņemtās saistības	8 416.02 Ls
Kopējais budžets	19 108.38 Ls
Kritiskās budžeta līnijas	0
Budžeta grozījumi	0
Kopējās izmaksas	16 726.28 Ls (88%)
Neizmantotās budžeta līnijas	1

Done

Internet | Protected Mode: Off 95%

Inbox - Microsof... 4 Microsoft Of... 3dienas_seminārs RR PVS - Projekt... PVS_9 - Paint Grizinkalns LV 11:35

Projektu ieviešana

RR PVS - Lietotāji (2656) - Windows Internet Explorer

https://www.rigasprojekti.lv/projekti_new.php?prcmd=permissions&projid=2656

File Edit View Favorites Tools Help

Share TV Search

Favorites Online Games 39 Games ... Preču_piegāde_un_garanti... Hobsons Bay City Council... Environment Strategy and... Scenario development me... Trade Shows Directory Ex...

RR PVS - Lietotāji (2656)

Lat Eng Rus Swe

Rīgas reģiona projektu vadības sistēma

Jauns projekts Meldīt projektus Ārvalstu projekti Lietotāji Rīki Palīdzība

Projekti: visi manas struktūrvienības jaunākie pārbūdamie finansētie RRAA projekti Projektu ideju grāmata RD Pilētās investīciju programma 2009

2656. Rīgas domes kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības struktūrfondu jautājumos **Druka:** LAT ENG

uzstādījumi	lietotāji	dokumenti	būvniecība	kontakti	maksājumi	jaunumi
akreditācija	partneri	nosaukumi	pamatlīdzekļi	nolikumi	spēkāprojekti	

Projekts: 2656. Rīgas domes kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības struktūrfondu jautājumos

Atbildīgā persona: Armands Rabovičs

Ievadījis: Armands Rabovičs

Projekta komanda

	Lietotājs	Pieejas tips	Loma	Opcijas
	Rabovičs Armands	Labošanas tiesības	Projekta vadītājs	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Šmite Ilona	Labošanas tiesības	Darbinieks	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Baumane Jāņa	Labošanas tiesības	Projekta asistents	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Ar projektu saistītās personas

	Lietotājs	Pieejas tips	Opcijas
Publiskā apskates pieeja (tikai pēc apstiprināšanas)			
	Menniks Mārtiņš	Labošanas tiesības	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Rīgas reģiona projektu vadības sistēma [Beigt darbu](#) 604 (Mārtiņš Menniks)

1.4898s

Projektu ieviešana

RR PVS - Aktivitātes (2656) - Windows Internet Explorer

https://www.rigasprojekti.lv/projekti_new.php?prcmd=tasks&projid=2656

File Edit View Favorites Tools Help

Share.TV Search

Favorites Online Games 39 Games ... Preču_piegāde_un_garanti... Hobsons Bay City Council... Environment Strategy and... Scenario development me... Trade Shows Directory Ex...

RR PVS - Aktivitātes (2656)

Page Safety Tools

Rīgas reģiona projektu vadības sistēma

Lat Eng Rus Swed

Jauns projekts Meklēt projektus Ārvalstu projekti Lietotāji Rīkl Palīdzība

Projekti: visi manas struktūrvienības Jaunākie pārbaudāmie finansētie RRAA projekti Projektu lodeju grāmata RD Pilsētas investīciju programma 2009

2656. Rīgas domes kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības struktūrfondu jautājumos

Drukāt: LAT ENG

uzsākšajamā izstrādājā dokumentācija izstrādātā projekta izstrādājā jaunamā

aktivitātes pārbaudīt mācīšanos pamatizstrādātā izstrādājā zāpēšprojekti

Meklēt

Laika periods no: - izvēlieties - - izvēlieties - - izvēlieties -

Laika periods līdz: - izvēlieties - - izvēlieties - - izvēlieties -

Atbildīgā persona: - izvēlieties -

Meklēt

Parādīt: akīvās - virsējais līmenis -

Virsraksts	Sākuma datums	Termiņš	Palika dienas	Atbildīgā persona	Kontroles persona	Dokuments	Optijas
Projekta uzsākšanas sagatavošana	2010.05.24	2010.07.30	-213	Rabovičs Armands	Menniks Mārtiņš		
Rīgas pašvaldības vajadzību un iespēju izpēti un metodiskā materiāla "Projektu rokasgrāmata" aktualizācija	2010.08.23	2010.11.26	-94	Rabovičs Armands	Menniks Mārtiņš		
Apmācības Rīgas domes struktūrvienību darbiniekiem, kuru kompetencē ir ES struktūrfondu jautājumi	2011.01.03	2011.02.25	-3	Rabovičs Armands	Menniks Mārtiņš		
Projekta pielikuma sagatavošana	2011.02.14	2011.04.15	46	Rabovičs Armands	Menniks Mārtiņš		
Projekta publicitātes aktivitātes	2010.08.02	2011.05.27	88	Rabovičs Armands	Menniks Mārtiņš		

Pievienot Attēlot vizuāli

Rīgas reģiona projektu vadības sistēma [Beigti darbi](#) 604 (Mārtiņš Menniks)

1.6201s

ACT 3D

Internet | Protected Mode: Off 70%

Inbox - Microsof... 4 Microsoft Of... 3dienas_seminārs RR PVS - Aktivitā... ievie_2 - Paint Grīzinkalns LV < > 11:39

Projektu ieviešana

RR PVS - Kontrakti (2656) - Windows Internet Explorer

https://www.rigasprojekti.lv/projekti_new.php?prcmd=contracts&projid=2656

File Edit View Favorites Tools Help

vshare.tv Search

RR PVS - Kontrakti (2656)

Rīgas reģiona projektu vadības sistēma

Jauns projekts Meklēt projektus Arvalstu projekti Lietotāji Rīki Palīdzība

Projekti: visi manas struktūrvienības Jaunākie pārbaudāmie finansētie RRAA projekti Projektu lōdņu grāmata RD Pilsētas investīciju programma 2009

2656. Rīgas domes kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības struktūrfondu jautājumos

Drukāt: LAT ENG

uzskaites plāns budžēti izstrādājamie izstrādājamie projekti

Meklēt

Sākuma datums: - izvēlieties - - izvēlieties - - izvēlieties -

Beigu datums: - izvēlieties - - izvēlieties - - izvēlieties -

Pilnīgi iekļaujas termiņā:

Meklēt

	Virsraksts	Summa	Valūta	Parakstīšanas datums	Beigu datums	Izpildītājs (Ilgumslēdzējs)	Opcijas
<input type="checkbox"/>	Uzņēmuma līgums par semināra vadītāja pienākumu veikšanu DAE-10-23-II	258.11	LVL	2010.09.29	2010.10.21	Getis Liepiņš	
<input type="checkbox"/>	Par kancelejas preču piegādi DAE-10-24-II	350.00	LVL	2010.10.05	2010.10.15	SIA Oficeday	
<input type="checkbox"/>	uzņēmuma līgums par izpēti veikšanu DAE-10-25-II	2 481.80	LVL	2010.10.06	2010.10.18	Getis Liepiņš	
<input type="checkbox"/>	Uzņēmuma līgums par finanšu semināra vadītāja pienākumu veikšanu	258.11	LVL	2010.10.07	2010.11.04	Aija Sannikova	
<input type="checkbox"/>	Uzņēmuma līgums par semināra vadītāja pienākumu veikšanu DAE-10-26-II	258.00	LVL	2010.10.07	2010.11.04	Aija Sannikova	
<input type="checkbox"/>	Telpu nomas līgums Nr. DAE-10-27-II	1 200.00	LVL	2010.10.11	2010.11.23	SIA "Brauns"	
<input type="checkbox"/>	Uzņēmuma līgums par semināra vadītāja pienākumu veikšanu nr. DAE-10-28-II	258.00	LVL	2010.10.12	2010.11.11	Liņa Baltiņa	
<input type="checkbox"/>	Uzņēmuma līgums par semināra vadītāja pienākumu veikšanu Nr. DAE-10-29-II	258.00	LVL	2010.10.12	2010.11.23	Elīna Konstantinova	
<input type="checkbox"/>	uzņēmuma līgums par nokasgrāmatas izstrādi E.Konstantinova DA-10-30-II	496.00	LVL	2010.10.13	2010.11.25	E.Konstantinova	
<input type="checkbox"/>	Uzņēmuma līgums par semināra vadītāja pienākumu veikšanu Nr. DAE-10-34-II	258.00	LVL	2010.10.18	2010.10.28	Daniels Jēsiņš	
<input type="checkbox"/>	Uzņēmuma līgums par semināra vadītāja pienākumu veikšanu Nr. DAE-10-35-II	258.00	LVL	2010.10.20	2010.11.17	Jānis Baltiņš	
<input type="checkbox"/>	Pakalpojuma līgums par tehniskā nodrošinājuma piegādi nr. DAE-10-37-II	300.00	LVL	2010.10.20	2010.11.23	SIA NavCon	
<input type="checkbox"/>

Done

Internet | Protected Mode: Off

Inbox - Microsof... 4 Microsoft Of... 3dienas_seminārs RR PVS - Kontrak... ievie_3 - Paint Grizinkalns LV 70% 11:41

Projektu ieviešana

RR PVS - Budžets (2656) - Windows Internet Explorer

https://www.rigasprojekti.lv/projekti_new.php?prcmd=budget&projid=2656

File Edit View Favorites Tools Help

Share.TV Search

Favorites Online Games 39 Games ... Preču_piegāde_un_garanti... Hobsons Bay City Council... Environment Strategy and... Scenario development me... Trade Shows Directory Ex...

RR PVS - Budžets (2656)

Page Safety Tools

Rīgas reģiona projektu vadības sistēma

Lat Eng Rus Swe

Jauns projekts Meklēt projektus Arvaistu projekti Lietotāji RĪKI Palīdzība

Projekti: visi manas struktūrvienības jaunie pārbaudāmie finansētie RRAA projekti Projektu ideju grāmata RD Pilētas investīciju programma 2009

2656. Rīgas domes kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības struktūrfondu jautājumos

Drukāt: LAT ENG

RRAP izziņa
virsraksts
priekšzīmes

Valūta: LVL - tekošais budžets -

Nosaukums	Mērvienība	Summa	Atlikums	Opcijas
1. Projekta administrēšanas izmaksas	par komplektu	2 558.88		2 231.80
Summa:		2 558.88	1 250.00	2 231.80
2. Materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas	par komplektu			0.00
Summa:		0.00	0.00	0.00
3. Pārējās attiecināmās izmaksas kopā	par komplektu			
3.1. Konsultantu, ekspertu un speciālistu atalgojums	par komplektu		0.00	
3.1.1. Semināru divos mēn. Rīgas domes darbiniekiem moderatori (6 semināri x 16 stundas)	par stundu	1 248.00	1 706.00	0.00
3.1.2. Izpētes veikšanas izmaksas	par stundu	2 000.00	2 000.00	0.00
3.1.3. Rokasgrāmatas izstrādes izmaksas	par stundu	400.00	486.00	0.00
3.1.4. Apmācību vadītājs 120 Rīgas domes darbiniekiem (4 dienas/8h dienā)	par stundu	416.00	172.00	416.00
3.1.5. Noslēguma semināra vadītājs	par stundu	208.00	0.00	208.00
3.2. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās lēmikas (no pozīcijas 3.1.2. un 3.1.5.)	par komplektu	1 029.12	582.02	150.30
3.3. Ar pētījuma veikšanu saistītas izmaksas	par komplektu		0.00	
3.3.1. Konsultāciju pakalpojumi	par komplektu	2 500.00	0.00	2 500.00
3.4. Mācību, metodisko un informatīvo materiālu izstrāde, tulkšana, iespēšana un izplatīšana	par komplektu		0.00	
3.4.1. Izpētes materiāla rediģēšana, maketēšana, iespēšana	par vienību	606.00	0.00	606.00
3.4.2. Rokasgrāmatas rediģēšana, maketēšana, iespēšana	par vienību	706.00	0.00	706.00
3.4.3. Izpētes rezultātu un rokasgrāmatas apkopojums CD	par vienību	1 010.00	0.00	1 010.00
3.5. Semināru, konferenču un mācību organizēšanas izmaksas	par komplektu		0.00	
3.5.1. Teļu noma (semināri 6 dienas)	diennā	1 200.00	1 200.00	0.00
3.5.2. Tehniskais nodrošinājums	diennā	300.00	300.00	0.00
3.5.3. Izdoles materiāli 6 semināriem (20 dalībnieki x 6 dienas x 2 izdoles materiāli)	par vienību	240.00	240.00	0.00
3.5.4. Izdoles materiāli 4apmācībām (60 dalībnieki x 2 grupas 4 dienas x 2 izdoles materiāli)	par vienību	969.60	0.00	969.60

Waiting for https://www.rigasprojekti.lv/projekti_new.php?prcmd=budget&projid=2656...

Internet | Protected Mode: Off 70%

Inbox - Microsof... 4 Microsoft Of... 3 dienas_seminārs RR PVS - Budžets... ievie_3 - Paint Grizinkalns LV 11:42

Paldies par uzmanību

Mārtiņš Menniks

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta

Ekonomikas pārvaldes

Starptautisko projektu nodaļas vadītājs

Tālrunis: +371 67026143

Fakss: +371 67012872

M.Tālrunis: +371 29410699

e-pasts: martins.menniks@riga.lv