

Grozījumi Nr.6
14.11.2013. PAKALPOJUMA LĪGUMĀ Nr. DA-13-186-lī
 Iepirkuma identifikācijas Nr.: RD PAD 2013/29

Rīgā

2017. gada 5. oktobrī

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), reģistrācijas Nr.90000056484, juridiskā adrese: Amatu iela 4, Rīga LV – 1050, tā direktora Dzintara Baloža personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2012. gada 17. aprīļa nolikumu Nr.217 „Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta nolikums”, no vienas puses, un

SIA „Grupa93” (turpmāk tekstā – Izpildītājs), reģistrācijas Nr. 50103129191, juridiskā adrese: Kr.Barona iela 3-4, Rīga, LV - 1050 _____, kurš rīkojas uz Statūtu un SIA „Nams”, reģistrācijas Nr. 40103036167, 29.08.2013. pilnvaras Nr. 185/P/13 pamata, no otras puses, turpmāk tekstā abi kopā vai katrs atsevišķi – „Līdzēji”, pamatojoties uz to, ka ir notikušas izmaiņas ārējos normatīvajos aktos, noslēdz šo vienošanos (turpmāk tekstā – Vienošanās) par sekojošo:

1. Saskaņā ar 2013. gada 14.novembrī starp Līdzējiem noslēgtā līguma Nr. DA-13-186-lī (turpmāk tekstā – Līgums) 14.3.punktu, Līdzēji vienojas par šādiem Līguma grozījumiem:

1.1.Izteikt Līguma 1.5.punktu šādā redakcijā:

„Atsevišķu Darba posmu daļu izpilde tiek veikta, nepārsniedzot šādus termiņus:

Posms	Darba daļa	Maksimālais izpildes termiņš	Atbilstība laika grafikam
I posms	Lokālpārskata īstenošanas ietekmes novērtēšanas metodoloģijas izstrāde. Vides pārskata sagatavošanas procesa uzsākšana.	2 (divu) nedēļu laikā pēc Līguma noslēgšanas	1., 3., 4.2., 8.
	Nepieciešamo papildus pētījumu veikšana. Sabiedrības līdzdalības pasākumu organizēšana. Lokālpārskata redakcijas projekta izstrāde. Lokālpārskata risinājumu īstenošanas ietekmes sākotnējais novērtējums atbilstoši izstrādātajai. metodoloģijai.	2013.gada 10.decembris	2., 4.1., 5., 6., 9., 10., 11.
II posms	Lokālpārskata 1.redakcijas materiālu un vides pārskata sagatavošana publiskajai apspriešanai.	2014.gada 30.jūlijs	1.3.
	Sabiedrības līdzdalības pasākumu organizēšana Lokālpārskata 1.redakcijas un vides pārskata sagatavošanai.	2014.gada 30.jūlijs	2.2.4.
	Lokālpārskata 1.redakcijas un vides pārskata publiskās apspriešanas pasākumi un tās rezultātu apkopošana.	2015.gada 30.marts	2.2.5.
	Nepieciešamo precizējumu veikšana Lokālpārskata 1.redakcijā un vides pārskatā.	2015.gada 30.aprīlis	2.2.7.

Izstrādāt Hanzas – Skanstes – Zirņu ielu un atklātās virsūdeņu novadīšanas sistēmas apstādījumu veidošanas un vides dizaina koncepciju (vadlīnijas).	2016.gada 11.novembris	3.1.
Sabiedrības līdzdalības pasākumu organizēšana Lokālpilnojumā 1.redakcijas un vides pārskata pilnveidošanai.	2017.gada 17.februāris	3.2.
Lokālpilnojumā 1.redakcijas un vides pārskata pilnveidošana atbilstoši tās publiskās apspriešanas rezultātiem un institūciju atzinumiem, iestrādājot Hanzas – Skanstes – Zirņu ielu un atklātās virsūdeņu novadīšanas sistēmas apstādījumu veidošanas un vides dizaina koncepcijas (vadlīniju) risinājumus un sagatavojot Lokālpilnojumā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kuros integrēti Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasības atbilstoši Sistēmas datu struktūrai.	2017.gada 17.februāris	3.4., 3.5.
Lokālpilnojumā pilnveidotās redakcijas un vides pārskata publiskās apspriešanas pasākumi un tās rezultātu apkopošana, t.sk., pēc publiskās apspriešanas sanāksme, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, un Lokālpilnojumā sagatavošana apstiprināšanai ar saistošajiem noteikumiem.	2017.gada 6.novembris	4.11.
Lokālpilnojumā galīgās redakcijas apstiprināšana, saistošo noteikumu izdošana un lokālpilnojumā izstrādes pabeigšana.	2017.gada 29.decembris	5.4.

- 1.2. Līguma Pielikumā B – Tehniskais piedāvājums, noteiktie Darba II posma izpildes termiņi un Laika grafiks II posma darbu izpildei tiek grozīti, Laika grafiku II posma darbu izpildei izsakot jaunā redakcijā (Vienošanās Pielikums Nr. 1).
2. Vienošanās stājas spēkā ar dienu, kad Līdzēji to abpusēji parakstījuši.
3. Šī Vienošanās ir 2013. gada 14.novembrī starp Līdzējiem noslēgtā līguma Nr. DA-13-186-lī pielikums un neatņemama sastāvdaļa.
4. Vienošanās sagatavota uz 3 (trīs) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem 1 (viens) eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja un 1 (viens) eksemplārs pie Izpildītāja. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
5. Vienošanās ir pievienots Pielikums Nr. 1 – Laika grafiks II posma darbu izpildei (iekļaujot LP pilnveidošanu) uz 2 (divām) lapām.
6. Līdzēju paraksti, juridiskās adreses un norēķinu rekvizīti:

Pasūtītājs:

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Reģistrācijas Nr.90000056484
Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Konta Nr.: LV77NDEA0020200002010
Luminor Bank AS
SWIFT kods: NDEALV2X

Izpildītājs:

SIA „Grupa 93”

Maksātājs:

Rīgas domes Finanšu departaments
Reģistrācijas Nr.90000064250
Kungu iela 7/9, Rīga, LV-1050
Konts Nr.LV33NDEA0020100001040
Luminor Bank AS
SWIFT Kods: NDEALV2X

Direktors Dz.Balodis