

Grozījumi Nr.4
14.11.2013. PAKALPOJUMA LĪGUMĀ Nr. DA-13-186-lī
Iepirkuma identifikācijas Nr.: RD PAD 2013/29

Rīgā

2015. gada _____

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), reģistrācijas Nr.90000056484, juridiskā adrese: Amatu iela 4, Rīga LV – 1050, tā direktora p.i. Dzintara Baloža personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2012. gada 17. aprīļa nolikumu Nr.217 „Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta nolikums”, no vienas puses, un

SIA „Grupa93” (turpmāk tekstā – Izpildītājs), reģistrācijas Nr. 50103129191, juridiskā adrese: Kr. Barona iela 3-4, Rīga, LV - 1050 _____, no otras puses, turpmāk tekstā abi kopā vai katrs atsevišķi – „Līdzēji”, pamatojoties uz to, ka ir notikušas izmaiņas ārējos normatīvajos aktos, noslēdz šo vienošanos (turpmāk tekstā – Vienošanās) par sekojošo:

1. Saskaņā ar 2013. gada 14.novembrī starp Līdzējiem noslēgto līguma Nr. DA-13-186-lī (turpmāk tekstā – Līgums) 14.3.punktu, Līdzēji vienojas par šādiem Līguma grozījumiem:

1.1.Izteikt Līguma 1.5.punktu šādā redakcijā:

„Atsevišķu Darba posmu daļu izpilde tiek veikta, nepārsniedzot šādus termiņus:

Posms	Darba daļa	Maksimālais izpildes termiņš	Atbilstība laika grafikam
I posms	Lokālpilnvarotāja īstenošanas ietekmes novērtēšanas metodoloģijas izstrāde. Vides pārskata sagatavošanas procesa uzsākšana.	2 (divu) nedēļu laikā pēc Līguma noslēgšanas	1., 3., 4.2., 8.
	Nepieciešamo papildus pētījumu veikšana. Sabiedrības līdzdalības pasākumu organizēšana. Lokālpilnvarotāja redakcijas projekta izstrāde. Lokālpilnvarotāja risinājumu īstenošanas ietekmes sākotnējais novērtējums atbilstoši izstrādātajai metodoloģijai.	2013.gada 10.decembris	2., 4.1., 5., 6., 9., 10., 11.
II posms	Lokālpilnvarotāja 1.redakcijas materiālu un vides pārskata sagatavošana publiskajai apspriešanai	2014.gada 30. jūlijs	1.3.
	Sabiedrības līdzdalības pasākumu organizēšana Lokālpilnvarotāja 1.redakcijas un vides pārskata sagatavošanai	2014.gada 30. jūlijs	2.2.4.
	Lokālpilnvarotāja 1.redakcijas un vides pārskata publiskās apspriešanas pasākumi un tās rezultātu apkopošana	2015.gada 30. marts	2.2.5.
	Nepieciešamo precizējumu veikšana Lokālpilnvarotāja 1.redakcijā un vides pārskatā	2015.gada 30.aprīlis	2.2.7.
	Sabiedrības līdzdalības pasākumu organizēšana Lokālpilnvarotāja 1.redakcijas un vides pārskata pilnveidošanai	2015.gada 2.novembris	3.1. – 3.5.
	Lokālpilnvarotāja 1.redakcijas un vides pārskata pilnveidošana atbilstoši tās publiskās apspriešanas rezultātiem un institūciju atzinumiem	2015.gada 2.novembris	3.5.
	Lokālpilnvarotāja pilnveidotās redakcijas un vides pārskata publiskās apspriešanas pasākumi un tās rezultātu apkopošana, nepieciešamo precizējumu veikšana Lokālpilnvarotāja pilnveidotajā redakcijā un vides pārskatā	2016.gada 8.februāris	5.1.
	Lokālpilnvarotāja galīgās redakcijas un vides pārskata publiskošana	2016.gada 29.aprīlis	6.1.

Lokālpilnvarotāja sagatavošana apstiprināšanai ar saistošajiem noteikumiem un iesniegšana institūcijās.	2016.gada 6. jūnijs	6.3.
Gala materiālu iesniegšana	2016.gada 20. jūnijs	6.4.

1.2. Papildināt Līguma 3.punktu ar sekojošiem apakšpunktiem šādā redakcijā:

3.9. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā (turpmāk – elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu.

3.10. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties vienu no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem:

3.10.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu (WEB API);

3.10.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par failu augšupielādi XML formātā;

3.10.3. izmanto manuālu rēķina informācijas ievades Web formu portālā <http://www.eriga.lv>, sadaļā „Rēķinu iesniegšana”.

3.11. Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Līdzējiem elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti.

3.12. Līdzēji vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portāla www.eriga.lv sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu.

3.13. Līdzēji vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši Līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai.

3.14. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam.

3.15. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.

1.3. Līguma Pielikumā B – Tehniskais piedāvājums, noteiktie Darba II posma izpildes termiņi un Laika grafiks II posma darbu izpildei (iekļaujot LP pilnveidošanu) tiek grozīti, Laika grafiku II posma darbu izpildei (iekļaujot LP pilnveidošanu) izsakot jaunā redakcijā (Vienošanās Pielikums Nr. 1).

2. Vienošanās stājas spēkā ar dienu, kad Līdzēji to abpusēji parakstījuši.

3. Šī Vienošanās ir 2013. gada 14.novembrī starp Līdzējiem noslēgtā līguma Nr. DA-13-186-lī pielikums un neatņemama sastāvdaļa.

4. Vienošanās sagatavota uz 3 (trīs) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem 1 (viens) eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja un 1 (viens) eksemplārs pie Izpildītāja. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

5. Vienošanās ir pievienots Pielikums Nr. 1 – Laika grafiks II posma darbu izpildei (iekļaujot LP pilnveidošanu) uz 3 (trīs) lapām.
6. Līdzēju paraksti, juridiskās adreses un norēķinu rekvizīti:

Maksātājs:

Rīgas domes Finanšu departaments
Kungu ielā 7/9, Rīgā, LV – 1050
Reģistrācijas Nr.90000064250
Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Konts Nr. LV33NDEA0020100001040
Kods: NDEALV2X

PASŪTĪTĀJS

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Reģistrācijas Nr. 90000056484
Juridiskā adrese: Amatu iela 4
Rīga LV – 1050
Konts: LV77NDEA0020200002010
Nordea Bank AB Latvijas filiāle
SWIFT kods: NDEALV2X

IZPILDĪTĀJS

SIA „Grupa 93”

Direktora p.i. Dz.Balodis