

Prioritārās aktivitātes, kuras ieviešamas kompleksā ar Satiksmes ierobežošanu Rīgas centrā (SIPC)

Prioritāšu izvēles skaidrojums:

- 0** - Pasākumi, kas ir SIPC elementi (satiksmes kontroles stacijas, datu apstrādes iekārtas, norēķinu sistēma u.tml.);
- 1** - Pasākumi bez kuru izpildes nav pieļaujama ierobežojumu ieviešana ("sarkanā līnija") – ST kapacitātes nodrošināšana, pasažieru pārvadājumu monitorings un operatīva reakcija uz pieprasījuma izmaiņām;
- 2** - Pasākumi, kurus prioritāri nepieciešams uzsākt, bet iespējams attīstīt vienlaicīgi (paralēli) ar SIPC, pieļaujot to pabeigšanu un ieviešanu pilnā apjomā pēc SIPC
- 3** - Pasākumi, kuri pakāpeniski veicami un ieviešami SIPC darbības laikā.

Prioritāte	Paskaidrojums	Uzdevumu kods (U)	Uzdevumi, aktivitātes	Aktivitātes apraksts. Rezultāts	Veicamās darbības	Atbildīgie izpildītāji	Uzsākšanas gads	Izpildes gads	Izmaksas (EUR)	Finanšu avoti
U1. Mobilitātes administrēšana un plānošana										
U1.2. Satiksmes monitorings un datu bāzes										
0	SIPC elements	U1.2.1.	Veikt regulāru satiksmes intensitātes uzskaiti pilsētā un tās centrā	1.Regulāra satiksmes intensitātes (autobraucēju, riteņbraucēju, gājēju) uzskaitē izmantojot stacionāras iekārtas, kā arī TPI datus. 2. Datu apstrāde un publicēšana izmantošanai piemērotā veidā. 3. Pilsētas centrā iebraucošo un izbraucošo auto uzskaitē, datu apstrāde un analīze.	1. Veikt datu uzkrāšanu, apstrādi un publicēšanu lietošanai piemērotā formātā. 3. Izveidot datu uzskaites un apstrādes infrastruktūru (videokameras, datu pārraides tīkls, serveri u.tml.).	RDSD	2019.	2025.	1.,2. - Departamentu budžetu ietvaros, 3.-1 000 000	Rīgas budžeta līdzekļi
U2. Satiksmes drošība un vadība										
U2.1. Satiksmes vadība un navigācija (informācija)										
0	SIPC elements	U2.1.4.	Satiksmes vadība pilsētas centrā	Autotransporta, uzskaitē un vadība, monitorings	1. Satiksmes uzskaites un kontroles sistēmas ieviešana. 2. Satiksmes atļautā ātruma samazināšana (30 km/h zonas).	RDSD	2019.	2025.	Departamentu budžetu ietvaros	Rīgas budžeta līdzekļi

U3. Satiksmes veidi										
U3.1. Vispārēja informācija										
0	SIPC elements	U3.1.5.	Informācija par satiksmes ierobežojumiem pilsētas centrā	1. Informācija pilsētas un Pierīgas iedzīvotājiem par plānotajiem satiksmes ierobežojumiem pilsētas centrā. 2. Operatīvā informācija par konkrētā brīdī spēkā esošajiem ierobežojumiem 3. Informācija iedzīvotājiem par plānotiem un jau pieejamiem satiksmes pakalpojumu uzlabojumiem pilsētā, kas kompensē autotransporta ierobežojumus.	1. Iepriekšējas informācijas sagatavošana un izplatīšana. 2. Operatīvās informācijas sniegšana (Waze, u.c.)	RD, RDSD	2019.	2025.	Departamentu budžetu ietvaros	Rīgas budžeta līdzekļi
U3.3. Rīgas pašvaldības sabiedriskais transports (ST)										
U3.3.1. Vispārējā ST vadība un plānošana										
0	SIPC elements	U3.3.1.1.	ST maršrutu un grafiku koordinācija un optimizācija, sasaiste ar stāvparku sistēmu	1. ST maršrutu un grafiku koordinācija un optimizācija, balstoties uz pieprasījuma izmaiņām mainoties pilsētas apbūvei, sezonāli un operatīvi. 2. ST koordinācija ar stāvparku sistēmu.	1. ST maršrutu attīstība un koordinācija atbilstoši pieprasījuma izmaiņām	Rīgas satiksme, RDPAD	2019.	2025.	RD	Rīgas budžeta līdzekļi
U3.3.2. ST ritošā sastāva atjaunošana										
1	Nodrošināt līdz SIPC ieviešanai	U3.3.2.1.	Ritošā sastāva kapacitātes nodrošināšana	1. Zemās grīdas tramvaju iegāde, aprīkošana atbilstoši pārvadājumu sistēmas attīstības prasībām. 2. Zemās grīdas autobusu iegāde, aprīkošana atbilstoši pārvadājumu sistēmas attīstības prasībām. 3. Zemās grīdas trolejbusu iegāde, aprīkošana atbilstoši pārvadājumu sistēmas attīstības prasībām 4. Nodrošināta satiksmes ierobežojumu pilsētas centrā radītā ST pasažieru pieprasījuma apkalpošana (prognoz. pieaugums - 14%) radiālajos ST maršrutos.	1. Tramvaju, trolejbusu un autobusu iegāde un aprīkošana. 2. ST līdzekļu mobilizācija pieprasītākajos maršrutos. 3. Pasažieru izvēles stimulēšana, atslogojot rīta un vakara maksimumstundu pieprasījumu.	Rīgas satiksme	2019.	2025.		Rīgas budžeta līdzekļi, Eiropas fondi

U4. Satiksmes infrastruktūra										
U4.1. Maģistrālais ielu tīkls (B un C kategorijas)										
2	Pieļaujams pabeigt pēc SIPC ierīkošanas	U4.1.1.	Pilsētas Lielais loks un sasaiste ar valsts maģistrālēm:							
2		U4.1.1.2.	Austrumu maģistrāle	Austrumu maģistrāle (Ieriķu iela - Vietalvas iela)	1. Būvniecības darbi	RDS	2019	2021	62 000 000	Rīgas budžeta līdzekļi, Eiropas fondi
2		U4.1.1.3.	Austrumu maģistrāle. Brīvības gatves un Gustava Zemgala gatves krustojums.	Austrumu maģistrāle. Brīvības gatves un Gustava Zemgala gatves krustojums ar pieejām. Projektu paredzēts veidot divās kārtās: I kārtā - Brīvības gatves un Gustava Zemgala gatves krustojuma pārbūve; II kārtā - Brīvības gatves pārbūve posmā no Gustava Zemgala gatves līdz Gaisa tiltam	1. Priekšizpēte un projektēšanas uzdevuma izstrāde.	RDS, RDPAD	2022	2025	500 000	Rīgas budžeta līdzekļi, Eiropas fondi
2		U4.1.1.4.	Austrumu maģistrāle. Satiksmes pārvads pāri sliežu ceļiem Rīga-Skulte	Austrumu maģistrāle. Satiksmes pārvads pāri sliežu ceļiem Rīga-Skulte (Starp Tvaika ielu un Viestura prospektu) - jaunbūve	1. Būvniecības darbi	RDS	2019	2021	44 000 000	Rīgas budžeta līdzekļi, Eiropas fondi
2		U4.1.1.5.	Dienvidu maģistrāle - Zemgales virziena maģistrālais transporta mezgls (Ziepiņkalna iela - Valdeķu iela)	Dienvidu maģistrāle (Ziepiņkalna iela - Valdeķu iela) - jaunbūve	1. Būvprojektēšana; 2. Būvniecības darbi	RDS	2019	2023	50 000 000	Rīgas budžeta līdzekļi, Eiropas fondi
2		U4.1.1.6.	Dienvidu maģistrāle - Zemgales virziena maģistrālais transporta mezgls (Valdeķu iela - Vienības gatve)	Dienvidu maģistrāle (Valdeķu iela - Vienības gatve) - jaunbūve	1. Būvprojektēšana; 2. Būvniecības darbi	RDS	2021	2025	32 500 000	Rīgas budžeta līdzekļi, Eiropas fondi
U4.3. Autonovietnes										
2	ns pēc SIPC ierīkošanas	U4.3.3.	Stāvparki:	Stāvparku sistēmas izveide aptverot galvenos iebraukšanas pilsētā virzienus - vienlīmeņa laukumi, tehniski aprīkoti, sasaiste ar ST pieturvietām un ST apmaksas sistēmu. Pirms uzsākšanas nepieciešama funkciju un atbildību sadale RD	1. RD funkciju sadale. 2. Būvprojektēšana, 3. Īpašumu atsavināšana. 4. Būvdarbi. 5. Eksploatācija. 6. Monitorings	RD	2019	2025	3 350 000	Rīgas budžeta līdzekļi

2	Ieteicams realizēt reizē ar vai nedaudz pēc SIPC ierīkošanas, pabeigt pieļaujot	U4.3.3.1.	Jugla pie 1.tramv.galapunkta (A1)		1. Būvprojektēšana, 2. Būvdarbi.	RD	2020	2023	350 000	Rīgas budžeta līdzekļi	
2		U4.3.3.2.	A.Deglava iela pie Ilūkstes ielas (P4)		1. Būvprojektēšana, 2. Būvdarbi.	RD	2019	2020	200 000	Rīgas budžeta līdzekļi	
2		U4.3.3.3.	Dienvidu tilts pie Maskavas ielas(A6, A7)		1. Būvprojektēšana, 2. Būvdarbi.	RD	2020	2023	500 000	Rīgas budžeta līdzekļi	
2		U4.3.3.4.	Lucavsala (A7, A8, A10)		1. Būvprojektēšana, 2. Būvdarbi.	RD	2022	2024	800 000	Rīgas budžeta līdzekļi	
2		U4.3.3.5.	Lielirbes iela pie TC "Spice" (A10)		1. Būvprojektēšana, 2. Būvdarbi.	RD	2019	2022	1 000 000	Rīgas budžeta līdzekļi	
2		U4.3.3.6.	Stirnu ielā pie Lielvārdes ielas (P2)		1. Būvprojektēšana, 2. Būvdarbi.	RD	2019	2021	250 000	Rīgas budžeta līdzekļi	
2		U4.3.3.7.	Viestura prospekts pie Mangaļu stacijas (Carnikavas vizr.)		1. Būvprojektēšana, 2. Būvdarbi.	RD	2024	2025	250 000	Rīgas budžeta līdzekļi	
U4.4. Veloinfrastruktūra											
2	udz pēc SIPC ierīkošanas	U4.4.1.	Velokonceptijas aktualizācija un rīcības plāna izstrāde		1. Velokonceptijas aktualizācija. 2. Rīcības plāna izstrāde	RDS, RDPAD	2020	2022	30 000	Rīgas budžeta līdzekļi	
2		U4.4.2.	Velocelji, velojoslas pilsētas centrā	Pakāpeniska plānveida velosatiksmes brauktuvju attīstība,			RDS	2019	2025	Departamentu budžetu ietvaros	
2		U4.4.2.1.	Velocelš Turgeņeva ielā	Divi vienvirziena velocelji un velojoslas, kas izbūvējamas ielas pārbūves projekta ietvaros		1. Būvprojektēšana, 2. Būvdarbi.	RDS	2020	2021	1 000 000	Rīgas budžeta līdzekļi
2		U4.4.2.2.	Velojosla Dzirnau ielā	Vienvirziena velojosla, kas izbūvējama ielas pārbūves projekta ietvaros (Posmā no Tērbatas ielas līdz Skolas ielai)		1. Būvprojektēšana, 2. Būvdarbi.	RDS	2019	2020	700 000	Rīgas budžeta līdzekļi

2	Ieteicams realizēt reizē ar vai nēda	U4.4.2.3.	Velojoslas Bruņinieku ielā un Sporta ielā (no Valmieras ielas līdz Skanstes ielai)	Divvirzienu velinfrastuktūra, kas ierīkojama ielas seguma atjaunošanas projekta ietvaros	1. Būvprojektēšana, 2. Būvdarbi.	RDSD	2019	2020	Iekļauts ielas pārb. izmaksās	Rīgas budžeta līdzekļi
2		U4.4.2.4.	Veloceļš Pērnavas - Zirņu-Senču ielās (no A.Deglava ielas līdz Skanstes ielai)	Pakāpeniska velinfrastuktūras attīstība	1. Iespējamības izpēte	RDSD	2019	2023	Departamentu budžetu ietvaros	Rīgas budžeta līdzekļi, Eiropas fondi
2		U4.4.3.	Veloceļi un velojoslas pieejās pilsētas centram:							
2		U4.4.3.1.	Veloceļi uz Vanšu tilta	Veloceļu pārbūve Vanšu tilta pārbūves projekta ietvaros	1. Būvprojektēšana, 2. Būvdarbi.	RDSD	2019	2022	Iekļauts tilta izmaksās	Rīgas budžeta līdzekļi
2		U4.4.3.2.	Veloceļi uz J. Zemitāna satiksmes pārvada	Veloceļu izbūve tilta pārbūves projekta ietvaros	1. Būvprojektēšana, 2. Būvdarbi.	RDSD	2019	2024	Iekļ. pārvada izmaksās	Rīgas budžeta līdzekļi
2	zēt reizē ar vai nedaudz pēc SIPC ierīkošanas	U4.4.4.	Maģistrālie velomaršrutu savienojumi starp centru un pilsētas apkaimēm:							
2		U4.4.4.1.	Centrs - Ziepniekkalns 1.kārta (Ulmaņa g.-Ozolciema iela)	Veloceļš Valdeķu ielā.	1. Būvprojektēšana, 2. Būvdarbi.	RDSD	2019	2021	1 000 000	Rīgas budžeta līdzekļi
2		U4.4.4.2.	Centrs - Dārziņi:							
2		U4.4.4.2.1.	Centrs - Dārziņi (Dienvidu tilts - Ķengaraga iela)	Trūkstošo posmu izbūve gar Daugavu no Dienvidu tilta līdz Ķengaraga ielai	1. Būvdarbi.	RDSD	2019	2019	150 000	Rīgas budžeta līdzekļi
2		U4.4.4.2.2.	Centrs - Dārziņi (Trūkstošie posmi gar Daugavu)	Trūkstošo posmu izbūve gar Daugavu no Dienvidu tilta līdz Kaņieru ielai, Rumbulā un Dārziņos	1. Būvprojektēšana, 2. Būvdarbi.	Izpilddirekcija	2021	2025	500 000	Rīgas budžeta līdzekļi
2	U4.4.4.4.	Centrs - Purvciems - Mežciems	Dzelzavas iela (J.Zemitāna satiksmes pārvads - Juglas iela)	1. Izpēte	RDSD	2021	2025	100 000	Rīgas budžeta līdzekļi	

2	Ieteicams reāli	U4.4.4.5.	Centrs - Pļavnieki	Veloceļš A.Deglava ielā (dz.c. satiksmes pārvads - A.Saharova iela)	1. Izpēte 2. Būvprojektēšana, 2. Būvdarbi.	RDS	2019	2025	2 000 000	Rīgas budžeta līdzekļi
2		U4.4.5.	Veloceļu savienojumi, kas nav tieši saistīti ar pilsētas centru							
		U4.4.5.1.	Imanta - Daugavgrīva	Veloceļa Imanta - Daugavgrīva izbūve	1. Būvdarbi.	RDS	2019	2021	8 000 000	Rīgas budžeta līdzekļi
2		U4.4.5.2.	Jaunciema gatve (Mīlgrāvis - Jaunciems)	Veloinfrastruktūras izveide gar Jaunciema gatvi	1. Izpēte 2. Būvprojektēšana	RDS	2020	2025	500 000	Rīgas budžeta līdzekļi
2		U4.4.6.	Velostāvvietas	Velostāvvietas publiskajā telpā, velo stāvparki pie dzelzceļa stacijām, autoostām un autostāvparkiem	1. Jaunu velostāvvietu izvietošana Rīgas centrā, pie pašvaldības iestādēm, publisku objektu un krustojumu tuvumā. 2. Velostāvvietu attīstība izglītības iestādēs un pie tām.	RD	2019	2025	100 000	Rīgas budžeta līdzekļi
U11.4.5. Sabiedriskā transporta infrastruktūra										
3	Ārpus, pabeigšana pieļaujama pēc SIPC ierīkošanas	U4.5.1.1.	Tramvaju līnija Skanstē (Pērnavas - Senču - Zirņu - Skanstes - Sporta ielās), Pētersalas ielā un Eksporta ielā	Tramvaju līnija Skanstē (Pērnavas - Senču - Zirņu - Skanstes - Sporta ielās), esošo sliežu ceļu pārbūve Pētersalas ielā un Eksporta ielā, jaunu tramvaju iegāde	1. Būvprojektēšana, 2. Būvdarbi.	Rīgas satiksme	2018	2023	97 400 000	Rīgas budžeta līdzekļi, Eiropas fondi
3		U4.5.1.9.	Esošās sliežu ceļu infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaju ekspluatācijai: Centrs - Ķengarags, Centrs - Ilģuciems, u.c.	Esošās sliežu ceļu infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaju ekspluatācijai, kontakttīkla pārbūve	1. Būvprojektēšana, 2. Būvdarbi.	Rīgas satiksme	2021	2032	Rīgas satiksmes budžeta ietvaros	Rīgas budžeta līdzekļi
		U4.5.2.	Trolejbusu un autobusu pieturvietas, parki, uzpildes stacijas							

3	Ieteicams realizēt reizē ar vai nedaudz pēc SIPC ierīkoš	U4.5.2.1.	Pieturvietu aprīkojums - nojumes, soliņi, pieturvietu platformas, atkritumu urnas.	Pieturvietu aprīkojuma un pieejamības uzlabošana visā pilsētā	1. Būvprojektēšana, 2. Būvdarbi.	RDSD,	2019	2025		Rīgas budžeta līdzekļi, privātie līdzekļi
3		U4.5.2.2.	ST reālā laika informatīvie tablo	ST pienākšanas reālā pienākšanas laika informatīvo tablo uzstādīšana.	1. Būvprojektēšana, 2. Būvdarbi.	Rīgas satiksme	2019	2025	5 000 000	Rīgas budžeta līdzekļi
3		U4.5.3.	Sabiedriskā transporta joslas	ST prioritāšu uzlabošana pilsētā - īpaši centrā un zonās ar apgrūtinātu kopējo autotransporta satiksmi: 1. Uz tiltiem pa Daugavu. 2. Iebraucot centrā 3. Ielās ar 4 braukšanas joslām: P.Brieža ielā un Kalpaka bulv., Dzelzavas ielā (no Leriķu ielas līdz G.Astras ielai; Dzirciema ielā, Daugavgrīvas ielā no Lidoņu ielas līdz Liliņas ielai, Vaiņodes ielā., u.c.	1.Izvērtēšana 2. Projektēšana. 2. Būvdarbi. (ceļu satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi).	RDSD, Rīgas satiksme	2019	2025	500 000	Rīgas budžeta līdzekļi