

Pasākumi "Rail Baltica" dzelzceļa līnijas Rīgā integrēšanai mobilitātes sistēmā. 1.redakcija

0. - Aktivitāte, kas pilnībā realizējama RB projektā ietvaros.
1. - Aktivitāte, kuras elementi jāizbūvē RB sliežu ceļu klātnes zonā
2. - Aktivitāte, kuras realizēšanas iespējas jāievērtē RB projekta risinājumos.
3. - Aktivitāte, kuras realizācija ir pieļaujama pēc RB projekta realizācijas

Prioritāte	Uzdevumu kods (U)	Uzdevumi, aktivitātes	Aktivitātes apraksts. Rezultāts	Veicamās darbības	Atbildīgie izpildītāji	Uzsākšanas gads	Izpildes gads	Aptuvenas izmaksas (EUR)	Finanšu avoti
U4.7. Dzelzceļa "Rail Baltica" posmi Rīgā									
U4.7.1. Dzelzceļa "Rail Baltica" posmi Rīgā -- Daugavas labais krasts									
	U.4.7.1.	Dzelzceļa "Rail Baltica" posmi Rīgā -- Daugavas labais krasts	Pilsētas līdzdalība RB piegulošās teritorijas un dzelzceļa šķērsojumu attīstībā	1.Izstrādāt Rail Baltic piegulošo teritoriju lokālpilnojamu; 2. Noteikt veicamo aktivitāšu sarakstu un prioritātes; 3. Noteikt atbildīgos izpildītājus un finanšu avotus. 4.Realizēt aktivitātes.	LR SM, RD, RDSD, Rīgas satiksme, Latvijas dzelzceļš, Pasažieru vilciens	2018.	2023.		Rīgas budžeta līdzekļi
3	U.4.7.1.1.	1. Sarkano līniju koridors uz Rīgas un Stopiņu novada robežas	TRANS TmP plānotais sarkano līniju koridors, pa kuru perspektīvē gar Rīgas un Stopiņu nov. robežu tiktu savienotas Lubānas iela un Maskavas ielas.	1. Noteikt RB potenciālos ierobežojumus uz ieceres realizēšanas iespējām nākotnē (RB lokālpilnojamu ietvaros).	RDSD, RDPAD	2019	2019	Departamentu budžetu ietvaros	Rīgas budžeta līdzekļi
2	U.4.7.1.2.	2. Krustpils iela	RB šķērsos Krustpils ielu 2.līmenī. Krustpils ielas šķērsojumu ar dz.c. Rīga-Ērgļi un RB būs iespējama tikai pazemē.	1. Noteikt RB potenciālos ierobežojumus uz ieceres realizēšanas iespējām nākotnē (RB lokālpilnojamu ietvaros). 2. Definēt prasības RB projekta izstrādei	RDSD, RDPAD	2019	2019	Departamentu budžetu ietvaros	Rīgas budžeta līdzekļi

2	U.4.7.1.3.	3. Persp. dz.c.stac. "Akropole"	Salaspils ielā pie TC "Akropole" plānota dz.c. stacija. RB līnija būtiski ietekmēs stacijas izbūves iespējas.	1. Izvērtēt stacijas nepieciešamību un iespējamību (RB lokālpilnojumā ietvaros). 2. Definēt prasības RB projekta izstrādei	RDSD, RDPAD	2019	2019	Departamentu budžetu ietvaros	Rīgas budžeta līdzekļi
0	U.4.7.1.4.	4. Gājēju pāreja Lubānas ielā	Esoša vienlīmeņu gājēju pāreja pār dz.c. Lubānas ielā	1. Definēt prasības RB projekta izstrādei par gājēju un velosatiksmes tuneļa vai pārvada izbūvi. 2. Noteikt pilsētas nepieciešamo līdzdalību gājēju un velosatiksmes infrastruktūras pieejamībai (RB lokālpilnojumā ietvaros). 3. Būvprojektēšana. 4. Būvdarbi	RDSD, RDPAD	2019	2024	1 000 000	Rīgas budžeta līdzekļi
1	U.4.7.1.5.	5. Satiksmes pārvads Rēznas ielā (Dz.c.pārbrauktuve (piebrauc. ceļi LDz Vagonu parka teritorijai), gājēju pāreja un sark.līn. korid. Rēznas ielā)	Esošs vienīgais autotransporta pieslēgums LDz vagonu parkam, esoša vienlīmeņa gājēju pāreja. TRANS TmP plānots sarkano līniju koridors, kas savieno Krasta ielu ar Austrumu maģistrāli un Dārčiema ielu - vienīgā potenciālā alternatīva dz.c. Rīga-Ogre šķērsošanai ārpus centra posmā līdz Slāvu tiltam. Pēc Dienvidu maģistrāles posma starp A7 un A8 izbūves, kā arī TC "Akropole" nodošanas ekspluatācijā, Slāvu tilta noslodze būtiski pieaugs.	1. Noteikt RB potenciālos ierobežojumus uz ieceres realizēšanas iespējām nākotnē (RB lokālpilnojumā ietvaros). 2. Definēt prasības RB projekta izstrādei. 3. Izstrādāt transporta plūsmu izpēti projektu par Rēznas ielas satiksmes pārvada un pievadceļu izbūves tehniskiem risinājumiem un potenciālo ietekmi uz satiksmes plūsmām. 3. Būvprojektēšana. 4. Būvdarbi	RDSD, RDPAD	2019	2024	35 000 000	Rīgas budžeta līdzekļi
0	U.4.7.1.6.	6. Dz.c.stac. "Vagonu parks" un gājēju tiltiņš tai blakus	RB līnija ietekme stacijas novietojumu un pieejamību. Esošais gājēju tiltiņš pāri visai sliežu teritorijai tiks pagarināts. Jānovērtē pārējās tiltiņa daļas pārbūves nepieciešamība, t.sk., novērtējot nepieciešamo vides pieejamību	1. Definēt prasības RB projekta izstrādei. 2. Noteikt papildus par pilsētas budžeta līdzekļiem veicamos pasākumus. 3. Būvprojektēšana. 4. Būvdarbi	RDSD, RDPAD	2019	2024	1 000 000	Rīgas budžeta līdzekļi

3	U.4.7.1.7.	7. Sarkano līn. koridors starp Pērnavas ielu un Lauvas ielu	Telpiski ļoti nepieciešams savienojums starp pilsētas centra loku un Maskavas forštati. Jāizvērtē RB ietekme uz ieceres realizācijas iespējām nākotnē.	1. Definēt prasības RB projekta izstrādei. 2. Izstrādāt transporta plūsmu izpēti projektu (vai TEP) par satiksmes pārvada starp Pērnavas ielu un Lauvas ielu izbūves tehniskiem risinājumiem un potenciālo ietekmi uz satiksmes plūsmām.	RDS, RDPAD	2019	2019	Departamentu budžetu ietvaros	Rīgas budžeta līdzekļi
0	U.4.7.1.8.	8. Gājēju tunelis un sark. līn. koridors pāri dz.c. starp Gērtrūdes ielu un Daugavpils ielu.	Esošs gājēju tunelis, perspektīvā plānots autotransporta tunelis. RB paplašina sliežu ceļu zonas platumu, nepieciešama gājēju tunela pagarināšana. Jāizvērtē RB projekta ietekme uz tunela ieceres realizēšanas iespējām nākotnē.	1. Definēt prasības RB projekta izstrādei. 2. Būvprojektēšana (Nodrošināt vides pieejamības prasības abos tunela galos.) 3. Būvdarbi.	RDS, RDPAD	2019	2024	500 000	Rīgas budžeta līdzekļi
U4.7.2. Dzelzceļa "Rail Baltica" posmi Rīgā - Centrs									
	U4.7.2.	Dzelzceļa "Rail Baltica" posmi Rīgā - Centrs:	Pilsētas līdzdalība RB piegulošās teritorijas un dzelzceļa šķērsojumu attīstībā:	1. Izstrādāt Rail Baltic piegulošo teritoriju lokālplānojumu; 2. Noteikt veicamo aktivitāšu sarakstu un prioritātes; 3. Noteikt atbildīgos izpildītājus un finanšu avotus. 4. Realizēt aktivitātes.	LR SM, RD, RDS, Rīgas satiksme, Latvijas dzelzceļš, Pasažieru vilciens	2019.	2026		Rīgas budžeta līdzekļi, Latvijas dzelzceļa līdzekļi, attīstītāju līdzekļi
0	U.4.7.2.1.	1. RB un LDz šķērsojumi un piegulošā infrastruktūra - pār Lāčplēša ielu	1. Esošā viadukta remonts. 2. Gājēju un velo satiksmes organizācija Lāčplēša ielas šķērsošanai Abrenes ielas pusē.	1. Definēt prasības RB projekta izstrādei. 2. Noteikt papildus par pilsētas budžeta līdzekļiem veicamos pasākumus. 3. Būvprojektēšana. 4. Būvdarbi	LR SM, RD, RDS, Latvijas dzelzceļš	2019.	2026	2 000 000	Rīgas budžeta un Latvijas dzelzceļa līdzekļi

0	U.4.7.2.2.	2. RB un LDz šķērsojumi un piegulošā infrastruktūra - pār Dzirnau ielu	1. Esošā viadukta remonts. 2. Turgeņeva ielas un Dzirnau ielas krustojuma pārbūve. 3. Dzirnau ielas pārveide par vienvirziena ielu.	1. Definēt prasības RB projekta izstrādei. 2. Noteikt papildus par pilsētas budžeta līdzekļiem veicamos pasākumus. 3. Būvprojektēšana. 4. Būvdarbi	LR SM, RD, RDSD, Latvijas dzelzceļš	2019.	2026	2 000 000	Rīgas budžeta un Latvijas dzelzceļa līdzekļi
1	U.4.7.2.3.	3. RB un LDz šķērsojumi un piegulošā infrastruktūra - pār Elizabetes ielu	1. Elizabetes ielas un Timoteja ielas (no Satekles ielas līdz Turgeņeva ielai) pārbūve un pārveide par vienvirziena ielām.	1. Definēt prasības RB projekta izstrādei. 2. Noteikt papildus par pilsētas budžeta līdzekļiem veicamos pasākumus. 3. Būvprojektēšana. 4. Būvdarbi	LR SM, RD, RDSD, Latvijas dzelzceļš	2019.	2026	800 000	Rīgas budžeta un Latvijas dzelzceļa līdzekļi
1	U.4.7.2.4.	4. RB un LDz šķērsojumi un piegulošā infrastruktūra - pār Gogoļa ielu	1. Esošā viadukta remonts. 2. Gājēju un velo satiksmes organizācija Gogoļa ielas šķērsošanai tirgus pusē (pazemes tuneļa likvidēšana, virszemes gājēju pārejas izbūve). 3. Gogoļa ielas pārbūve	1. Definēt prasības RB projekta izstrādei. 2. Noteikt papildus par pilsētas budžeta līdzekļiem veicamos pasākumus. 3. Būvprojektēšana. 4. Būvdarbi	LR SM, RD, RDSD, Latvijas dzelzceļš	2019.	2026	3 000 000	Rīgas budžeta un Latvijas dzelzceļa līdzekļi
1	U.4.7.2.5.	5. RB un LDz šķērsojumi un piegulošā infrastruktūra - pār Prāgas ielu	1. Esošā viadukta remonts. 2. Prāgas ielas (no 13.janvāra ielas līdz Turgeņeva ielai) pārbūve - dalītās satiksmes telpa (<i>Shared space</i>)	1. Definēt prasības RB projekta izstrādei. 2. Noteikt papildus par pilsētas budžeta līdzekļiem veicamos pasākumus. 3. Būvprojektēšana. 4. Būvdarbi	LR SM, RD, RDSD, Latvijas dzelzceļš	2019.	2026	1 500 000	Rīgas budžeta un Latvijas dzelzceļa līdzekļi, Rīgas SAO līdzekļi
1	U.4.7.2.6.	6. RB un LDz šķērsojumi un piegulošā infrastruktūra - pār Kungu ielas turpinājumu zem dz.c.	1. Gājēju pārejas pār 13.janvāra ielu izbūve. 2. Ietvju, veloceļu un labiekārtojuma elementu izbūve teritorijā starp 13.janvāra ielu un autoostu.	1. Definēt prasības RB projekta izstrādei. 2. Noteikt papildus par pilsētas budžeta līdzekļiem veicamos pasākumus. 3. Būvprojektēšana. 4. Būvdarbi	LR SM, RD, RDSD, Latvijas dzelzceļš	2019.	2026	500 000	Rīgas budžeta un Rīgas SAO līdzekļi

1	U.4.7.2.7.	7. RB un LDz šķērsojumi un piegulošā infrastruktūra - pār Maskavas ielu	1. Esošā viadukta remonts. 2. Maskavas ielas (no 13.janvāra ielas līdz Centrāltirgus ielai) pārbūve - dalītās satiksmes telpa (<i>Shared space</i>), saglabājot iebrauktuvi Rīgas SAO	1. Definēt prasības RB projekta izstrādei. 2. Noteikt papildus par pilsētas budžeta līdzekļiem veicamos pasākumus. 3.Būvprojektēšana. 4.Būvdarbi	LR SM, RD, RDSD, Latvijas dzelzceļš	2019.	2026	500 000	Rīgas budžeta un Latvijas dzelzceļa līdzekļi, Rīgas SAO līdzekļi
1	U.4.7.2.8.	8. RB un LDz šķērsojumi un piegulošā infrastruktūra - pār Krasta ielu	1. Esošā viadukta remonts. 2. 11.novembra krastmalas un 13.janvāra ielas krustojuma pārbūve (gājēju pārejas zemes līmenī, autosatiksmes telpas samazināšana)	1. Definēt prasības RB projekta izstrādei. 2. Noteikt papildus par pilsētas budžeta līdzekļiem veicamos pasākumus. 3.Būvprojektēšana. 4.Būvdarbi	LR SM, RD, RDSD, Latvijas dzelzceļš	2019.	2026	500 000	Rīgas budžeta un Latvijas dzelzceļa līdzekļi
3	U.4.7.2.9.	9. Stacijas laukuma pārbūve	1. Stacijas laukuma pārbūve atbilstoši jaunajai stacijas koncepcijai, spēļu nama nojaukšana. 2. Stacijas laukuma satiksmes mekla pārbūve, nodrošinot ST dominēšanu un prioritāti, gājēju satiksmi zemes līmenī un pietiekamā tīkla blīvumā, kā arī velosatiksmi un velonovietnes.	1. Attīstības ieceres noteikšana (lokālplānojums). 2. Attīstības prioritāšu un būvdarbu kārtu noteikšana. 3.Būvprojektēšana. 4.Būvdarbi	LR SM, RD, RDSD, Latvijas dzelzceļš	2019.	2026	3 000 000	Rīgas budžeta un Latvijas dzelzceļa līdzekļi, attīstītāju līdzekļi
3	U.4.7.2.10.	10. 13.janvāra ielas pārbūve	1. 13.janvāra ielas pārbūve atbilstoši jaunajai dzelzceļa un autoostas koncepcijai: - nodrošināt ST dominēšanu un prioritāti, -gājēju un velo satiksme zemes līmenī un pietiekamā tīkla blīvumā, nodrošinot sasaisti ielas šķērsvirzienā starp Vecrīgu no vienas puses un autoostu un tirgu pretējā pusē, kā arī garenvirziena sasaisti starp Stacijas laukumu, autoostu, Daugavas krastmalu un jaunā dz.c. tilta gājēju/velo ceļu.	1. Attīstības ieceres noteikšana (lokālplānojums). 2. Attīstības prioritāšu un būvdarbu kārtu noteikšana. 3.Būvprojektēšana. 4.Būvdarbi	LR SM, RD, RDSD, Latvijas dzelzceļš	2019.	2026	3 600 000	Rīgas budžeta un Latvijas dzelzceļa līdzekļi, attīstītāju līdzekļi, Rīgas SAO līdzekļi

3	U.4.7.2.1 1..	11. Teritorija starp RB dz.c. un centrārtirgu - Pilsētas kanāla malas un Centrārtirgus ielas revitalizācija	1. Centrārtirgus ielas un kanālmalas teritorijas pārbūve no Maskavas ielas līdz Prāgas ielai.	1.Būvprojekts ir izstrādāts. 2.Būvdarbi	RDPAD	2019.	2021.	6 000 000	Rīgas budžeta līdzekļi, Eiropas fondu līdzekļi
3	U.4.7.2.1 2.	12. Teritorija starp RB dz.c. un centrārtirgu - Pilsētas kanāla malas un dz.c. piegulošās teritorijas attīstība posmā no Prāgas ielas līdz Gogoļa ielai	1.Pilsētas kanāla malas un dz.c. piegulošās teritorijas attīstība posmā no Prāgas ielas līdz Gogoļa ielai, kas atbrīvosies pēc TC un autostāvvietas "Titāniks" nojaukšanas - nodrošinot gājēju un velosatiksmes iespēju šķērsot kanālu un savienojumu ar 13.janvāra ielu gar kanālu, kā arī kvalitatīvu publisko ārtelpu.	1. Attīstības ieceres noteikšana (lokālpārplānojums). 2. Attīstības prioritāšu un būvdarbu kārtu noteikšana. 3.Būvprojektēšana. 4.Būvdarbi	LR SM, RD, RDSD, Latvijas dzelzceļš	2019.	2021.	800 000	Rīgas budžeta un Latvijas dzelzceļa līdzekļi
0	U.4.7.2.1 3.	13. RB gājēju/veloceļa pieslēgums Zaķusalā	1. Satiksmes infrastruktūras attīstīšana Zaķusalas ziemeļu daļā, nodrošinot funkcionāli nepieciešamo salas satiksmes infrastruktūras sasaisti ar RB dz.c. tilta gājēju/velo ceļu.	1. Attīstības ieceres noteikšana (lokālpārplānojums). 2. Attīstības prioritāšu un būvdarbu kārtu noteikšana. 3.Būvprojektēšana. 4.Būvdarbi	LR SM, RD, RDSD, Latvijas dzelzceļš	2019.	2025	500 000	Rīgas budžeta un Latvijas dzelzceļa līdzekļi
U4.7.3. Dzelzceļa "Rail Baltica" posmi Rīgā - Daugavas kreisais krasts									
	U.4.7.3.	Dzelzceļa "Rail Baltica" posmi Rīgā - Daugavas kreisais krasts :	Pilsētas līdzdalība RB piegulošās teritorijas un dzelzceļa šķērsojumu attīstībā:	1.Izstrādāt Rail Baltic piegulošo teritoriju lokālpārplānojumu; 2. Noteikt veicamo aktivitāšu sarakstu un prioritātes; 3. Noteikt atbildīgos izpildītājus un finanšu avotus. 4.Realizēt aktivitātes.	LR SM, RD, RDSD, Rīgas satiksme, Latvijas dzelzceļš, Pasažieru vilciens	2019.	2026.		Rīgas budžeta līdzekļi, Latvijas dzelzceļa līdzekļi, attīstītāju līdzekļi

0	U4.7.3.1	1. Mūkusalas ielas šķērsojums (t.sk. sasaiste ar RB gājēju un veloinfrastruktūru)	1. Mūkusalas ielas satiksmes infrastruktūras sasaiste ar RB dz.c. tilta gājēju/velo ceļu. 2. Mūkusalas krasta promenādes projekta sasaiste ar RB projektu. 3. Esošā viadukta remonts.	1. Definēt prasības RB projekta izstrādei. 2.Noteikt papildus par pilsētas budžeta līdzekļiem veicamos pasākumus. 3.Būvprojektēšana. 4.Būvdarbi	RDSD, RDPAD, Latvijas dzelzceļš	2019.	2026.	200 000	Rīgas budžeta līdzekļi, Latvijas dzelzceļa līdzekļi
0	U4.7.3.2	2. Jelgavas ielas šķērsojums (t.sk. sasaiste ar gājēju un veloinfrastruktūru	1. Esošā viadukta remonts. 2. Jelgavas ielas sasaiste ar RB dz.c. tilta gājēju/velo ceļu. 2. Gājēju un velo ceļi Jelgavas ielas posmā no LU līdz Akmens ielai	1. Definēt prasības RB projekta izstrādei. 2.Noteikt papildus par pilsētas budžeta līdzekļiem veicamos pasākumus. 3.Būvprojektēšana. 4.Būvdarbi	LR SM, RD, RDSD, Latvijas dzelzceļš	2019.	2026.	1 000 000	Rīgas budžeta līdzekļi, Latvijas dzelzceļa līdzekļi
1	U4.7.3.3	3. Latvijas universitātes kompleksa sasaiste ar Uzvaras bulvāri (gājējiem un velosatiksmi)	1. RB projektā jāiestrādā gājēju un velo šķērsojums zemes līmenī zem RB dz.c. 2. Gājēju un velo šķērsojums zemes līmenī zem LDz dz.c. 3. Gājēju un veloceļš no LU teritorijas līdz Uzvaras bulvārim esošā sarkano līniju koridorā.	1. Definēt prasības RB projekta izstrādei. 2.Noteikt papildus par pilsētas budžeta līdzekļiem veicamos pasākumus. 3. Noteikt LDz līdzdalību. 4. Apzināt un atrisināt zemju atsavināšanas jautājumus. 5.Būvprojektēšana. 6.Būvdarbi	LR SM, RD, RDSD, Latvijas dzelzceļš	2019.	2026.	600 000	Rīgas budžeta līdzekļi, Latvijas dzelzceļa līdzekļi, LU līdzdalība
1	U4.7.3.4	4. Persp. Raņķa dambja un Vienības gatves savienojums	1. Noteikt RB projektā iekļaujamās darbības, lai nodrošinātu nākotnē tuneļa izbūves iespējamību.	1. Definēt prasības RB projekta izstrādei. 2.Noteikt papildus par pilsētas budžeta līdzekļiem veicamos pasākumus.	LR SM, RD, RDSD, Latvijas dzelzceļš	2019.	2020.	1 000 000	Rīgas budžeta līdzekļi, Latvijas dzelzceļa līdzekļi

0	U4.7.3.5	5. Torņkalna dz.c.stacija (tagadējā un persp. novietojumā) - tās sasaiste ar satiksmes infrastruktūru abās dz.c. pusēs	1. Multimodālā centra (MMC) attīstības scenārija noteikšana. 2.RB projektā veicamo darbu uzdevuma definēšana. 3. Ārpus RB projekta ietvariem veicamo darbu programmas izstrāde, RB projektam paralēli veicamo darbu un to finansējuma avotu noteikšana, ietverot MMC sastāvdaļu (dz.c. stacijas komplekss, ST pieturvietas, kvalitatīva publiskā ārtelpa, gājēju un velo infrastruktūra, autotransporta īslaicīgās stāvvietas, citas funkcijas) attīstību, piekļuvi gājējiem, ST un pārējam transportam.	1. Definēt prasības RB projekta izstrādei. 2. Multimodālā mezgla (MMM) projekta izstrāde, attīstības programmas un prioritārās secības sagatavošana. 3.Noteikt papildus par pilsētas budžeta līdzekļiem veicamos pasākumus. 4.Būvprojektēšana. 5.Būvdarbi	RDSD, RDPAD, Latvijas dzelzceļš	2019.	2025.	11 000 000	Rīgas budžeta līdzekļi, Latvijas dzelzceļa līdzekļi
0	U4.7.3.6	6. Fr.Brīvēznieka ielas pārvads;	1. Fr.Brīvēznieka ielas pārvada pārbūve atbilstoši mūsdienu vajadzībām - dimensijas, konstrukcijas, tramvaja sliežu ceļi un kontakttīkls, gājēju un velo infrastruktūra, ST pieturvietas - platformas, nojumes un tehniskais aprīkojums.	1. Definēt prasības RB projekta izstrādei. 2.Noteikt papildus par pilsētas budžeta līdzekļiem veicamos pasākumus. 3.Būvprojektēšana. 4.Būvdarbi	LR SM, RD, RDSD, Latvijas dzelzceļš	2019.	2025.	500 000	Rīgas budžeta līdzekļi
0	U4.7.3.7	7. Torņkalna ielas pārvads;	1. Torņkalna ielas pārvada pārbūve atbilstoši mūsdienu vajadzībām - dimensijas, konstrukcijas, gājēju un velo infrastruktūra.	1. Definēt prasības RB projekta izstrādei. 2.Noteikt papildus par pilsētas budžeta līdzekļiem veicamos pasākumus. 3.Būvprojektēšana. 4.Būvdarbi	RDSD	2019.	2025.	200 000	Rīgas budžeta līdzekļi
0	U4.7.3.8	8. Altonovas ielas pārvads;	1. Altonovas ielas pārvada pārbūve atbilstoši mūsdienu vajadzībām - dimensijas, konstrukcijas, gājēju un velo infrastruktūra.	1. Definēt prasības RB projekta izstrādei. 2.Noteikt papildus par pilsētas budžeta līdzekļiem veicamos pasākumus. 3.Būvprojektēšana. 4.Būvdarbi	RDSD	2019.	2025.	500 000	Rīgas budžeta līdzekļi

0	U4.7.3.9	9. Gājēju pāreja O.Vācieša ielā	Esoša vienlīmeņu gājēju pāreja pār dz.c. O.Vāciešu ielā. RB trase šai posmā ir tunelī. Pēc RB izbūves jāatjauno vienlīmeņa pāreja ar mūsdienu prasībām atbilstošu aprīkojumu.	1. Definēt prasības RB projekta izstrādei par gājēju un velosatiksmes tuneļa vai pārvada izbūvi . 2. Noteikt pilsētas nepieciešamo līdzdalību gājēju un velosatiksmes infrastruktūras pieejamībai (RB lokālplānojuma ietvaros). 3. Būvprojektēšana. 4. Būvdarbi	RDSD, RDPAD	2019	2023	100 000	Rīgas budžeta līdzekļi
0	U4.7.3.10	10. Liepājas ielas un Rietumu maģistrāles šķērsojums ar dz.c.	Esoša vienlīmeņu pārbrauktuve un gājēju pāreja pār dz.c. Liepājas ielā. 1. Nepieciešams 2-līmeņu šķērsojums Liepājas ielas satiksmes nodrošināšanai. 2. Šeit plānota Rietumu maģistrāles (RM) pieslēguma vieta K.Ulmaņa gatvei (jāpieņem lēmums par RM novietojumu).	1. Definēt prasības RB projekta izstrādei. 2.Noteikt papildus par pilsētas budžeta līdzekļiem veicamos pasākumus. 3.Būvprojektēšana. 4.Būvdarbi	RDSD	2019.	2025.	25 000 000	Rīgas budžeta līdzekļi
0	U4.7.3.11	11. Gājēju pāreja Ventspils ielā	Esoša vienlīmeņu gājēju pāreja pār dz.c. Ventspils ielā. 1.Jauns gājēju un velosatiksmes pārvads (vai tunelis).	1. Definēt prasības RB projekta izstrādei par gājēju un velosatiksmes tuneļa vai pārvada izbūvi . 2. Noteikt pilsētas nepieciešamo līdzdalību gājēju un velosatiksmes infrastruktūras pieejamībai (RB lokālplānojuma ietvaros). 3. Būvprojektēšana. 4. Būvdarbi	RDSD, RDPAD, LR SM, Latvijas dzelzceļš	2019	2023	800 000	Rīgas budžeta līdzekļi

0	U4.7.3.12	12. Gājēju pāreja M.Nometņu ielā	Esoša vienlīmeņu gājēju pāreja pār dz.c. M.Nometņu ielā 1.Jauns gājēju un velosatiksmes pārvads (vai tunelis).	1. Definēt prasības RB projekta izstrādei par gājēju un velosatiksmes tuneļa vai pārvada izbūvi . 2. Noteikt pilsētas nepieciešamo līdzdalību gājēju un velosatiksmes infrastruktūras pieejamībai (RB lokālplānojuma ietvaros). 3. Būvprojektēšana. 4. Būvdarbi	RDSD, RDPAD	2019	2023	800 000	Rīgas budžeta līdzekļi
0	U4.7.3.13	13. Gājēju pāreja Kalnciema ielā (Kalnciema satiksmes pārvads nav piemērot gājēju un velosatiksmei)	Esoša vienlīmeņu gājēju pāreja pār dz.c. Kalnciema ielā ielā 1.Jauns gājēju un velosatiksmes pārvads (vai tunelis).	1. Definēt prasības RB projekta izstrādei par gājēju un velosatiksmes nodrošināšanu - jauns gājēju pārvads (tunelis) vai esošā Kalnciema ielas pārvada pārbūve, paplašinot ietves. 2. Noteikt pilsētas nepieciešamo līdzdalību gājēju un velosatiksmes infrastruktūras pieejamībai (RB lokālplānojuma ietvaros). 3. Būvprojektēšana. 4. Būvdarbi	RDSD, RDPAD	2019	2023	4 000 000	Rīgas budžeta līdzekļi
0	U4.7.3.14	14. Zaslauka stacija un tās sasaiste ar satiksmes infrastruktūru abās dz.c. pusēs	1. Esošās stacijas peronu un gājēju infrastruktūras pārbūve RB projekta radīto gājēju piekļuves iespēju izmaiņu nodrošināšanai. 2. -līmeņu gājēju un velo pārvads starp M.Kuldīgas ielu un Volguntes ielu. 3. 2-līmeņu gājēju un velo pārvads starp Kuldīgas ielu un Fr.Candera ielu	1. Definēt prasības RB projekta izstrādei Zaslauka stacijas teritorijā, kā arī attiecībā uz gājēju un velo satiksmes savienojumiem. 2.Noteikt pilsētas nepieciešamo līdzdalību gājēju un velosatiksmes infrastruktūras pieejamībai (RB lokālplānojuma ietvaros). 3. Būvprojektēšana. 4. Būvdarbi	RDSD, RDPAD	2019	2023	1 000 000	Rīgas budžeta līdzekļi, Latvijas dzelzceļa līdzekļi

2	U4.7.3.15	15. Gājēju pāreja Šampētera ielā	Jāpieņem lēmums: Gājēju šķērsošanas vietas likvidēšana, vai 2-līmeņu gājēju un velo satiksmes pārvads starp Šampētera ielu un Tapešu ielu	1. Definēt prasības RB projekta izstrādei Zaslauka stacijas teritorijā, kā arī attiecībā uz gājēju un velo satiksmes savienojumiem. 2. Noteikt pilsētas nepieciešamo līdzdalību gājēju un velosatiksmes infrastruktūras pieejamībai (RB lokālplānojuma ietvaros). 3. Būvprojektēšana. 4. Būvdarbi	RDSD, RDPAD	2019	2023	800 000	Rīgas budžeta līdzekļi
0	U4.7.3.16	16. Dz.c.stacija "Depo Zaslauks" un sasaiste ar satiksmes infrastruktūru	1. Esošās stacijas peronu un gājēju infrastruktūras pārbūve RB projekta radīto gājēju piekļuves iespēju izmaiņu nodrošināšanai. 2. Esošā 2-līmeņu gājēju pārvada pārbūve. 3. Pieeju un piebraucamo ceļu stacijai pārbūve.	1. Definēt prasības RB projekta izstrādei Depo Zaslauks stacijas teritorijā, kā arī attiecībā uz gājēju un velo satiksmes savienojumiem. 2. Noteikt pilsētas nepieciešamo līdzdalību gājēju un velosatiksmes infrastruktūras pieejamībai (RB lokālplānojuma ietvaros). 3. Būvprojektēšana. 4. Būvdarbi	RDSD, RDPAD, LR SM, Latvijas dzelzceļš	2019	2023	500 000	Rīgas budžeta līdzekļi, Latvijas dzelzceļa līdzekļi
2	U4.7.3.17	17. sark.līn. koridors Jūrkalnes iela - Kurzemes prospekts	Plānotais satiksmes pārvads, kas savienos Jūrkalnes ielu un Kurzemes prospektu (Rietumu maģistrāles alternatīvs maršruts).	1. Noteikt RB potenciālos ierobežojumus uz ieceres realizēšanas iespējām nākotnē (RB lokālplānojuma ietvaros). 2. Definēt prasības RB projekta izstrādei. 3. Izstrādāt transporta plūsmu izpētes projektu par Jūrkalnes ielas satiksmes pārvada un ielas izbūvi līdz Kurzemes pr. tehniskiem risinājumiem un potenciālo ietekmi uz satiksmes plūsmām. 4. Zemju atsavināšana. 4. Būvprojektēšana. 5. Būvdarbi	RD, RDSD, RDPAD	2019	2024	60 000 000	Rīgas budžeta līdzekļi

0	U4.7.3.18	18. Dz.c.stacija "Zolitūde" un sasaiste ar satiksmes infrastruktūru	1. Esošās stacijas peronu un gājēju infrastruktūras pārbūve RB projekta radīto gājēju piekļuves iespēju izmaiņu nodrošināšanai. 2. 2-līmeņu gājēju un velo pārvads starp Rostokas ielu un Imantas līnijām.	1. Definēt prasības RB projekta izstrādei Zolitūdes stacijas teritorijā, kā arī attiecībā uz gājēju un velo satiksmes savienojumiem. 2. Noteikt pilsētas nepieciešamo līdzdalību gājēju un velosatiksmes infrastruktūras pieejamībai (RB lokālplānojuma ietvaros). 3. Būvprojektēšana. 4. Būvdarbi	RDSD, RDPAD, LR SM, Latvijas dzelzceļš	2019	2023	500 000	Rīgas budžeta līdzekļi, Latvijas dzelzceļa līdzekļi
0	U4.7.3.19	19. Sark. līn. koridors Anniņmuižas iela - Anniņmuižas bulvāris	Plānotais satiksmes pārvads, kas savienos Zolitūdi (Anniņmuižas ielu) un Imantu (Anniņmuižas bulv.) - vienīgais autosatiksmes savienojums pēc Zolitūdes ielas dz.c. pārbrauktuves slēgšanas. Plānota arī tramvaju satiksme.	1. Noteikt RB potenciālos ierobežojumus uz ieceres realizēšanas iespējām (RB lokālplānojuma ietvaros). 2. Definēt prasības RB projekta izstrādei. 3. Izstrādāt transporta plūsmu izpēti projektu par satiksmes pārvada un ielas izbūvi līdz Jūrmalas gatvei tehniskiem risinājumiem un potenciālo ietekmi uz satiksmes plūsmām. 4. Zemju atsavināšana. 5. Būvprojektēšana. 6. Būvdarbi	RD, RDSD, RDPAD	2019	2024	21 800 000	Rīgas budžeta līdzekļi
0	U4.7.3.20	20. Dz.c.stacija "Imanta" un sasaiste ar satiksmes infrastruktūru	1. Esošās stacijas peronu un gājēju infrastruktūras pārbūve RB projekta radīto gājēju piekļuves iespēju izmaiņu nodrošināšanai. 2. 2-līmeņu gājēju un velo pārvads starp Rostokas ielu un Akāciju ielu.	1. Definēt prasības RB projekta izstrādei Zolitūdes stacijas teritorijā, kā arī attiecībā uz gājēju un velo satiksmes savienojumiem. 2. Noteikt pilsētas nepieciešamo līdzdalību gājēju un velosatiksmes infrastruktūras pieejamībai (RB lokālplānojuma ietvaros). 3. Būvprojektēšana. 4. Būvdarbi	RDSD, RDPAD, LR SM, Latvijas dzelzceļš	2019	2023	500 000	Rīgas budžeta līdzekļi, Latvijas dzelzceļa līdzekļi

0	U4.7.3.21	21. Zolitūdes ielas pārbrauktuves slēgšana	1. Zolitūdes ielas pārbrauktuves slēgšana - ar to saistīti satiksmes pārkārtojumi - apgrīšanās vietas, gājēju un velosatiksmes infrastruktūra. 2. Gājēju un velosatiksmes pārvads (tunelis) Zolitūdes ielas trasē	1. Definēt prasības RB projekta izstrādei Zolitūdes stacijas teritorijā, kā arī attiecībā uz gājēju un velo satiksmes savienojumiem. 2. Noteikt pilsētas nepieciešamo līdzdalību gājēju un velosatiksmes infrastruktūras pieejamībai (RB lokālplānojuma ietvaros). 3. Būvprojektēšana. 4. Būvdarbi	RDSD, RDPAD, LR SM, Latvijas dzelzceļš	2019	2023	500 000	Rīgas budžeta līdzekļi, Latvijas dzelzceļa līdzekļi
0	U4.7.3.22	22. DZ.c. šķērsojums ar K.Ulmaņa gatvi, Gaviezes ielas pieslēgums K.Ulmaņa gatvei	1. RB dz.c. pārvads pār K.Ulmaņa gatvi (vēlams apvienots ar gājēju un velosatiksmi). 2. Gaviezes ielas un Ciema ielas pārbūve, nodrošinot to pieslēgumus K.Ulmaņa gatvei.	1. Definēt prasības RB projekta izstrādei šķērsojot K.Ulmaņa gatvi), kā arī attiecībā uz gājēju un velo satiksmes savienojumiem. 2. Noteikt pilsētas nepieciešamo līdzdalību satiksmes infrastruktūras pieejamībai (RB lokālplānojuma ietvaros). 3. Būvprojektēšana. 4. Būvdarbi	RDSD, RDPAD	2019	2023	800 000	Rīgas budžeta līdzekļi
3	U4.7.3.23	23. Dz.c. šķērsojumi Mūkupurva apkaimē	1. Ielu tīkla un teritoriju pieejamības nodrošināšana pēc RB līnijas izbūves (Staipekņu iela, Vilkupurva iela).	1. Definēt prasības RB projekta izstrādei attiecībā uz gājēju, velo un autosatiksmes savienojumiem. 2. Noteikt pilsētas nepieciešamo līdzdalību satiksmes infrastruktūras attīstībai (RB lokālplānojuma ietvaros). 3. Būvprojektēšana. 4. Būvdarbi	RDSD, RDPAD	2019	2023	200 000	Rīgas budžeta līdzekļi