

Grozījumi Nr.3
14.11.2013. PAKALPOJUMA LĪGUMĀ Nr. DA-13-186-lī
Iepirkuma identifikācijas Nr.: RD PAD 2013/29

Rīgā

2015. gada _____

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), reģistrācijas Nr.90000056484, juridiskā adrese: Amatu iela 4, Rīga LV – 1050, tā direktora p.i. Dzintara Baloža personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2012. gada 17. aprīļa nolikumu Nr.217 „Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta nolikums”, no vienas puses, un

SIA „Grupa93” (turpmāk tekstā – Izpildītājs), reģistrācijas Nr. 50103129191, juridiskā adrese: Kr. Barona iela 3-4, Rīga, LV - 1050 _____, no otras puses, turpmāk tekstā abi kopā vai katrs atsevišķi – „Līdzēji”, pamatojoties uz to, ka ir notikušas izmaiņas ārējos normatīvajos aktos, noslēdz šo vienošanos (turpmāk tekstā – Vienošanās) par sekojošo:

1. Saskaņā ar 2013. gada 14.novembrī starp Līdzējiem noslēgto līguma Nr. DA-13-186-lī (turpmāk tekstā – Līgums) 14.3.punktu, Līdzēji vienojas par šādiem Līguma grozījumiem:

1.1.Izteikt Līguma 1.5.punktu šādā redakcijā:

„Atsevišķu Darba posmu daļu izpilde tiek veikta, nepārsniedzot šādus termiņus:

Posms	Darba daļa	Maksimālais izpildes termiņš	Atbilstība laika grafikam
I posms	Lokālpilnvarojuma īstenošanas ietekmes novērtēšanas metodoloģijas izstrāde. Vides pārskata sagatavošanas procesa uzsākšana.	2 (divu) nedēļu laikā pēc Līguma noslēgšanas	1., 3., 4.2., 8.
	Nepieciešamo papildus pētījumu veikšana. Sabiedrības līdzdalības pasākumu organizēšana. Lokālpilnvarojuma redakcijas projekta izstrāde. Lokālpilnvarojuma risinājumu īstenošanas ietekmes sākotnējais novērtējums atbilstoši izstrādātajai metodoloģijai.	2013.gada 10.decembris	2., 4.1., 5., 6., 9., 10., 11.
II posms	Lokālpilnvarojuma 1.redakcijas materiālu un vides pārskata sagatavošana publiskajai apspriešanai	2014.gada 30. jūlijs	1.3.
	Sabiedrības līdzdalības pasākumu organizēšana Lokālpilnvarojuma 1.redakcijas un vides pārskata sagatavošanai	2014.gada 30. jūlijs	2.2.4.
	Lokālpilnvarojuma 1.redakcijas un vides pārskata publiskās apspriešanas pasākumi un tās rezultātu apkopošana	2015.gada 30. marts	2.2.5.
	Nepieciešamo precizējumu veikšana Lokālpilnvarojuma 1.redakcijā un vides pārskatā	2015.gada 30.aprīlis	2.2.7.
	Sabiedrības līdzdalības pasākumu organizēšana Lokālpilnvarojuma 1.redakcijas un vides pārskata pilnveidošanai	2015.gada 28.septembris	3.1. – 3.5.
	Lokālpilnvarojuma 1.redakcijas un vides pārskata pilnveidošana atbilstoši tās publiskās apspriešanas rezultātiem un institūciju atzinumiem	2015.gada 28.septembris	3.5.
	Lokālpilnvarojuma pilnveidotās redakcijas un vides pārskata publiskās apspriešanas pasākumi un tās rezultātu apkopošana, nepieciešamo precizējumu veikšana Lokālpilnvarojuma pilnveidotajā redakcijā un vides pārskatā	2016.gada 4.janvāris	5.1.
	Lokālpilnvarojuma galīgās redakcijas un vides pārskata publiskošana	2016.gada 8.aprīlis	6.1.

	Lokālplānojuma sagatavošana apstiprināšanai ar saistošajiem noteikumiem un iesniegšana institūcijās.	2016.gada 6. jūnijs	6.3.
	Gala materiālu iesniegšana	2016.gada 20. jūnijs	6.4.

1.2. Papildināt Līgumu ar 1.7.punktu šādā redakcijā:

„Darbs izstrādājams izmantojot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu.”

1.3. Līguma Pielikumā B – Tehniskais piedāvājums, noteiktie Darba II posma izpildes termiņi un Laika grafiks II posma darbu izpildei (iekļaujot LP pilnveidošanu) tiek grozīti, Laika grafiku II posma darbu izpildei (iekļaujot LP pilnveidošanu) izsakot jaunā redakcijā (Vienošanās Pielikums Nr. 1).

2. Vienošanās stājas spēkā ar dienu, kad Līdzēji to abpusēji parakstījuši.

3. Šī Vienošanās ir 2013. gada 14.novembrī starp Līdzējiem noslēgtā līguma Nr. DA-13-186-lī pielikums un neatņemama sastāvdaļa.

4. Vienošanās sagatavota uz 2 (divām) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem 1 (viens) eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja un 1 (viens) eksemplārs pie Izpildītāja. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

5. Vienošanās ir pievienots Pielikums Nr. 1 – Laika grafiks II posma darbu izpildei (iekļaujot LP pilnveidošanu) uz 3 (trīs) lapām.

6. Līdzēju paraksti, juridiskās adreses un norēķinu rekvizīti:

Maksātājs:

Rīgas domes Finanšu departaments

Kungu ielā 7/9, Rīgā, LV – 1050

Reģistrācijas Nr.90000064250

Nordea Bank AB Latvijas filiāle

Konts Nr. LV33NDEA0020100001040

Kods: NDEALV2X

PASŪTĪTĀJS

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

Reģistrācijas Nr. 90000056484

Juridiskā adrese: Amatu iela 4

Rīga LV – 1050

Konts: LV77NDEA0020200002010

Nordea Bank AB Latvijas filiāle

SWIFT kods: NDEALV2X

IZPILDĪTĀJS

SIA „Grupa 93”

Direktora p.i. Dz.Balodis