

Ķengaraga apkaimes centra attīstības rīcību plāns

ACAP īstenošanas pasākumi			AP2027 Rīcības plāns				Ķengaraga apkaimes centra attīstības projekti un uzdevumi						
Nr	Pasākuma nosaukums	pasākuma prioritāte	Rīcības ID	Rīcības nosaukums	Galvenais izpildītājs	Saistītais izpildītājs	KP Projekta ID kods	Projekta nosaukums	Projekta Tips	Paredzamais rezultāts	Realizācijai vajadzīgais laiks	Saistītās darbības vai projekti	Projekta prioritāte
Ķengaraga parka attīstības zona													
2.8	Skvēru, laukumu, parku, koplietošanas pagalmu un ūdensmalu labiekārtošana	III	JAUNA RĪCĪBA	Ķengaraga parka attīstība	MVD		KP-1	Darbības ar īpašumiem Ķengaraga parkā	Procesuālās darbības	1) Noteiktas parka robežas iekļaujot zemes vienības ar kad. nr. 01000782215, 01001256501, 01001256537, 01001256429, 01001256538, 01001256502, 01001256860. 2) Izdoti apsaimniekošanas noteikumi Ķengaraga parkam jaunajās robežās.	12 mēneši	ĶP-3, ĶP-4, ĶP-5	1C
							KP-2	Sarkano līniju izmaiņas Ķengaraga parka teritorijā	Plānošanas uzdevumi	1)Pārskatīt sarkano līniju izvietojumu zemes vienībā ar kad. nr. 01001256537			1A
							KP-3	Satiksmes reorganizācija un ielas izbūve Ķengaraga parkā	Publiskās infrastruktūras attīstības projekti	1) projektēta un izbūvēta iela zemes vienībā ar kad. nr. 01001256538 virzienā uz Rumbulas peldvietu (tikai parka teritorijā) atbilstoši ielu sarkanajām līnijām. 2) Sasaistē ar ielu izbūvētas stāvvietas nelielās grupās ar apstādījumu zonām starp tām. 3) Lai nodrošinātu mierīgu satiksmi, abos ielas posma galos izbūvēti ātrumvaļņi, Latgales ielas ietve pacelta attiecībā pret ielu. 4) Pārbūvēts Kvadrāta ielas posms Ķengaraga parkā (z/v kad. nr. 01001256537), likvidējot autosatiksmi, bet saglabājot gājēju un velo savienojumu.	18 m	ĶP-1	1B
							KP-4	Ķengaraga parka attīstības metu konkursa un būvniecības dokumentācijas izstrāde	Publiskās infrastruktūras attīstības projekti	1) Veiktas nepieciešamās priekšizpētes un tehniskās izpētes 2) Norganizēts parka metu konkurss. 3) Izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija	Izpētes un tehniskās specifikācijas sagatavošana - 15m Metu konkurss - 9m Līgumu slēgšana - 1m Projektēšana - 12 m	ĶP-1, ĶP-3	1B
							KP-5	Ķengaraga parka būvniecība	Publiskās infrastruktūras attīstības projekti	Izbūvēts Ķengaraga parks.	12 -18 m	ĶP-1, ĶP-2, ĶP-3, ĶP-4	1C
2.4	Lēnas satiksmes zonu izveide	IV	9272	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumu veikšana	ĀMD		KP-6	Pievadceļa Rumbulas peldvietai dubultās virsmas apstrāde un satiksmes organizācijas izmaiņas	Publiskās infrastruktūras attīstības projekti	1) Veikta būvniecības dokumentācijas izstrāde seguma atjaunošanai, paredzot dubultās virsmas apstrādi un satiksmes mierināšanu ar satiksmes organizācijas līdzekļiem. 2) Veikti būvdarbi un satiksmes organizācijas izmaiņas.	18 mēneši	ĶP-3	3B
							KP-7	Dzīvojamās zonas Vīteņu, Uргу, Randu un Kvadrāta ielā satiksmes drošības uzlabošana	Publiskās infrastruktūras attīstības projekti	1) Veikta būvniecības dokumentācijas izstrāde seguma atjaunošanai, paredzot dubultās virsmas apstrādi un satiksmes mierināšanu ar satiksmes organizācijas līdzekļiem. 2) Veikti būvdarbi un satiksmes organizācijas izmaiņas.	18 mēneši	ĶP-2, ĶP-3, ĶP-4, ĶP-5	3C
Daugavas promenādes attīstības zona													
2.8	Skvēru, laukumu, parku, koplietošanas pagalmu un ūdensmalu labiekārtošana	III	JAUNA RĪCĪBA	Promenādes labiekārtošana Ķengaraga apkaimes centrā	MVD	PAD	DP-1	Promenādes atjaunošana un labiekārtošana	Publiskās ārtelpas labiekārtošanas projekti	1) Atjaunoti esošie labiekārtojuma elementi. 2) Izvietoti papildus labiekārtojuma elementi promenādē. 3) Apkaimes centra promenādes posma galos izveidotas divas labiekārtotas atpūtas zonas. 4) Ierīkotas pagaidu labierīcības.	8 mēneši		1A
							DP-2	Krasta takas un krasta laipas izveide	Publiskās ārtelpas labiekārtošanas projekti	1) Sagatavota būvniecības ieceres dokumentācija krasta takai, paredzot irdenā seguma taku, krasta laipas izbūvi un labiekārtotas vietas makšķerniekiem. 2) Izbūvēta krasta taka, izbūvēta krasta laipa, labiekārtotas vietas makšķerniekiem	12 mēneši		2A
3.2	Pašvaldības tirdzniecības vietu labiekārtošana	III	JAUNA RĪCĪBA	Tirdzniecības vietas ierīkošana pie Ķengaraga promenādes	ĀMD	ĪD	DP-3	Tirdzniecības vietas izbūve Ķengaraga promenādē	Publiskās infrastruktūras attīstības projekti	1) Izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija inženiertīklu pieslēgumiem un laukumam ar cieta segumu īslaicīgas lietošanas būves - kafējnicas izvietošanai. 2) Veikti būvdarbi inženiertīklu izbūvei un laukuma būvniecībai.	18 mēneši		2A
							DP-4	Nomas tiesību izsole Sezonālas kafējnicas izvietošanai Ķengaraga promenādē	Procesuālās darbības	Veikta nomas tiesību izsole.	12 -18 mēneši	DP-3	3B
1.3	Vides mākslas objekti	V	APS0341	Integrētu un starptautiski konkurētspējīgu kultūras un tūrisma pakalpojumu un produktu attīstīšana ārtelpā	IKSD		DP-5	Oficiālās grafiti sienas ierīkošana Ķengaraga promenādē	Procesuālās darbības	1) Panākta vienošanās ar promenādē esošās betona sētas otrā pusē esošo zemes vienību īpašniekiem par oficiālās grafiti sienas ierīkošanu. 2) Veiktas procesuālās darbības oficiālās grafiti vietas noteikšanai. 3) Noorganizēts atklāšanas pasākums grafiti vietas popularizēšanai.	4 mēneši		2A
2.5	Satiksmes mierināšanas pasākumi	IV	9272	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumu veikšana	ĀMD		DP-6	Satiksmes mierināšana ielā uz promenādi	Publiskās ārtelpas labiekārtošanas projekti	1) Izstrādātas satiksmes organizācijas, labiekārtojuma elementu izvietošanas un seguma krāsošanas shēmas ielai, kas savieno Latgales ielu ar Daugavas promenādi. 2) Veiktas satiksmes organizācijas izmaiņas, seguma krāsošana un labiekārtojuma elementu uzstādīšana.	15 mēneši		2A
2.1	Ielu posmu kompleksa atjaunošana un labiekārtošana	III	9270	Satiksmes infrastruktūras (tiltu) atjaunošana, pārbūve un izbūve	ĀMD		DP-7	Gājēju tilta konstrukciju un seguma atjaunošana	Publiskās infrastruktūras attīstības projekti	1) Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde tilta konstrukciju un seguma atjaunošanai. 2) Būvniecība.	24 mēneši		3A
Kopienas laboratorijas attīstības zona													
2.9	Pagaidu labiekārtojuma izvietošana	I	APS1223	Pagaidu labiekārtojuma un pilsētvides eksperimentu īstenošana	TLP		KL-1	Rekreācijas aktivitāšu attīstība Dubnas ielā 2	Publiskās ārtelpas labiekārtošanas projekti	1) Sagatavota būvniecības ieceres dokumentācija irdenā seguma un ceļu ar zemeszemi izveidei, atpūtas, sporta un sunu pastaigu laukumu izveidei un labiekārtojuma elementu izvietošanai. 2) Veikta ceļu ierīkošana un uzstādīts labiekārtojums. 3) Sagatavoti teritorijas apsaimniekošanas nosacījumi, paredzot dažādas apsaimniekošanas intensitātes zonas	24 mēneši		2A

2.8	Skvēru, laukumu, parku, koplietošanas pagalmu un ūdensmalu labiekārtošana	III	JAUNA RĪCĪBA	Kopienas laboratorijas attīstīšana Ķengaraga apkaimes centrā	TLP	MVD, ĪD, PAD	KL-2	Kopradē balstīta pagalmu labiekārtošana Dubnas ielā 2	Publiskās ārtelpas labiekārtošanas projekti	1) Noorganizēta koprades darbnīca, lai apzinātu iedzīvotāju vēlmes un iespējas iesaistīties pagalmu labiekārtošanā un Dubnas ielas 2 teritorijas attīstībā. 2) Sagatavota būvniecības ieceres dokumentācija pašvaldībai piederošās teritorijas labiekārtošanai 3) Pagalmā izvietoti jauni labiekārtojuma elementi, demontēti novecojušie elementi.	24 mēneši		2A
							KL-3	Koplietošanas pagalmu labiekārtošana Malts ielā 55	Publiskās ārtelpas labiekārtošanas projekti	1) Sagatavota būvniecības ieceres dokumentācija koplietošanas pagalmu labiekārtošanai. 2) Likvidēta auto caurbraukšana zemes vienībā savienojumā ar Dubnas ielu. 3) Reorganizētas stāvvietas. 4) Veikta pagalmu labiekārtošana.	24 mēneši		2A
							KL-4	Dubnas ielas 2 konceptplāna izstrāde	Plānošanas uzdevumi	1) Veikta teritorijas ilgtermiņa attīstības telpiskās struktūras konceptuāla plāna izstrāde, iekļaujot dažādus attīstības scenārijus pašvaldības funkciju nodrošināšanai. 2) Veikta ietekmes uz pašvaldības budžetu analīze. 3) Veikti sabiedrības iesaistes pasākumi	12 mēneši		1B

Latgales ielas attīstības zona

3.2	Pašvaldības tirdzniecības vietu labiekārtošana	III	APS1562.01	Pašvaldības tirdzniecības vietu labiekārtošana	AIC		LI-1	Pašvaldības ielu tirdzniecības vietu labiekārtošana pie Latgales ielas 322C	Publiskās ārtelpas labiekārtošanas projekti	1) Sagatavota būvniecības ieceres dokumentācija pašvaldības tirdzniecības vietu izvietotai uz pašvaldības zemes ar kad. nr. 01000780748 preti Latgales ielai 322C 2) Veikta tirdzniecības vietu izgatavošana un uzstādīšana	12 mēneši		2A
2.1	Ielu posmu kompleksa atjaunošana un labiekārtošana	III	APS0957	Apkaimju velo un gājēju infrastruktūras savienojumu attīstība un reģionālās veloinfrastruktūras papildinošās aktivitātes	ĀMD	ĪD	LI-2	Zemes vienības daļas ielas sarkanajās līnijās Latgales ielā 357 atsavināšanas izvērtēšana	Procesuālās darbības	1) Veikta zemes vienības Latgales ielā 357 daļas atsavināšanas izvērtējums, lai savlaicīgi veiktu nepieciešamās darbības veloceļa izbūves un ietju seguma atjaunošanai			1A
							LI-3	Veloceļa izbūve, ietves seguma atjaunošana un labiekārtošana Latgales ielā starp Eglaines ielu un Latgales ielu 349B	Publiskās infrastruktūras attīstības projekti	1) Izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija un veikti būvdarbi dalītai gājēju un velo infrastruktūrai, iekļaujot labiekārtojuma elementu izvietojumu un apstādījumu risinājumus esošajās apdobēs	LI-2	2B	
							LI-4	Veloceļa izbūve, ietves seguma atjaunošana un labiekārtošana, satiksmes organizācijas izmaiņas Latgales ielā starp Latgales ielu 268A un Latgales ielu 326A	Publiskās infrastruktūras attīstības projekti	1) Izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija dalītai gājēju un velo infrastruktūrai, iekļaujot labiekārtojuma elementu izvietojumu un apstādījumu risinājumus esošajās apdobēs. Projekta risinājumi dalīti kārtās, izstrādājot gan pagaidu risinājumu satiksmes organizācijas izmaiņām, gan kompleksus pārbūves risinājumus. 2) Veiktas satiksmes organizācijas izmaiņas, ietves seguma atjaunošana un labiekārtojuma elementu izvietošana 1. kārtā.		2A	

Aviācijas skvēra attīstības zona

2.8	Skvēru, laukumu, parku, koplietošanas pagalmu un ūdensmalu labiekārtošana	III	JAUNA RĪCĪBA	Aviācijas skvēra attīstība	MVD	PAD, ĪD	AV-1	Darbības ar īpašumiem Aviācijas skvērā	Procesuālās darbības	1) Veikt Zemesgabalu ar kad.nr. 01000780795, 01000780117, 01000782267 apvienošanu 2) Iekļaut jaunizveidoto zemesgabalu pašvaldības funkciju sarakstā "Vide - Parki, skvēri".			2A
							AV-2	Aviācijas skvēra labiekārtošanas būvniecības dokumentācijas izstrāde	Publiskās infrastruktūras attīstības projekti	1) Izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija Aviācijas skvēra atjaunošanai, paredzot jaunus apstādījumus, labiekārtojuma elementus, vietu kultūras pasākumiem un publiskajai mākslai.	12 mēneši	AV-1	2B
							AV-3	Aviācijas skvēra labiekārtošana	Publiskās infrastruktūras attīstības projekti	Veikti būvdarbi Aviācijas skvēra atjaunošanai un labiekārtošanai	12 mēneši	AV-1, AV-2	2C
2.4	Lēnas satiksmes zonu izveide	IV	9272	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumu veikšana	ĀMD		AV-4	Aviācijas ielas seguma atjaunošana posmā no Rasas ielas līdz Dubnas ielai	Publiskās infrastruktūras attīstības projekti	1) Veikta būvniecības dokumentācijas izstrāde seguma atjaunošanai un autostāvvietu zonas izveidei Aviācijas iela. 2) Veikti būvdarbi seguma atjaunošanai un autostāvvietas zonas izveidei.			3B

Rīcības visā apkaimes centra teritorijā

1.3	Vides mākslas objekti	V	APS0341	Integrētu un starptautiski konkurētspējīgu kultūras un tūrisma pakalpojumu un produktu attīstīšana ārtelpā	IKSD	PAD	AC-1	Kopradē balstītu publiskās mākslas darbu radīšana un izvietošana Ķengaraga apkaimes centrā	Publiskās ārtelpas labiekārtošanas projekti	1) Konkursa kārtībā veikta jaunu mākslas darbu izstrāde, izgatavošana un uzstādīšana Ķengaraga apkaimes centrā	12 mēneši		2A
1.4	Pilsētas svētku noformējums	III	9130	Jaunu ideju, mākslas un dizaina vērtību izmantošana pilsētas svētku noformējumā pilsētvidē	IKSD,	PAD, AD, AIC	AC-2	Ziemassvētku noformējuma izvietošana Ķengaraga parkā, Promenādē un Latgales ielā	Publiskās ārtelpas labiekārtošanas projekti	1) izvietots Ziemassvētku noformējums Ķengaraga apkaimes centra teritorijā.	12 mēneši		2A
							AC-3	Citu svētku noformējuma un dekorāciju izvietošana Ķengaraga apkaimes centrā	Publiskās ārtelpas labiekārtošanas projekti	1) izvietots svētku noformējums Ķengaraga apkaimes centra teritorijā.	12 mēneši		2A
1.5	Apkaimes informācijas un afixu stendi	I	APS1693	Apkaimes informācijas un afixu stendu uzstādīšana	IKSD	TLP, PAD	AC-4	Apkaimes informācijas stendu dizaina izstrāde	Publiskās ārtelpas labiekārtošanas projekti	1) Izstrādāta dizaina sistēma Apkaimes informācijas stendam, paredzot vietu Apkaimes kartē ar nozīmīgiem galamērķiem un vietu informācijai par apkaimi.	12 mēneši		2A
							AC-5	Apkaimes sludinājumu stenda dizaina izstrāde	Publiskās ārtelpas labiekārtošanas projekti	1) Izstrādāts dizains un makets apkaimes sludinājumu dēlim. 2) Izgatavots un uzstādīts apkaimes sludinājumu stends.	12 mēneši		2A
							AC-6	Apkaimes informācijas stendu izgatavošana un uzstādīšana	Publiskās ārtelpas labiekārtošanas projekti	1) Izstrādāts makets Apkaimes informācijas stendam. 2) Izgatavots un uzstādīts Apkaimes informācijas stends	12 mēneši	AC-4, AC-5	2B

							AC-7	Jaunu pilsētas afišu stendu izvietošana	Publiskās ārtelpas labiekārtošanas projekti	1) izstrādāta dokumentācija jaunu afišu stabu un lielformāta stenda izvietošanai Ķengaraga apkaimes centrā. 2) izgatavoti un uzstādīti jauni afišu stabi un lielformāta stends	12 mēneši			2A
1.6	Ielu un galamērķu nordādes	v	JAUNA RĪCĪBA	Apkaimju navigācijas sistēmas izstrāde un ieviešana	TLP, AIC		AC-8	Norāžu sistēmas izveide Ķengaraga apkaimes centrā	Publiskās ārtelpas labiekārtošanas projekti	Izveidota norāžu sistēma, apzinot galamērķus, attālumus, kā arī norādot zīmju skaitu un to izvietošanas vietas. Izstrādāti norāžu zīmju maketi.	8 mēneši			3A
							AC-9	Ielu un galamērķu norāžu izgatavošana un uzstādīšana Ķengaraga apkaimes centrā	Publiskās ārtelpas labiekārtošanas projekti	Izgatavotas un uzstādītas norāžu zīmes Ķengaraga apkaimes centra teritorijā.	8 mēneši	AC-8	3B	