

Apkaimju centru attīstības plāna 2024.–2028. gadam īstenošanas progresa ziņojums par 2025. gadu

Rīgas apkaimju centru pakāpeniska attīstīšana ir viens no pilsētas stratēģiskās attīstības virzieniem, kas ir noteikts Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam, Rīgas teritorijas plānojumā un Rīgas attīstības programmā 2022.–2027. gadam. 2023. gadā Rīgas domē tika apstiprināts Rīgas apkaimju centru attīstības plāns 2024.–2028. gadam (turpmāk – Plāns), kas koordinē pašvaldības ieguldījumus apkaimju centrālo teritoriju publiskās ārtelpas attīstībā. Plānā ir noteikts, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments realizē Plāna īstenošanas uzraudzību ar mērķi sekot līdzi Plāna īstenošanas progresam un identificēt sasniegtos rezultātus. Uzraudzības ietvaros reizi gadā tiek novērtētas politikas rezultatīvo rādītāju tendences, pasākumu īstenošanas rezultatīvo rādītāju progress un nepieciešamības gadījumā tiek sniegtas rekomendācijas īstenošanas uzlabošanai.


Politikas rezultatīvie rādītāji

2025. gada periodā progress pret politikas rezultātu mērķu vērtībām ir bijis negatīvs, proti, vērtības, kas raksturo politikas rezultātu sasniegšanu, ir nevis tuvojušās 2028. gadā sasniedzamajām vērtībām, bet gan no tām attālinājušās. Vienīgais rezultatīvais rādītājs, kas ir tuvojies 2028. gadā sasniedzamajai vērtībai attiecībā pret bāzes gada vērtību, ir "iedzīvotāju īpatsvars, kuri apmeklē kultūras, sporta un izklaides pasākumus savā apkaimē (Rīgā kopumā)" – tie ir 37% iedzīvotāju, kas tuvojas mērķa vērtībai 40%.


Rezultatīvie rādītāji ir samazinājušies arī attiecībā pret iepriekšējā – 2024. gada vērtībām, ar dažiem izņēmumiem – kopš 2024. gada ir samazinājies ceļu satiksmes negadījumu skaits, kuros iesaistīti velobraucēji (pozitīva tendence) un par vienu procentpunktu ir uzlabojies iedzīvotāju vērtējums par gājējiem domātās ielu infrastruktūras kvalitāti pilsētā. Jāatzīst, ka rezultatīvo rādītāju samazinājums ir neliels – iedzīvotāju vērtējumi par piederības sajūtu, publisko ārtelpu un mazo uzņēmējdarbību ir mainījušies par dažiem procentpunktiem, kas nav uzskatāmas par nozīmīgām izmaiņām.

Visas aktuālās politikas rezultatīvo rādītāju vērtības ir apkopotas ziņojuma 1. pielikumā.


iedzīvotāji, kas
jūtas piederīgi
savai apkaimei




iedzīvotāji,
kas iesaistās
savas apkaimes
sabiedriskajā
dzīvē



iedzīvotāji, kas
apmeklē kultūras,
sporta un izklaides
pasākumus savā
apkaimē




iedzīvotāji, kas
pozitīvi vērtē
publiskās ārtelpas
labiekārtojumu




1. Pieaugusi iedzīvotāju piederības sajūta apkaimēm un sabiedriskā aktivitāte apkaimju centros


1.1. Iedzīvotāji, kas jūtas piederīgi savai apkaimei



1.2. Iedzīvotāji, kas iesaistās savas apkaimes sabiedriskajā dzīvē




1.3. Iedzīvotāji, kas apmeklē kultūras, sporta un izklaides pasākumus savā apkaimē




*norādītas absolūtās vērtības

2. Izveidota pievilcīga un kvalitatīva publiskā ārtelpa, kas veicina uzturēšanos apkaimju centros

2.1. Iedzīvotāji, kas pozitīvi vērtē publiskās ārtelpas labiekārtojumu



2.1. Iedzīvotāji, kas pozitīvi vērtē dabas vides daudzumu un kvalitāti apkaimēs




2.3. Iedzīvotāji, kas pozitīvi vērtē drošību apkaimē




*norādītas absolūtās vērtības

3. Apkaimju centri ir ērti un droši sasniedzami un veicina pilsētas satiksmes modalitāti


3.1. Ceļu satiksmes negadījumi, kuros iesaistīti gājēji



3.2. Ceļu satiksmes negadījumi, kuros iesaistīti velo braucēji




3.3. Iedzīvotāji, kas pozitīvi vērtē gājēju infrastruktūras kvalitāti




*norādītas absolūtās vērtības

4. Apkaimes centros ir aktivizējusies mazā uzņēmējdarbība un uzlabojusies ikdienas pakalpojumu pieejamība

4.1. Iedzīvotāji, kas pozitīvi vērtē mazās un vidējās uzņēmējdarbības aktivitāti



4.2. Ielu tirzniecības atļauju skaits




*norādītas absolūtās vērtības

Pasākumu īstenošana


2025. gada periodā Apkaimju centru plāna īstenošana notikusi nevienmērīgi – vērojams labs progress apkaimju centru identitē stiprināšanā un apkaimju centru plānošanā, taču publiskās ārtelpas kvalitātes uzlabošana un mazās uzņēmējdarbības sekmēšana noritējusi gausāk.

Visstraujākais progress vērojams apkaimes pulcēšanās vietu noformējuma izveidē, pilsētas svētku noformējuma izvietojumā, dzeramā ūdens punktu uzstādīšanā un ārtelpas videonovērošanas kameru uzstādīšanā. Tomēr vairākās pasākumu kategorijās pasākumu īstenošana vēl nav uzsākta – nav uzstādīts neviens apkaimes informācijas stends, ielu un galamērķu norādes, pagaidu labiekārtojums un informācija par ielu tirdzniecību, kā arī nav realizēta neviena ielu posma kompleksa atjaunošana, ielu telpas labiekārtošana, ietvju izbūve, lēnās satiksmes zonas izveide, satiksmes mīrināšanas pasākumi un ielu telpas apzaļumošana.


apkaimes
pulcēšanās vietas
noformējums




pilsētas svētku
noformējums



dzeramā ūdens
punkti



ārtelpas video
novērošanas
kameras



*norādītas relatīvās vērtības attiecībā pret sasniedzamo mērķi

1. Apkaimju centru identitāte**



2. Publiskās ārtelpas kvalitāte**




*norādītas relatīvās vērtības attiecībā pret sasniedzamo mērķi

**pasākumu bloka veikto pasākumu vidējā vērtība

3. Mazās uzņēmējdarbības sekmēšana**




4. Apkaimju centru plānošana**



*norādītas relatīvās vērtības attiecībā pret sasniedzamo mērķi


**pasākumu bloka veikto pasākumu vidējā vērtība

2025. gadā īstenotie projekti apkaimju centros



-  apkaimju centra izpētes robeža
-  apkaimju centra teritorija
-  īstenots projekts

apkaimes bez 2025. gadā īstenotiem projektiem apkaimju centros



- apkaimes ar centriem bez īstenotiem projektiem
- apkaimes ar centriem ar īstenotiem projektiem
- apkaimes bez apkaimju centriem vai ar
perspektīviem apkaimju centriem

Rekomendācijas

1. Nepieciešama pastiprināta uzmanība ar mobilitāti saistīto pasākumu ieviešanā – lēnās satiksmes zonas izveide, satiksmes mierinšanas pasākumi, gājēju pāreju ierīkošana un uzlabošana. Šo pasākumu ieviešana apkaimju centros vēl nav uzsākta.
2. Veicot plānoto pasākumu ieviešanu, jāpievērš uzmanība vienmērīgākam pārklājumam apkaimju kontekstā – 2025. gada periodā 6 apkaimju centros netika realizēts neviens pasākums, būtu vēlams, lai aktivitātes notiktu visos definētajos apkaimju centros.
3. Novērojama tendence, ka tiek realizēti mazāka mēroga, vienkāršāki pasākumi – kultūras notikumi, pilsētas svētku noformējums, apkaimes pulcēšanās vietu noformējums, kavējas apjomīgāku, nozīmīgāku pasākumu ieviešana – ielu posmu kompleksa atjaunošana, ielu telpas labiekārtošana un zaļināšana. Projektu attīstību kavē pastāvīga apkaimju centru finansēšanas mehānisma trūkums.
4. Nepieciešams paātrināt apkaimju centru konceptplānu izstrādi, optimizējot izstrādes procesu. 2025. gadā netika apstiprināts neviens konceptplāns, lai gan darbs norēja pie 6 konceptplānu izstrādes. Kavēšanos ietekmē arī neskaidrība par plānoto pasākumu finansēšanas iespējām
5. Nepieciešams ieviest vienotu Plāna pasākumu finansēšanas mehānismu, piemēram, speciālu budžeta programmu vai fondu, kas nodrošinātu neatkarīgu, skaidru un prognozējamu investīciju apjomu Plāna īstenošanai, vienlaikus mazinot risku par nepietiekamu finansējumu pasākumu realizācijai.
6. Lai nodrošinātu finansējuma pieejamību Plāna pasākumu īstenošanai, pašvaldības iestādēm, izstrādājot kārtējo budžetu un nosakot investīciju prioritātes, kā vienu no izvērtēšanas kritērijiem būtu jāņem vērā projekta novietojumu apkaimju centra teritorijās.

Apkaimju centru attīstības plāns 2024.–2028. gadam

Plāns izstrādāts, lai izveidotu ietvaru saskaņotai apkaimju centru attīstībai un koordinētu ar to saistīto projektu izstrādi un ieviešanu tādās jomās kā publiskā ārtelpa, mobilitāte, vietu identitāte un mazā uzņēmējdarbība. Attīstot apkaimju centrus, plānots palielināt labiekārtotu publisko ārtelpu, drošu ielas telpu un pakalpojumu pieejamību, veicināt iedzīvotāju piederības sajūtu kopienai un apkaimei, kā arī uzlabot dzīves kvalitāti.

Apkaimju centru attīstības plāna mērķis ir kompleksa pilsētvides attīstība apkaimju centros, kas veicina apkaimju identitātes izkopšanu un vietējās sabiedrības un uzņēmējdarbības aktivizēšanos. Plānā ir noteikti 23 īstenošanas pasākumi, kas ir strukturēti četros rīcības virzienos. Plāna īstenošanas pasākumi ir no 2024. līdz 2028. gadam pašvaldības īstenojamās aktivitātes, ar kuru palīdzību paredzēts iedzīvināt un attīstīt apkaimju centru teritorijas.

Plāna īstenošanas laikā paredzēts labiekārtot apkaimju centru teritorijas, veidot dažādām iedzīvotāju grupām pieejamu, kvalitatīvu un apkaimes identitāti izceļošu publisko ārtelpu, iekļaujot parku, skvēru labiekārtošanu, apkaimes informācijas un afišu stendus, vides mākslas objektus, svētku noformējumu, izvietojot jaunus tirdzniecības stendus, kā arī citus labiekārtojuma elementus. Paredzēts veikt uzlabojumus ielu telpā, atjaunojot gājēju ietves, kāpinot pārvietošanās drošību, veicot apzaļumošanu, uzstādot solus, atkritumu urnas, velosipēdu statīvus un citus labiekārtojuma elementus. Apkaimju centros, kur lielāki infrastruktūras uzlabošanas projekti ir izstrādes stadijā vai arī tuvākajos gados tādi netiek paredzēti, var tikt ieviesti pagaidu labiekārtojuma projekti. Apkaimju centrus paredzēts iedzīvināt ar kultūras notikumiem.

Ar Rīgas domes apstiprināto Plānu iespējams iepazīties Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta mājaslapas sadaļā Apkaimju centru attīstības plāns, pieejams šeit: [Apkaimju-centru-attistibas-plans-2024.-2028.gadam_.pdf](#).

Ar apkaimju centru teritoriju izvietojumu iespējams iepazīties portālā Ģeo Rīga sadaļā Apkaimju centri, pieejams šeit: [Apkaimju centri_GEORIGA](#).

Pielikumi:

1. Apkaimju centru attīstības plāna politikas rezultātīvo rādītāju progress 2025. gadā;
2. Apkaimju centru attīstības plāna pasākumu ieviešanas progress 2025. gadā;
3. Citi nozīmīgi projekti, kas realizēti apkaimju centros un izpētes teritorijās 2025. gadā.