
RĪGAS CENTRĀLĀS STACIJAS
PĀRBŪVE

20/03/2020



1. PAVEIKTĀS UN PLĀNOTĀS DARBĪBAS

02/08/19



PAVEIKTAIS

RĪGAS CENTRĀLĀS STACIJAS PĀRBŪVE

- 2019.gada decembrī noslēgts līgums ar EGIS/DEUTSCHE BAHN par FIDIC inženiera/eksperta lomu;

- 2020.gada janvārī pieņemts lēmums par “10+4” sliežu ceļu izvietojuma izvēli;

- Projektēšanas procesu uzrauga arhitektūras meta autori PLH Arhitekter;

- Izmainīta būvatļauju stratēģija, saņemtas 2 jaunas būvatļaujas;

- Turpinās inženiertehniskās izpētes;

- Turpinās kopīgu tehnisko risinājumu meklēšana ar Rīgas Domes institūcijām lokālplānojuma darba grupā.

- Master Design risinājumu izskatīšana un skaņošana;

- Aktualizēt Būvprojektu Minimālā sastāvā (un ar to saistītā 33 tehnisko noteikumu aktualizācija);

- Būvprojekta risinājumu skaņošana vienlaikus ar būvprojekta ekspertīzi;

- Sagatavošanas darbu uzsākšana.

PLĀNOTAIS



Sagatavošanas darbi
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Nov-2020

Slēgts
9. sliežu ceļš

Būvprojekta pamatrisinājums
(Master Design)

Signalizācijas projektēšanas
darbi

Feb-2021

Slēgts
5. līdz 8. sliežu ceļš

Aktualizēts Būvprojekts
minimālā sastāvā

Ieinteresēto pušu
tehnisko prasību

saņemšana

Būvprojekts

BP5 darbu uzsākšana - Lāčplēša pārvads

BP1 / 3 darbu sākums - dzelzceļš / ēka

BP2 darbu sākums - tilts pār Daugavu

BP4 darbu uzsākšana - sagatavošanās darbi

saskaņojums

saskaņojums

saskaņojums

Ieinteresēto pušu
saskaņojumi

Signalizācijas uzstādīšanas darbi

Pasūtītāja rīkojums
uzsākt

Signalizācijas darbus

Pastāvīgie būvdarbi



2. STACIJAS ĒKAS ARHITEKTŪRA

02/08/19



PLH ARHITEKTŪRAS METS



3D VIZUALIĀCIJA



3. PASAŽIERU MOBILITĀTE

02/08/19



ESOŠĀ SITUĀCIJA



PĒC PĀRBŪVES



PIRMAIS STĀVS

GĀJĒJU PLŪSMAS

EVAKUĀCIJAS KĀPNES

VERTIKĀLIE SAVIENOJUMI AR 
PLATFORMĀM

VERTIKĀLIE SAVIENOJUMI AR 
3.STĀVU

VERTIKĀLIE SAVIENOJUMI AR 
PLATFORMĀM UN 3.STĀVU

ON HOLD

STACIJAS PASAŽIERU PLŪSMU ANALĪZE



PLATFORMU LĪMENIS

EVAKUĀCIJAS KĀPNES

VERTIKĀLIE SAVIENOJUMI AR PLATFORMĀM

VERTIKĀLIE SAVIENOJUMI AR 3.STĀVU

VERTIKĀLIE SAVIENOJUMI AR PLATFORMĀM UN 3.STĀVU

CROSSING PATHS

STACIJAS PASAŽIERU PLŪSMU ANALĪZE



3.STĀVS

EVAKUĀCIJAS KĀPNES

VERTIKĀLIE SAVIENOJUMI AR PLATFORMĀM

VERTIKĀLIE SAVIENOJUMI AR 3.STĀVU

VERTIKĀLIE SAVIENOJUMI AR PLATFORMĀM UN 3.STĀVU

GĀJĒJU PLŪSMAS

STACIJAS PASAŽIERU PLŪSMU ANALĪZE



AUSTRUMU PUSES ARKAS PĒDA

Dubultā arkas 
pēda

Escalators

Escalators

Eskalatori, kas novietoti dubultās arkas pēdas iekšpusē

ESKALATORI UZ PLATFORMĀM



RAIL BALTICA PLATFORMAS

EVAKUĀCIJAS KĀPNES

VERTIKĀLIE SAVIENOJUMI AR 
PLATFORMĀM

VERTIKĀLIE SAVIENOJUMI AR 
3.STĀVU

VERTIKĀLIE SAVIENOJUMI AR 
PLATFORMĀM UN 3.STĀVU

STACIJAS PASAŽIERU PLŪSMU ANALĪZE



1520mm SLIEŽU CEĻU PLATFORMAS

EVAKUĀCIJAS KĀPNES

VERTIKĀLIE SAVIENOJUMI AR 
PLATFORMĀM

VERTIKĀLIE SAVIENOJUMI AR 
3.STĀVU

VERTIKĀLIE SAVIENOJUMI AR 
PLATFORMĀM UN 3.STĀVU

STACIJAS PASAŽIERU PLŪSMU ANALĪZE

(Extra lift to be 
integrated)


